Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	065-2022	**FECHA DE INFORME**	29/11/2022
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."	**TIPO DE CONTRATO**	Suministro
CONTRATISTA	QUIRÚRGICOS LTDA	**NIT**	860.024.862-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 26 #69D-91	**CORREO ELECTRÓNICO**	quirúrgicos@quirurgicosltda.com esterilizacion@subrednorte.gov.co
SUPERVISOR	LILIANA VARGAS WENDEUS	**CARGO**	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	1 MES	**TIEMPO PRORROGADO**	4 meses + 3 dias
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	29/7/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/12/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN	NO	**PRORROGA**	SI	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	HASTA EL 28 DE FEBRERO 2023		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos para los diferentes especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, con el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico.

A la fecha de esta solicitud el porcentaje de facturación es del 34.05 %, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 79.35% por lo que se requiere prorrogar el presente contrato hasta el 28 de febrero del año 2023.

La presente modificación se hace en el marco del Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Luis D/ 1883 P. Duyana P. 07-DIC-22 12:40 PM

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA QUIRÚRGICOS LTDA, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 065-2022

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
							1	24/8/2022	3 MESES + 3 DIAS 31-10-2022
							2	31/10/2022	5 MESES + 3 DIAS 31-12-2022

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
10/10/2022	287033	$ 2.306.808	39881	$ 47.693.192
10/10/2022	207034	$ 10.764.367	39882	$ 36.928.825
10/10/2022	207035	$ 2.734.684	39883	$ 34.194.141
10/10/2022	207036	$ 1.220.375	39884	$ 32.973.766
TOTAL		17.026.234		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS
NO APLICA

Supervisor (a): DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
*Director (a) financiera: LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO	
Director (a) de Área: DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: DRA. YANITH PIRAGAUTA GUTIÉRREZ	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección financiera