ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 135 DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT.	891.801.268-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.339 DE VILLA DE LEYVA
SUPERVISOR	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.372 DE VILLA DE LEYVA
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS
CONTRATISTA	INTEROBRAS SC S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
IDENTIFICACIÓN	CC 1.049.611.640 de Tunja.
N° CDP	2022010007 del 07/01/2022
Nº REGISTRO	2022090049 del 14/09/2022
RUBROS	2.3.2.01.01.001.02.07.01 (124303)
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN CUBIERTA I.E. TÉCNICA ANTONIO RICAURTE SEDE ESCUELA SABANA, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
VALOR	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($ 55.255.178) M/CTE IVA INCLUIDO
PLAZO	HASTA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2022 a partir de la fecha del acta de iniciación. En todo caso este término estará supeditado al término de ejecución del contrato de obra sobre el que se ejerce la Interventoría.
FECHA PRESENTE ACTA	21 de diciembre de 2022

En Villa de Leyva, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año 2022, en la Secretaria de Infraestructura y Obras Físicas, se reunieron el ingeniero **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA**, Secretario de Infraestructura y Obras Físicas, en calidad de **SUPERVISOR** y la ingeniera **ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES** identificada con CC. No. 1.049.611.640 de Tunja, representante legal de **INTEROBRAS SC S.A.S** en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA** con NIT No. 901.245.192-6 , con el fin de dar inicio al contrato de interventoría No. 135 DE 2022 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN CUBIERTA I.E. TÉCNICA ANTONIO RICAURTE SEDE ESCUELA SABANA, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ**

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista de Interventoría,

ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
R/L INTEROBRAS SC S.A.

Supervisor contrato de interventoría,

NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura y obras físicas

Responsables	Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre:	Adriana Saavedra	Nelson Alberto Carvajal Reina	Nelson Alberto Carvajal Reina
Cargo:	Secretaria	Secretario de Infraestructura y Obras Físicas	Secretario de Infraestructura y Obras Físicas