Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ARCHIVO
14-12-22

ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
V.02

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0332 de 2022-01-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: 0332

FECHA DEL CONTRATO: 2022-01-24

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Resguardo Indígena de Caño Mochuelo Resguardo Indígena Chaparral Barronegro Resguardos Indígenas Etnia Sáliba Municipio de Orocué (CASANARE [HATO COROZAL, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, SACAMA, TAMARA])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Seis (6) MESES Y Quince (15) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Seis (6) MESES Y Treinta y Un (31) DIAS

FECHA INICIO: 2022-02-04

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-09-03

VALOR INICIAL CONTRATO: $373.051.722,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

CONTRATISTA: FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"

SUPERVISOR: ALEXANDER BARRERA GIRÓN

INTERVENTOR:

PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Tiempo
1	Dieciseis (16) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

ADICIONES:

Adición No.	Valor (M.L.C.)
-	-

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS:

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y AJUSTES:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
V.02

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0332 de 2022-01-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

La interventoría presentó y fueron tramitadas 1 acta de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de 2022-01-24 del CONTRATO DE CONSULTORÍA por un valor de $373.051.722,00 M.L.C. por obra ejecutada y por $0,00 M.L.C. por ajustes.

PÓLIZA DE ESTABILIDAD:
El Contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

PÓLIZA NO.: 57-44-101002093				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-01-24	2022-12-10	$37.305.172,20
Cobertura 2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-01-24	2022-12-10	$111.915.516,60
Cobertura 3	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-01-24	2025-08-10	$18.652.586,10
PÓLIZA NO.: 57-44-101002093				
TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-02-04	2025-08-21	$18.652.586,10
Cobertura 2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-02-04	2022-12-21	$111.915.516,60
Cobertura 3	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-02-04	2022-12-21	$37.305.172,20
Cobertura 4	CALIDAD DEL SERVICIO	2022-02-04	2022-12-21	$37.305.172,20
PÓLIZA NO.: 57-44-101002093				
TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD DEL SERVICIO	2022-02-04	2023-12-10	$37.305.172,20
Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-02-04	0023-01-10	$37.305.172,20
Cobertura 3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-02-04	2023-01-10	$111.915.516,60
Cobertura 4	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-02-04	2025-09-10	$18.652.586,10

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS:
Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 2022-11-01 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y ésta la recibe.
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia al contrato y las normas legales vigentes.
El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
V.02

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0332 de 2022-01-24 cuyo Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. CLAUSULA VIGESIMA del CONTRATO DE CONSULTORÍA anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Un(01) días del mes de Noviembre del 2022.

ALEXANDER BARRERA GIRON
Supervisor(a)

JOSE WILLIAM TORRES MARTINEZ R/L
FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"
Contratista