INGECONSULTA S.A.S
INGENIERIA CIVIL

Barrancabermeja, 22 de diciembre de 2022

Señores:
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ING. Luisa Fernanda Orozco Molina

REF: **SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 3434-2022** CUYO OBJETO ES: **"ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLOGÍA GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**

Respetada ingeniera,

En mi condición de Contratista del contrato de Consultoría N° 3434 de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prorroga y/o adición en tiempo y dinero de este, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:


De acuerdo a la modificación No. 01 se optó por balancear el contrato para atender de forma eficaz y eficiente las necesidades de la comunidad en el distrito, por lo anterior se dejaron de ejecutar los estudios en los sectores inicialmente contratados para atender los siguientes estudios prioritarios, como fueron: Muro de la Calle 71, los colegios Campo 38 y Campo 45, y Mary Villamizar, y los muros barrio Yarima, barrio Simón Bolívar, y Colinas del Norte, Cromi Floresta y Vía Club Infantas, siendo este último un caso fortuito el cual tuvo que ser atendido de manera urgente debido al peligro para la ciudadanía; Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de que se estudie la posibilidad de un adicional en tiempo y dinero para dar finalización a los estudios inicialmente contemplados y aquellos nuevos estudios, como por ejemplo: Muro barrio Isla del zapato, Muro barrio Villa Plata, Muro barrio Santa Isabel entre otros sectores. Por tal motivo, solicito que se inicien los trámites administrativos para lograr la aprobación por parte del Municipio para la adición en tiempo y dinero de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. INICIAL	VR. ADICIONAL	VR. TOTAL
1000	**PRELIMINARES**				
1021	ACTIVIDAD 1: ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	GLB	$ 638.385.936,00	$ 329.548.161,00	$ 967.934.097,00
1022	ACTIVIDAD 2: ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	GLB	$ 363.481.282,00	$ 167.869.165,00	$ 531.350.447,00
COSTO DIRECTO			**$ 1.001.867.218,00**	**$ 497.417.326,00**	**$ 1.499.284.544,00**
IVA		19%	$ 190.354.771,42	$ 94.509.291,94	$ 284.864.063,36
COSTO TOTAL			**$ 1.192.221.989,42**	**$ 591.926.617,94**	**$ 1.784.148.607,36**

El término por el cual se solicita prorroga o convenio es de seis (6) meses a partir de la fecha de finalización de acuerdo con el proceso contractual.

De antemano agradecemos la atención prestada, esperando pronta respuesta.

Cordialmente,



ING. HERNÁN DAVID FLOREZ OLIVARES
REPRESENTANTE LEGAL
INGECONSULTA SAS