GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 12/11/2022**

FECHA:12/12/2022

CONTRATO:	1858
OBJETO:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
INTERVENTOR:	CEINTERS
V. INICIAL	$ 1,417,122,618.89
V. ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1,417,122,618.89

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 12/10/2022

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 25/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 11/06/2023

ACTA PARCIAL: 1

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 1

FECHA: 11/12/2022

MESES:2

							4.75% OBRA EJECT.						**25% TIEMPO**			
							OBRA EJECUTADA									
			CONDICIONES ORIGINALES				**MODIFICACIONES** (insertar columnas según numero de modificaciones)		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
ITEM.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**DIST.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
3.0	**TARIMA, CUBIERTA Y CASETAS**													
3.01	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	Metro Cúbico	29.07	12.00	816,987.00	26,599,790			0.00	0.00			0.00	0.00
3.02	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Metro Cúbico	37.58	12.00	712,761.00	29,999,825			0.00	0.00			0.00	0.00
3.03	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0.47	12.00	1,184,917.00	623,740			0.00	0.00			0.00	0.00
3.04	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Metro Cuadrado	242.55	12.00	66,938.00	18,184,109			0.00	0.00			0.00	0.00
3.05	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Metro Cuadrado	242.55	12.00	24,941.00	6,775,372			0.00	0.00			0.00	0.00
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	Kilogramo	501.82	12.00	6,169.00	3,467,215			0.00	0.00			0.00	0.00
3.07	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	4.34	12.00	1,230,801.00	5,982,678			0.00	0.00			0.00	0.00
3.08	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kilogramo	6,502.68	0.00	8,492.00	55,220,759			0.00	0.00			0.00	0.00
3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30 * 30 * 1.7 CM	Metro Cuadrado	157.36	12.00	74,733.00	13,171,183			0.00	0.00			0.00	0.00
3.10	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	157.36	12.00	15,598.00	2,749,041			0.00	0.00			0.00	0.00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED FORMATO 30 * 30 cm CALIDAD PRIMERA	Metro Cuadrado	206.17	0.00	75,000.00	15,462,750			0.00	0.00			0.00	0.00
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Metro lineal	22.89	12.00	331,577.00	8,500,573			0.00	0.00			0.00	0.00
3.13	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Metro Cúbico	0.86	12.00	405,865.00	390,929			0.00	0.00			0.00	0.00
3.14	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	6.96	12.00	682,168.00	5,317,636			0.00	0.00			0.00	0.00
3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	3,477.44	12.00	17,935.00	69,852,033			0.00	0.00			0.00	0.00
3.16	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	3,477.44	12.00	2,981.00	11,610,198			0.00	0.00			0.00	0.00
3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA FERRARI MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO	Metro Cuadrado	533.64	0.00	412,500.00	220,126,500			0.00	0.00			0.00	0.00
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO CAL16 O 1.5MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Metro Cuadrado	78.90	0.00	620,342.00	48,944,984			0.00	0.00			0.00	0.00
3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES MESONES - LAMINA DE ALUMINIO CAL14 O 2MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Metro Cuadrado	49.68	0.00	753,992.00	37,458,323			0.00	0.00			0.00	0.00
3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SUPERBOARD CARA SENCILLA, INCLUYE PINTURA FACHADA SEGUN DISEÑO	Metro Cuadrado	128.58	0.00	98,600.00	12,677,988			0.00	0.00			0.00	0.00
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 1 POCETA 60X40 CM ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFO Y ACCESORIOS DE INSTALACION	Unidad	12.00	0.00	231,965.00	2,783,580			0.00	0.00			0.00	0.00
3.22	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	Metro Cuadrado	42.48	12.00	135,066.00	6,426,116			0.00	0.00			0.00	0.00
3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	Metro Cuadrado	109.26	12.00	176,691.00	21,621,890			0.00	0.00			0.00	0.00
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	Metro lineal	36.42	12.00	75,218.00	3,068,172			0.00	0.00			0.00	0.00
4.0	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
4.01	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro Cuadrado	23.83	0.00	33,242.00	792,157			0.00	0.00			0.00	0.00
4.02	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Unidad	12	12.00	83,501.00	1,122,253			0.00	0.00			0.00	0.00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Metro lineal	65.93	12.00	12,611.00	931,216			0.00	0.00			0.00	0.00
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Metro lineal	93.22	12.00	40,414.00	4,219,480			0.00	0.00			0.00	0.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	Metro lineal	48	12.00	50,633.00	2,722,030			0.00	0.00			0.00	0.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	Metro lineal	17.02	12.00	40,694.00	775,725			0.00	0.00			0.00	0.00
4.07	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Unidad	5	12.00	593,114.00	3,321,438			0.00	0.00			0.00	0.00
4.08	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Unidad	12	12.00	88,036.00	1,183,204			0.00	0.00			0.00	0.00
4.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 0,60*0,60 MTS	Unidad	1	0.00	345,239.00	345,239			0.00	0.00			0.00	0.00

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	FECHA: 12/11/2022

FECHA:12/12/2022

3 HOJA DE 3

CONTRATO:	1858
OBJETO:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
INTERVENTOR:	CEINTERS
V. INICIAL	$ 1,417,122,618.89
V. ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1,417,122,618.89

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 12/10/2022

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 25/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 11/06/2023

ACTA PARCIAL: 1

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 1
FECHA: 11/12/2022
MESES:2

CONDICIONES ORIGINALES							4.75% OBRA EJECT.				25% TIEMPO			
							OBRA EJECUTADA							
							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
ITEM.	Descripción	Un	Cant.	DIST.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
5.0	INSTALACIONES ELECTRICAS													
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARCIAL DE TABLERO A CAJAS DE INSPECCION EN CABLE 3#4+1#4+1#4THHNCU	Metro lineal	295	0.00	73,626.00	21,719,670			0.00	0.00			0.00	0.00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INTALACION DE TABLERO Y TOMAS.	Unidad	1	0.00	295,724.00	295,724			1.00	295,724.00			1.00	295,724.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCCIÓN Y CONTROL ALUMBRADO	Unidad	2	0.00	4,531,840.00	9,063,280			0.00	0.00			0.00	0.00
5.04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA CD-2006 EBSA	Unidad	14	0.00	773,910.00	10,834,740			6.00	4,643,460.00			6.00	4,643,460.00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS DE1".	Metro lineal	295	0.00	97,765.00	28,837,725			0.00	0.00			0.00	0.00
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOTENCIACION EN CAJAS DE INSPECCION.	Unidad	14	0.00	287,466.00	4,024,524			0.00	0.00			0.00	0.00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W	Unidad	4	0.00	711,976.00	2,847,904			0.00	0.00			0.00	0.00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE CAJA DE INSPECCIÓN A POSTES EN UN DUCTO DE 1"	Metro lineal	60	0.00	48,694.00	2,921,640			0.90	43,824.60			0.90	43,824.60
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 PARA ILUMINARIAS	Metro lineal	60	0.00	14,471.00	868,260				0.00			0.00	0.00
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PARA BAJA TENSION AP	Unidad	28	0.00	73,678.00	2,062,984			0.00	0.00			0.00	0.00
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 A 5METROS	Unidad	12	0.00	1,235,870.00	14,830,440			0.00	0.00			0.00	0.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED	Unidad	12	0.00	2,193,241.00	26,318,892			0.00	0.00			0.00	0.00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA DE PISO LED CON IP 68.	Unidad	16	0.00	254,772.00	4,076,352			0.00	0.00			0.00	0.00
5.14	SALIDA MONOFASICA + TOMA, TUBO EMT COMPLETA	Unidad	12	0.00	229,047.00	2,748,564			0.00	0.00			0.00	0.00
5.15	SALIDA MONOFASICA + TOMA GFCI, TUBO EMT COMPLETA	Unidad	12	0.00	275,178.00	3,302,136			0.00	0.00			0.00	0.00
5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Unidad	1	12.00	355,672.42	388,577			0.00	0.00			0.00	0.00
5.17	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	Unidad	12	12.00	75,827.95	1,019,128			0.00	0.00			0.00	0.00
5.18	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2	Unidad	12	12.00	125,595.86	1,686,799			0.00	0.00			0.00	0.00
5.19	REUBICACION DE LAMPARAS SOLARES	Unidad	4.00	0.00	389,274.00	1,557,096			0.00	0.00			0.00	0.00
	COSTOS DIRECTOS					1,079,743,562.98				51,071,668.74				51,071,668.74
	A.I.U. 30%					323,923,065.90				66,393,169.36				66,393,169.36
	RETIE					5,000,000.00								
	PMA					4,260,000.00				979,800.00				979,800.00
	PRVICIÓN IMPLEMENTACIÓN					4,196,000.00								
	COSTO TOTAL					1,417,122,618.89				67,372,969.36				67,372,969.36

VALOR OBRAS EJECUTADAS	67,372,969.36
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	20,211,890.81
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	47,161,078.55

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Interventor

OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
REVISADO
Ximena Rodriguez Fonseca
Firma: _____ Fecha: _____

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar tambien el acta de Recursos Fisicos

Revisado 22/12/2022