CONTRATO No. 4600095304 de 2022
FECHA: 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA:	YEISON MAURICIO TORRES ARIAS
NIT o C.C.:	71.796.547
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo jurídico en la defensa de lo público en la Secretaría General.
VALOR:	VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($26.316.864).
FECHA DE INICIO:	16-09-2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600095304 del año 2022**, se presenta Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO.

El contratista ha cumplido con el objeto el contrato, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y el pliego de condiciones, según lo comunicado en el informe de actividades presentado para este período, en el cual relaciona las actividades realizadas, así como las proyectadas al 31 de diciembre, éstas últimas materia de verificación en el informe final de supervisión, según instrucciones del ordenador del gasto, quien además solicitó autorización a la Secretaría de Hacienda para efectuar el pago de estos honorarios de forma posterior al cierre fiscal de la entidad.

El contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, ha tenido las siguientes retenciones:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	
A empleados Art. 383 E.T	$683.000
Total general (Acumulado)	**$683.000**

Porcentaje de ejecución física acumulada: 100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO.

El contratista aporta la planilla de aportes a la seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022, con los porcentajes y valores exigidos en el contrato, como pasa a observarse:

Período de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
Septiembre	7855250499	$ 358.900	$ 459.400	$15.000	$833.300
Octubre	7858359319	$ 358.900	$ 459.400	$15.000	$833.300
Noviembre	7860419221	$ 358.900	$ 459.400	$15.000	$833.300

Diciembre	7863272396	$358.000	$459.400	$15.000	$833.300

No se tiene conocimiento de que el presente contrato hubiese sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

RELACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL GASTO

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	70500000	2320202008	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	4000110625	50091717	4900032653

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS (se relacionan de manera acumulativa)

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
4900032653	DSDM3887	11.11.2022	5000687746	7.177.328,00
4900032653	DSDM6132	13.12.2022	5000693694	7.177.328,00
4900032653	DSDM6336	14.12.2022	5000694237	7.177.328,00

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO POR PROYECTOS

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600095304	4900032653	209	General	200215	Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica	$26.316.864	$25.359.888	$956.976

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor del Contrato	$26.316.864
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$26.316.864
Pagos Realizados (Acumulado)	$21.531.984
Pago autorizado del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2022	$3.827.904
Porcentaje de ejecución financiera	**84,9%**
Saldo No ejecutado	$956.976

Justificación del descuento y saldo no ejecutado:

Se precisa que el contrato electrónico suscrito en SECOP II por parte del ordenador del gasto, revisado previamente por el Grupo Administrativo de la Secretaría General, relacionó que el valor del contrato era de $ 26.316.864.

Sin embargo, en el "*ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4600095304 DE 2022*", se tiene que la duración del contrato es de "*CIENTO ONCE (111) DÍAS, sin superar la presente vigencia".*

Teniendo en cuenta entones, que el inicio data del día 16 de septiembre de 2022, y que el término de duración no debe superar la vigencia fiscal, el contrato culmina su ejecución el 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal, se contabiliza un total de 107 días ejecutados.

Por lo tanto, según indicaciones del Secretario General y del área administrativa, debe realizarse el respectivo ajuste sobre el valor del contrato, teniendo en cuenta los días de ejecución reales, lo que arroja la suma de $25.359.888; quedando un saldo que no se ejecutará por $956.976.

4. INFORME JURÍDICO.

El contrato se ha venido ejecutando de manera adecuada. Hasta el momento no se han presentado incumplimientos o reclamaciones. Asimismo, las garantías del contrato continúan vigentes.

Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	21-46-101052304	Calidad				
		Cumplimiento	13–SEPT–2022	30 ABRIL 2023	13-SEPT-2022	$2,631,686.40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, y recibido a satisfacción el informe de actividades por el supervisor el día 22 DE DICIEMBRE DE 2022, se autoriza el pago parcial del período comprendido entre el día 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2022, por valor de $3.827.904 pesos.

LILIANA ANDREA GIRALDO RAMÍREZ
Supervisor del Contrato