| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG | **Código**: FO-GD-02-064<br>**Versión**: 06<br>**Fecha Modificación**: 03/02/2020 |

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| Nombre del Contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y MATERIALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AVICULTURA EN POLLOS DE ENGORDE PARA LA COMUNIDAD NARP DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y MARMATO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | |
| Nro. de Ficha BPID: 2022-17000-0076 | Tipo de Contrato: COMPRAVENTA |
| Contrato No.: 26092022-1461 | Valor: $19.043.400 |
| Departamento: CALDAS | Municipio de Ejecución: Marmato - Anserma |
| Plazo 1 MES DIAS Fecha de Inicio: 03/10/2022 Fecha de Terminación: 02/11/2022 | |
| Hubo Prorrogas: Si ☐ No X Número de días de Prórroga: Fecha Final: | |
| Nombre del Contratista ó Entidad que Ejecutó el Contrato: PABONI DE COLOMBIA S.A.S | |
| Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☐ X Carácter : Pública ☐ Privada ☐ | |
| Secretaría, Unidad ó Grupo Responsable: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL | |

## 2. INFORME DEL CONTRATO

Se realizó la compra de los siguientes insumos a través de la plataforma SECOP II, los cuales fueron entregados en las asociaciones ***Asociación de Afrodescendientes Santa Ana de los Caballeros AFROASANDECA*** del municipio de Anserma y ***Asociación Afrocolombiana La Loma*** del municipio de Marmato

| DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | CANTIDAD ENTREGADA AFROSANDECA | CANTIDAD ENTREGADA LA LOMA |
|---|---|---|---|---|
| ALAMBRE NEGRO | KILO | 22 | 11 | 11 |
| PUNTILLA DE 2” | CAJA LIBRA | 24 | 12 | 12 |
| PUNTILLA DE 3” | CAJA LIBRA | 26 | 13 | 13 |
| TEJA DE ZINC DE 3.05, calibre 35 | UNIDAD | 60 | 30 | 30 |
| AMARRA LARGA PARA ZINC | UNIDAD | 400 | 200 | 200 |
| PUERTA EN TRIPLEX DE 0,90 DE ANCHO X 2 MTRS DE LARGO CON 3 BISAGRAS, CHAPA Y MARCO | UNIDAD | 4 | 2 | 2 |
| CORTINAS LONA VERDE POR 1.80 METRO ANCHO | METRO | 72 | 36 | 36 |
| ALIMENTO CONCENTRADO INICIACION POLLOS PROTEINA MINIMO 19 % | BULTO 40 KILOS | 24 | 12 | 12 |
| ALIMENTO CONCENTRADO ENGORDE POLLOS PROTEIN 19 % AL 20 % | BULTO 40 KILOS | 54 | 27 | 27 |
| MALLA GALLINERO OJO PEQUEÑOS DE 1/4 - DE 1.80 MTS ANCHO X 36 MTS | ROLLO | 6 | 3 | 3 |
| CEMENTO | BULTO DE 50 KILOS | 22 | 11 | 11 |
| BASCULA ELECTRONICA DIGITAL DE 50 KILOS DE CAPACIDAD | UNIDAD | 2 | 1 | 1 |
| COMEDEROS PARA POLLOS X 7 KILOS | UNIDAD | 10 | 5 | 5 |
| BEBEDEROS PARA POLLOS - AUTOMATICOS | UNIDAD | 10 | 5 | 5 |

Se anexan las actas de entrega a cada una de las asociaciones firmadas por su representante legal, y listado de beneficiarios de cada una de las asociaciones impactadas.

COPIA CONTROLADA

Total Empleos directos e indirectos generados durante el contrato (si aplica).

| Directos | | Indirectos | |
|---|---|---|---|

Nota: Anexe listados de las personas subcontratados, con la respectiva información.

En caso de contratos Interadministrativo, anexar acta de Entrega a la Comunidad beneficiada.

Relacionar y adjuntar (en los casos que aplique), los elementos visuales de difusión, promoción e información del contrato en los cuales se le haya dado crédito a la Gobernación de Caldas. De acuerdo a la cláusula estipulada en el contrato, se requiere evidenciar con videos, fotografías y documentos en físico y en medio magnético, o publicaciones en páginas Web.







**ENTREGA ANSERMA**





**ENTREGA MARMATO**

COPIA CONTROLADA

3. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | BIENES O SERVICIOS | BENEFICIARIO | FECHA | VALOR | SOPORTE QUE SE ADJUNTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y MATERIALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AVICULTURA EN POLLOS DE ENGORDE PARA LA COMUNIDAD NARP DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y MARMATO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | ALAMBRE NEGRO<br>PUNTILLA DE 2"<br>PUNTILLA DE 3"<br>TEJA DE ZINC DE 3.05, calibre 35<br>AMARRA LARGA PARA ZINC<br>PUERTA EN TRIPLEX DE 0,90 DE ANCHO X 2 MTRS DE LARGO CON 3 BISAGRAS, CHAPA Y MARCO<br>CORTINAS LONA VERDE POR 1.80 METRO ANCHO<br>ALIMENTO CONCENTRADO INICIACION POLLOS PROTEINA MINIMO 19 %<br>ALIMENTO CONCENTRADO ENGORDE POLLOS PROTEIN 19 % AL 20 %<br>MALLA GALLINERO OJO PEQUEÑOS DE 1/4 - DE 1.80 MTS ANCHO X 36 MTS<br>CEMENTO<br>BASCULA ELECTRONICA DIGITAL DE 50 KILOS DE CAPACIDAD<br>COMEDEROS PARA POLLOS X 7 KILOS<br>BEBEDEROS PARA POLLOS - AUTOMATICOS | Población NARP del departamento de Caldas | 26/10/2022 | $ 10.500<br>$ 6.050<br>$ 5.900<br>$ 55.500<br>$ 4.350<br>$ 300.000<br>$ 5.000<br>$ 130.400<br>$ 129.750<br>$ 154.250<br>$ 34.450<br>$ 475.000<br>$ 19.000<br>$ 37.000 | ACTAS DE ENTREGA,<br>LISTADOS DE BENEFICIARIOS<br>INFORME MUNICIPIO<br>REGISTRO FOTOGRAFICO |
| TOTAL ($): | | | | $19.043.400 | |

4. IMPACTO SOCIAL

Vector Estratégico al que corresponde de acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental (Si aplica):

| VECTOR ESTRATÉGICO | X | DESCRÍBALO |
|---|---|---|
| Equidad Social: | X | |
| Competitividad: | | |
| Sostenibilidad: | | |
| Integración: | | |

COPIA CONTROLADA

| 5. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales. | | | |
|---|---|---|---|
| De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica. | | | |
| ÍTEM | SI | NO | N/A |
| Objeto Contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales | X | | |
| Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento. | X | | |
| Cumplió con el Objeto dentro del estipulado. | X | | |
| Metas y actividades consignadas en el cronograma. | X | | |
| Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato. | X | | |
| Presentó informes parciales de la ejecución. | X | | |
| Presento facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato. | | | X |
| 6. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación | | | |
| Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó su Revisor Fiscal, el contratista cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. | | | |
| Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó el Revisor Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está en obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. | | | SI |
| 7. LIQUIDACIÓN: Se anexa debidamente diligenciado y firmado el formato de Acta de Liquidación. | | | |
| 8. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR : | | | |

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME | MANIZALES, NOVIEMBRE 09 DE 2022 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARLOS JULIAN OCAMPO MUÑOZ |
| FIRMA |  |