Identificación

Fecha solicitud	14/12/2022								
Contrato No.	20220797			Fecha Cont.	18/10/2022		Tipo	OBRA PUBLICA	
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS						Id.	900947302	
Representante legal	GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO						CC	1.057.581.401	
Supervisor o interventor	JOSE GILBERTO CARDENAS BARON								
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento y mejoras locativas de la parte interna dela Central de Abastos de Sogamoso- SOGABASTOS en el marco del proyecto Sogamoso con Fortalecimiento Empresarial, Emprendimiento y Asociatividad para un desarrollo económico integral.								
Valor	$ 34.009.022,40								
Plazo programado	meses	2	días			inició	24/10/2022	Fin	22/12/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	$				
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha			Desde		Hasta			
Plazo restante	meses			días		Vence el día	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses		días		Finaliza		
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Si	X	No		Modificación forma de pago		
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Modificación forma de pago	del contrato por los siguientes motivos:

Se solicita la modificación forma de pago del contrato para que se puede pagar un valor parcial según los ítems ejecutados a la fecha , según acta de recibo parcial de la obra. Lo anterior teniendo en cuenta se deben realizar actividades posteriores tales como el enchape de pared, ítem que requiere según el comercio regional sea pagado por adelantado para ser entregado por parte del proveedor en al menos 20 días. Cabe resaltar que el enchape solicitado en el contrato tiene características especiales según lo requerido por la normatividad sanitaria que hace que el mismo este escaso en el comercio.

3:50 PM
Claudia Herrera
15 DIC 2022

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

IV. Modificaciones al contenido: N/A

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Supervisor/interventor