CUENTA DE COBRO Nº2

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA

NIT. 890.983.922-2

DEBE A:

ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE

C.C. 1.128.401.915

LA SUMA DE UN DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/L. ($ 2.024.000)

CONCEPTO:

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA PARCIAL Nº2 Y FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 385 DE 2022, CUYO OBJETO ES *"REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA"*

El valor del pago podrá ser consignado en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 16283963172.

Para constancia se da en el municipio de San Pedro de los Milagros – Antioquia a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

Ana Mile Barrientos Aguirre

ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE
C.C. 1,128.401.915
Rep. Legal CERRAJERO LOS PUENTES
Contratista

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
GUSTAVO LEON ZAPATA BARRIENTOS

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE PAGO N°2 Y FINAL			FECHA: 21 de diciembre de 2022			ACTA N°1		ACTA N°2		VALORES ACUMULADOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1	Reposición de bases de 6x15 metros, refuerzo de estructura central y reparación de postes y refuerzos de soldaduras. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 1.440.000	$ 1.440.000	1,00	$ 1.440.000	0,00	$ -	1,00	$ 1.440.000
2	Instalación de estabilizadores nuevos en 5/8" con tuerca de 15cm de largo. Incluye retiro de estabilizadores existentes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 7.500.000	$ 7.500.000	1,00	$ 7.500.000	0,00	$ -	1,00	$ 7.500.000
3	Soldadura de arandelas, pines y bujes de la plataforma y estructura. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	144,00	$ 15.900	$ 2.289.600	144,00	$ 2.289.600	0,00	$ -	144,00	$ 2.289.600
4	Pintura de tarima en poliuretano catalizado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 7.050.000	$ 7.050.000	1,00	$ 7.050.000	0,00	$ -	1,00	$ 7.050.000
5	Reparación de lona: Incluye parches, refuerzos, cambio de anillos en mal estado y limpieza. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 4.120.000	$ 4.120.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	EXTRA										
S.E. 1	Reconstrucción de cercha principal correspondiente a la estructura de soporte de la lona. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un		$ 780.000				2,00	$ 1.560.000	2,00	$ 1.560.000
S.E. 2	Suministro de tornillo rosca fina 3/8 x 3" con doble tuerca y arandela	un		$ 1.920				40,00	$ 76.800	40,00	$ 76.800
S.E. 3	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/4" con doble tuerca y arandela	un		$ 2.880				40,00	$ 115.200	40,00	$ 115.200
S.E. 4	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/2" con doble tuerca y arandela	un		$ 3.650				40,00	$ 146.000	40,00	$ 146.000
S.E. 5	Suministro de tuerca 3/8" tipo mariposa	un		$ 1.260				100,00	$ 126.000	100,00	$ 126.000
	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)				**$ 22.399.800**		**$ 18.279.600**		**$ 2.024.000**		**$ 20,303.600**

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas
Supervisora

ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE
Rep. Legal CERRAJERO LOS PUENTES
Contratista

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**								
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO			**NIT O C.C.**					
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE			**NIT O C.C.**	1.128.401.915				
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	**2**	**ELABORÓ**	Ana Mile Barrientos Aguirre				
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	**ITEM**	**S.E. 1**	Reconstrucción de cercha principal correspondiente a la estructura de soporte de la lona. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**	







Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Tot**
	ancho	**Alto**	**Longitud**		
				2	
Subtotal					**2,0**
TOTAL					**2,0**

OBSERVACIONES:

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS											
OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA											
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO				NIT O C.C.							
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE				NIT O C.C.	1.128.401.915						
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	2		ELABORÓ		Ana Mile Barrientos Aguirre					
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	ITEM		S.E. 2	Suministro de tornillo rosca fina 3/8 x 3" con doble tuerca y arandela		UNIDAD	unidad	JBICACIÓN	San Pedro de los milagros		



Localización	Dimensiones: ancho	Dimensiones: Alto	Dimensiones: Longitud	No Elem.	ledida Tot
				40	
Subtotal					40,0
TOTAL					40,0

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**								
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO			**NIT O C.C.**					
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE			**NIT O C.C.**	1.128.401.915				
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	2	**ELABORÓ**	Ana Mile Barrientos Aguirre				
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	**ITEM**	**S.E. 3**	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/4" con doble tuerca y arandela	**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**	



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	ancho	**Alto**	**Longitud**		
				40	
Subtotal					**40,0**
TOTAL					**40,0**

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS


OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA									
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO			NIT O C.C.						
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE			NIT O C.C.	1.128.401.915					
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	2	ELABORÓ		Ana Mile Barrientos Aguirre				
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	ITEM	S.E. 4	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/2" con doble tuerca y arandela		UNIDAD	unidad	JBICACIÓI	San Pedro de los milagros	



Localización	Dimensiones ancho	Alto	Longitud	No Elem.	ledida Tot
				40	
Subtotal					40,0
TOTAL					40,0

OBSERVACIONES:

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS										
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**										
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO				**NIT O C.C.**						
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE				**NIT O C.C.**	1.128.401.915					
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	**2**		**ELABORÓ**		Ana Mile Barrientos Aguirre				
CONTRATO	Contrato de Suministro Nº385 de 2022	**ITEM**		**S.E. 5**	Suministro de tuerca 3/8" tipo mariposa		**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**	



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	ancho	**Alto**	**Longitud**		
				100	
Subtotal					**100,0**
TOTAL					**100,0**

OBSERVACIONES:

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-13, 10:32:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 59932884

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 13/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE		
Documento	CC1128401915	**Dirección**	CR 51 #47 - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3113871791
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN PEDRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 1128401915	ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA