EL SUSCRITOR DIEGO FERNANDO RESTREPO RAMIREZ INSTRUCTOR GRADO 08 DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO YTURÍSTICO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.4044654 DE 2022

CERTIFICA:

Que la CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S., identificada con el NIT**. Nº 9 0 0 9 2 4 6 6 4-0** cumplió a satisfacción con lo acordado en el contrato Nº **CO1.PCCNTR.4044654 DE 2022**, suscrito con el SENA Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico; correspondiente a contratar el mantenimiento y adecuación al sistema de drenajes y recaba de canales internos del complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico del SENA.

Se expide en la ciudad de Apartadó, a los 21 días del mes de diciembre de 2022, para efectos del pago correspondiente a la factura No. FVCG-109



DIEGO FERNANDO RESTREPO RAMIREZ
SUPERVISOR

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4044654
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(9/20/2022 2:48:40 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4044654
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJES Y RECABA DE CANALES INTERNOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA DRENAJES Y RECABA DE CANALES INTERNOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	12/27/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTAPT

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900924664

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS	Bancolombia	Ahorros	54903267740

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GILSEN PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/23/2022 6:00:08 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Angie Carolina Tunjano Gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *9/26/2022 4:49:47 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO
Proceso de Contratación	MC-ANT-CTAPT-017-2022
Título de la oferta	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJES
Cuantía del contrato	67,718,500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas para terminar *(9/27/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/27/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas para terminar *(9/27/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/27/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	12/27/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/27/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(9/26/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	20,315,550.00	-
☐ Pago 002	40	27,087,400.00	-
☐ Pago 003	30	20,315,550.00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4044654

Proveedor CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 1 SALIDA A TURBO

Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Apartadó

Dirección KILOMETRO 1 SALIDA A TURBO

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	APARTADO	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4044654

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							73,835,276.00	67,718,500.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70171800	ROCERÍA BORDES EXTERNOS E INTERNOS DE CANALES. MEDIDA: M2	1,500.00	UN	3,684.00	3,150.00	5,526,000.00	4,725,000.00
2	70171800	CORTE DE ARBOLES MENORES U OTROS	15.00	UN	153,719.00	152,600.00	2,305,785.00	2,289,000.00
3	70171800	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES.	400.00	ML	8,852.00	6,890.00	3,540,800.00	2,756,000.00
4	70171800	RECAVA DE CANALES. UNIDAD DE MEDIDA: HORA	60.00	UN	201,433.00	185,000.00	12,085,980.00	11,100,000.00
5	70171800	CUNETAS SUPERFICIALES PARA DESAGUE.	80.00	ML	38,882.00	38,150.00	3,110,560.00	3,052,000.00
6	70171800	CUNETA COLECTORA PARA AGUAS LLUVIAS	170.00	ML	116,759.00	102,000.00	19,849,030.00	17,340,000.00
7	70171800	CAJA COLECTORA PARA AGUAS LLUVIAS	15.00	UN	389,302.00	375,000.00	5,839,530.00	5,625,000.00
8	70171800	SUMNISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA DE 6PULGADAS PARA DESAGUES.	90.00	ML	84,659.00	82,500.00	7,619,310.00	7,425,000.00
9	70171800	ATRAQUE DE TUBERIA	10.00	ML	92,486.00	91,400.00	924,860.00	914,000.00
10	70171800	EXCAVACION BRECHAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	90.00	ML	29,401.00	27,500.00	2,646,090.00	2,475,000.00
11	70171800	LLENO Y NIVELACION DE BRECHAS. - UNIDAD DE MEDIDA M3	15.00	UN	83,197.00	81,500.00	1,247,955.00	1,222,500.00
12	70171800	COMISION DE TOPOGRAFIA, UNIDAD DE MEDIDA: DIA	3.00	UN	677,883.00	650,000.00	2,033,649.00	1,950,000.00
13	70171800	CAJA DE EMPALME	1.00	UN	2,126,942.00	1,955,000.00	2,126,942.00	1,955,000.00
14	70171800	LIMPIEZA CANALETAS	60.00	ML	11,247.00	10,500.00	674,820.00	630,000.00
15	70171800	SERVICIO DE VACTOR. UNIDAD DE MEDIDA: HORA	15.00	UN	286,931.00	284,000.00	4,303,965.00	4,260,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA EMPRESA. Certificación bancaria donde se especifícamente el número de cuenta (corriente o Ahorro), donde se realizarían los respectivos pagos del contrato	☑	☐
FORMATO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, con la firma autógrafa del responsable de la oferta (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	☑	☐
FORMATO DE LIMITACION A MIPYMES (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	☑	☐
FORMATO FACTORES DE DESEMPATE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA EMPRESA. Certificación bancaria donde se específicamente el número de cuenta (corriente o Ahorro), donde se realizarían los respectivos pagos del contrato	*Sin documento*			
FORMATO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, con la firma autógrafa del responsable de la oferta (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	*Sin documento*			
FORMATO DE LIMITACION A MIPYMES (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	*Sin documento*			
FORMATO FACTORES DE DESEMPATE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020	*Sin documento*			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(9/22/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA MC-ANT-CTAPT-017-2022.docx	ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA MC-ANT-CTAPT-017-2022.docx	(detalle)
GCCON-F-032_Designación_del_supervisor MC-ANT-CTAPT-017-2022..pdf	GCCON-F-032_Designación_del_supervisor MC-ANT-CTAPT-017-2022..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Angie Carolina Tunjano	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52887866	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO FERNANDO RES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71798049	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	67,718,500
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	67,718,500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-950410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11622	CDP	Generado	75,000,000 COP	67,718,500 COP	36-02-00-005-950410	Editar

Saldo de CDP 75,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 67,718,500 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 9/23/2022 11:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4044654
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(20/09/2022 2:48:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4044654
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJES Y RECABA DE CANALES INTERNOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA DRENAJES Y RECABA DE CANALES INTERNOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(30/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTAPT

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900924664

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS	Bancolombia	Ahorros	54903267740

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GILSEN PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2022 6:00:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Angie Carolina Tunjano Gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2022 4:49:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4044654_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO
Proceso de Contratación	MC-ANT-CTAPT-017-2022
Título de la oferta	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJES
Cuantía del contrato	67.718.500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(26/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/09/2022 4:15:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9987690	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	233.859.250,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	27/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9987144	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	233.859.250,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	27/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	20.315.550,00	-
☐ Pago 002	40	27.087.400,00	-
☐ Pago 003	30	20.315.550,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4044654
Proveedor CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 1 SALIDA A TURBO
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección KILOMETRO 1 SALIDA A TURBO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	APARTADO	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4044654

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	73.835.276,00	67.718.500,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	70171800	ROCERÍA BORDES EXTERNOS E INTERNOS DE CANALES. MEDIDA: M2	1.500,00	UN	3.684,00	3.150,00	5.526.000,00	4.725.000,00
	2	70171800	CORTE DE ARBOLES MENORES U OTROS	15,00	UN	153.719,00	152.600,00	2.305.785,00	2.289.000,00
	3	70171800	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES.	400,00	ML	8.852,00	6.890,00	3.540.800,00	2.756.000,00
	4	70171800	RECAVA DE CANALES. UNIDAD DE MEDIDA: HORA	60,00	UN	201.433,00	185.000,00	12.085.980,00	11.100.000,00
	5	70171800	CUNETAS SUPERFICIALES PARA DESAGUE.	80,00	ML	38.882,00	38.150,00	3.110.560,00	3.052.000,00
	6	70171800	CUNETA COLECTORA PARA AGUAS LLUVIAS	170,00	ML	116.759,00	102.000,00	19.849.030,00	17.340.000,00
	7	70171800	CAJA COLECTORA PARA AGUAS LLUVIAS	15,00	UN	389.302,00	375.000,00	5.839.530,00	5.625.000,00
	8	70171800	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA DE 6PULGADAS PARA DESAGUES.	90,00	ML	84.659,00	82.500,00	7.619.310,00	7.425.000,00
	9	70171800	ATRAQUE DE TUBERIA	10,00	ML	92.486,00	91.400,00	924.860,00	914.000,00
	10	70171800	EXCAVACION BRECHAS PARA INSTALACION DE TUBERIA.	90,00	ML	29.401,00	27.500,00	2.646.090,00	2.475.000,00
	11	70171800	LLENO Y NIVELACION DE BRECHAS. - UNIDAD DE MEDIDA M3	15,00	UN	83.197,00	81.500,00	1.247.955,00	1.222.500,00
	12	70171800	COMISION DE TOPOGRAFIA, UNIDAD DE MEDIDA: DIA	3,00	UN	677.883,00	650.000,00	2.033.649,00	1.950.000,00
	13	70171800	CAJA DE EMPALME	1,00	UN	2.126.942,00	1.955.000,00	2.126.942,00	1.955.000,00
	14	70171800	LIMPIEZA CANALETAS	60,00	ML	11.247,00	10.500,00	674.820,00	630.000,00
	15	70171800	SERVICIO DE VACTOR. UNIDAD DE MEDIDA: HORA	15,00	UN	286.931,00	284.000,00	4.303.965,00	4.260.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA EMPRESA. Certificación bancaria donde se especifícamente el número de cuenta (corriente o Ahorro), donde se realizarían los respectivos pagos del contrato	☑	☐
FORMATO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, con la firma autógrafa del responsable de la oferta (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	☑	☐
FORMATO DE LIMITACION A MIPYMES (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	☑	☐
FORMATO FACTORES DE DESEMPATE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA EMPRESA. Certificación bancaria donde se especifícamente el número de cuenta (corriente o Ahorro), donde se realizarían los respectivos pagos del contrato	*Sin documento*			
FORMATO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, con la firma autógrafa del responsable de la oferta (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	*Sin documento*			
FORMATO DE LIMITACION A MIPYMES (Se encuentra en el documento FORMATOS DEL PROCESO)	*Sin documento*			

FORMATO FACTORES DE DESEMPATE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020 ***Sin documento***

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA MC-ANT-CTAPT-017-2022.docx	ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA MC-ANT-CTAPT-017-2022.docx	(detalle)
GCCON-F-032_Designación_del_supervisor MC-ANT-CTAPT-017-2022..pdf	GCCON-F-032_Designación_del_supervisor MC-ANT-CTAPT-017-2022..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Angie Carolina Tunjano	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52887866	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO FERNANDO RES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71798049	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIEGO FERNANDO RESTREPO RAMIREZ	3 días de tiempo transcurrido *(26/09/2022 4:49:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Angie Carolina Tunjano Gutierrez
Expenditure Approver	Angie Carolina Tunjano Gutierrez	3 días de tiempo transcurrido *(26/09/2022 4:49:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Angie Carolina Tunjano Gutierrez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	67.718.500
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	67.718.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No
Código de autorización:
Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005-950410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11622	CDP	Generado	75.000.000 COP	67.718.500 COP	36-02-00-005-950410	Editar

Saldo de CDP: 75.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 67.718.500 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 23/09/2022 11:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	318722	Presupuestal (CDP)	27/09/2022 12:00 AM	Generado	67.718.500 COP	67.718.500 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 67.718.500 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 67.718.500 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 27/09/2022 2:14 PM