GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-008 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600014485	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	31 de octubre de 2022	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE NEVERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS TÉCNICOS ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		13943		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	JIMMY ARENAS VELASCO	
		NIT	80.048.498-2	
VALOR [$]:		INICIAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.	
		ACTUAL (CON ADICIONES)	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.	
PLAZO:		INICIAL	DOS (2) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022	
			INICIO	23/11/2022
			TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2022
		PRÓRROGAS	N/A	
		SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			15/12/2022	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.1	14/12/2022

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No. 1					
TIPO DE MODIFICACION					
VALOR		PLAZO	**X**	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	**PRÓRROGA N°1** -Se solicita prorrogar el plazo del contrato 4600014485 por un término de CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, a partir del 16 de diciembre hasta el 29 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive. -Teniendo en cuenta la prórroga solicitada, la fecha de terminación del contrato sería el 29 de diciembre de 2022.				

	-La cláusula quinta del contrato, quedará así: *"QUINTA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato es de DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 29 de diciembre de 2022"*

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La Gobernación de Antioquia suscribió con JIMMY ARENAS VELASCO el contrato N°4600014485 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE NEVERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS TÉCNICOS ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", con el fin fortalecer la cadena de frio de las oficinas de las áreas de la salud de los municipios de competencia.

El contrato en mención tuvo como fecha de inicio el 23 de noviembre de 2022 y un plazo de ejecución de dos (2) meses sin superar el 15 de diciembre de 2022, sin embargo, durante la ejecución se han presentado imprevistos que han retrasado la ejecución, es por ello que, el contratista solicitó el pasado 14 de diciembre de 2022 prorrogar el contrato por un plazo de catorce (14) días calendario adicionales con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto del contrato.

Dicha solicitud se fundamenta en los siguientes argumentos:

- ✓ *Señala el contratista que su proveedor Challenger, se retrasó en la entrega de las 111 neveras por ser una alta cantidad.*
- ✓ *Que al ser un producto delicado, debía ser asegurado en su transporte, para garantizar la calidad y estado de las mismas.*
- ✓ *Que por las mismas condiciones del producto, se realizó contrato transporte con una empresa, que se dedicará de manera exclusiva hacer la entrega de cada uno de las neveras.*

Es de anotar que a la fecha el presente contrato tiene una ejecución física del 2% y una ejecución financiera del 0%.

4. ANEXOS

- ✓ Comunicado del contratista solicitando ampliación hasta el 29 de diciembre de 2022.
- ✓ Informe de entrega de las neveras con fecha del 15 de diciembre de 2022.
- ✓ Carta de aceptación por parte del supervisor.
- ✓ Informe de seguimiento N°1 del 14 de diciembre de 2022.
- ✓ Registro Mercantil del contratista.
- ✓ Copia cedula de ciudadanía del contratista.
- ✓ Certificado de Contraloría del contratista.
- ✓ Certificado de Procuraduría del contratista.

- ✓ Certificado Antecedentes judiciales (Policía Nacional) del contratista.
- ✓ Certificado de medidas correctivas del contratista.
- ✓ Certificado del pago de aportes parafiscales.
- ✓ Planilla de pago de seguridad social.
- ✓ Certificado Anticorrupción.
- ✓ Certificado de Inhabilidades.
- ✓ RUT.

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	CBO-100015508
TIPO DE AMPARO	**OBSERVACIÓN**
Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Se debe ampliar la vigencia de la garantía teniendo en cuenta la prórroga y la nueva fecha de terminación del contrato.
GARANTIA / POLIZA No.	CBO-100003660
TIPO DE AMPARO	**OBSERVACIÓN**
Responsabilidad Civil Extracontractual	Se debe ampliar la vigencia de la garantía teniendo en cuenta la prórroga y la nueva fecha de terminación del contrato.

Para constancia, se firma la presente justificación el: 15/12/2022



_____

ROMAREISI GARRO MIRA
SUPERVISOR