ACEPTACIÓN DE OFERTA [X] **No. FGN-RNO-0008-2022 del 31/03/2022**

CONTRATO [ ] **No. _____ del _____ (_____)**

En la ciudad de Arauca/Arauca, se reunieron las siguientes personas: **LUIS FELIPE REYES LOPEZ**, identificado con CC No. 79753822 (Profesional de Gestión II), en su calidad de Supervisor y **FREDDY ALEXANDER GOMEZ CISNEROS** identificado con CC No. 1116787228 en su condición de representante legal de la empresa **AUTOPARTES EL ARAUCO SAS** con NIT 901090751-6, para liquidar el contrato **No. FGN-RNO-0008-2022** del 31/03/2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con suministro de repuestos nuevos, para las motocicletas que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación al servicio de la Regional Nororiental - Seccional Arauca.

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	31/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución	21/04/2022
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	31/10/2022

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$12.000.000
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$6.000.000
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$18.000.000
4	**Valor pagado**	**$18.000.000**
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	**$0**
6	**Valor liberado del contrato**	**$0**

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año N/A
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo N/A
(si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN			

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
Modificatorio #1	ADICIÓN	Adiciona al valor del contrato la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) El valor total de la Aceptación de Oferta es la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000)

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
27/10/2022	JESSICA YOLANDA TRIANA HERNANDEZ	CONTADOR AUTOPARTES EL ARAUCO SAS

(Si no aplica, colocar N/A)*

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423	31/03/2022 – 30/04/2023	$ 2.400.000
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423	31/03/2022 – 31/10/2025	$ 600.000
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423	31/03/2022 – 30/04/2023	$ 3.600.000
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423	31/03/2022 – 30/04/2023	$ 3.600.000
Responsabilidad Civil Extracontractual	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-74-994000009072	31/03/2022 – 31/10/2022	$200.000.000

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423 ANEXO:1	31/03/2022 – 30/04/2023	$ 3.600.000
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423 ANEXO:1	31/03/2022 – 31/10/2025	$ 900.000
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423 ANEXO:1	31/03/2022 – 30/04/2023	$ 5.400.000
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000053423 ANEXO:1	31/03/2022 – 30/04/2023	$ 5.400.000
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
TERMINACION CONTRATO NORMAL	N/A

9. OBSERVACIONES:

- Se realizó adición No.1 por valor de $6.000.000, que modificó el valor total del contrato en $ 18.000.000. para la vigencia 2022.

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato No. **FGN-RNO-0008-2022** del 31/03/2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Arauca., a los 22 DIC. 2022 por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato		X	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas		X	
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			X
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR

Firma:

Nombre: LUIS FELIPE REYES LOPEZ

CC: 79753822

Cargo: Profesional de Gestión II

CONTRATISTA

Firma:

Nombre RL: FREDDY ALEXANDER GOMEZ CISNEROS

NIT/C.C 901090751-6 /1116787228

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nombre. CARMEN SOFIA AYALA GUARIN

Cargo: Subdirectora Regional Nororiental

SALVEDADES: _____

Revisó:	Heydy Marleny Prada Duran	**Cargo:** Técnico I	**Fecha:**
Proyectó:	Luis Felipe Reyes Lopez	**Cargo:** Profesional Gestión II	**Fecha:**
Aprobó:	Nydia Janneth Moreno Beltran	**Cargo:** Profesional Especializado I	**Fecha:**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHerey EVA MARIA REY CANCINO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-10-6:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	123722	**Valor Total:**	12.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901090751	**Tercero:**		AUTOPARTES EL ARAUCO SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	FGN-RNO.MC -005-2022	**Fecha:**		31/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL - SECCIONAL ARAUCA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-06-08	248322	4.206.747,00	671.664,00	240922		164683722	2022-06-13	4.206.747,00	270.434,00	3.936.313,00	31778595667	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	JUNIO 2022	13-01-01-DT	PAGO MANTTO MOTOCICLETAS PARA LA FISCALIA SECC ARAUCA MES DE ABRIL 23 A MAYO 31 DE 2022
~~2022-07-18~~	~~314122~~	~~5.820.544,00~~	~~926.217,00~~	~~306522~~		~~212295622~~	~~2022-07-21~~	~~5.820.544,00~~	~~373.861,00~~	~~5.446.683,00~~	~~31778595667~~	~~BANCOLOMBIA S.A.~~			FACTURA	1279-1280	13-01-01-DT	PAGO MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA FISCALIA SECC ARAUCA MES DE JUNIO 2022
2022-11-01	527622	1.972.709,00	314.970,00	515822		354407622	2022-11-08	1.972.709,00	60.508,00	1.912.201,00	31778595667	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1367-1368	13-01-01-DT	PAGO MANTTO PREVENTIVO Y CORECTIVO MOTOCICLETAS DE LA FISCALIA SECC ARAUCA MES DE JULIO 01 A OCTUBRE 26 DE 2022

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	316422	**Valor Total:**	6.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901090751	**Tercero:**		AUTOPARTES EL ARAUCO SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	FGN RNO 008-2022	**Fecha:**	08/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 01-2022 AL CONTRATO FGN RNO 008-2022 - PRESTACION DE SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA FISCALIA SECC ARAUCA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-11-01	527722	6.000.000,00	957.983,00	515722		354382922	2022-11-08	6.000.000,00	184.033,00	5.815.967,00	31778595667	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1408-1409-1410	13-01-01-DT	PAGO MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOCICLETAS DE LA FISCALIA SECC ARAUCA MES DE JULIO 01 A OCTUBRE 26 DE 2022

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL [ ]	**INFORME FINAL** [X]

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. ___5___	
1.2. PERÍODO DEL INFORME **(**Del) Día:_27__ Mes:__10__ Año:__2022_ (Al) Día_31__ Mes__10__ Año__2022__	
1.3. CONTRATO: No. **FGN-RNO-0008-2022** de fecha **31/03/2022** (dd/mm/aaaa)	
1.4. OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL SERVICIO DE LA REGIONAL NORORIENTAL - SECCIONAL ARAUCA	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOPARTES EL ARAUCO SAS	
1.6. CÉDULA O NIT: 901090751-6	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** autoparteselaraucosas@gmail.com
1.8. DIRECCIÓN: CR 18 17 36 BRR CRISTO REY	**1.9. TELÉFONO:** 315 9276304

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día ___21____ Mes___04____ Año__2022____

Requisitos de ejecución del contrato:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

2.1. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día __31___ Mes___10___ Año__2022___

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.2. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
Luis Felipe Reyes Lopez

2.3. DEPENDENCIA:	**2.4. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
GRUPO SECCIONAL DE APOYO NORORIENTAL – ARAUCA	8859831 EXT 70024

2.5. CORREO ELECTRÓNICO: luisf.reyes@fiscalia.gov.co

2.6. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
N/A

2.7. DEPENDENCIA:	**2.8. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
N/A	N/A

2.9. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000)** incluido IVA

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 – Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
9522	14/02/2022
23022	05/08/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
9522	14/02/2022
316422	08/08/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 – Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
03/06/2022	$ 12.000.000	0	$ 4.206.747	$ 7.793.253
12/07/2022	$ 12.000.000	$ 4.206.747	$ 5.820.544	$ 1.972.709
27/10/2022	$ 18.000.000	$ 10.027.291	$ 7.972.709	0

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)

100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación **(27/10/2022)**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas				X
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____
_____
_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

Tipo y detalle del informe: _____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [x] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCION CON EL SERVICIO PACTADO EN EL CONTRATO No. **FGN-RNO-0008-2022**.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No.___N/A_____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. **FGN-RNO-0008-2022 de 31-03-2022.**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

MALO [ ]	REGULAR [ ]	BUENO [X]

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN:

El proveedor cumplió con las solicitudes de mantenimiento de automotores de acuerdo a los requerimientos recibidos y en los tiempos establecidos.

OBSERVACIONES:

- Se realizó la adición No.1 que modificó el valor total del contrato en $6.000.000 para la vigencia 2022 para un total de $ 18.000.000.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
LUIS FELIPE REYES LOPEZ	79753822

CIUDAD Y FECHA: ARAUCA, **15/11/2022**

Proyectó:	**Nombre:**	Luis Felipe Reyes Lopez	**Cargo:**	Profesional de Gestion	**Correo electrónico:**	Luisf.reyes@fiscalia.gov.co
Revisó:	**Nombre:**		**Cargo:**		**Correo electrónico:**	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

JTH JESSICA TRIANA
Contadora Publica

Arauca, 27 de Octubre de 2022

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

A QUIEN LE INTERESE:

La suscrita contadora Jessica Yolanda Triana Hernández identificada con cedula de ciudadanía No. 1116802526 de Arauca como aparece al pie de su firma con tarjeta profesional No 256211-T debidamente registrada ante la Junta Central de Contadores, certifica que la Microempresa AUTOPARTES EL ARAUCO SAS con NIT 901.090.751-6, ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes hasta la fecha.

El presente certificado se expide en Arauca, a los 27 días del mes de octubre de 2022.

JESSICA YOLANDA TRIANA HERNANDEZ
C.C 1.116.802.526
T.P 256211-T