dispac	**ACTA DE INICIO CONTRATO**	Código	F10-10-22
		Versión	07
		Fecha	27/10/2021

NÚMERO:	CT-013-2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SESETA PESOS ($197.526.060), IVA INCLUIDO
CONTRATISTA:	COMSISTEL SAS
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCOS DE BATERIAS EN LAS SUBESTACIONES QUIBDÓ, CERTEGUI E ISTMINA.
FECHA INICIO:	22-12-2022
PLAZO:	40 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA INICIO.
FECHA DE FINALIZACIÓN	31-01-2023
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	7600000134

En la ciudad de Quibdó, a los (22) días del mes de diciembre de 2022, en las oficinas de la interventoría Desarrolladora de Proyectos de Ingeniería DEPI S.A.S., se reunieron: el supervisor de distribución de DISPAC S.A. E.S.P., Ingeniero TOMAS MEDINA GUEVARA, por parte de la interventoría ingeniería SANDRA SOMALIA SÁNCHEZ ASPRILLA y por parte del Contratista la Ingeniera MARIA ISABEL QUIJANO FERNANDEZ, en calidad de representante legal de la empresa COMSISTEL SAS y con el fin de suscribir el acta de iniciación del contrato CT- 013-22.

A partir de la firma del presente acto jurídico, el CONTRATISTA deberá realizar la actualización de las pólizas tanto de cumplimiento como de Responsabilidad Civil Extracontractual, lo anterior como quiera que la vigencia del contrato cuenta a partir del acta de inicio.

Para constancia se firma en la Ciudad, el día 22 de diciembre de 2022.

Supervisor

TOMAS MEDINA GUEVARA
C.C. No 94.297.011 de Cali
DISPAC S.A. E.S.P.

Por el contratista

MARIA ISABEL QUIJANO FERNANDEZ
C.C. No 25.682832 de Silvia Cauca
COMSISTEL SAS

Por el Interventor

SANDRA SOMALIA SÁNCHEZ ASPRILLA
C.C. No 35.852.529 de Condoto
DEPI S.A.

Proyectó	Revisó	No. de folios
SSSANCHEZ	SSSANCHEZ	1