Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 180 – CONV – 041- 2022	
	Código: F-CT-063 **Versión:** 00 **Fecha:** 24-07-2020	

LUGAR: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente

FECHA DE LA REUNIÓN: 14 de diciembre de 2022.

HORA: 10:00 AM

CONVENIO DE ASOCIACIÓN: Nº 180-CONV-041-2022 del 01 de noviembre de 2022

CONTRATANTE: Municipio de El Carmen de Viboral

CONTRATISTA: Asociación de Socios del Acueducto Camargo

SUPERVISOR: Julián Esteban Pineda Quintero

OBJETO: Aunar esfuerzos que permitan mejorar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación del servicio del acueducto en la vereda Camargo del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia

VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000).

El Municipio de El Carmen de Viboral: **CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000**) que corresponde al 70%.

ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO CAMARGO, **SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000),** que corresponde al 30%.

PLAZO: Dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio

FECHA ACTA DE INICIO: 11 de noviembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: 14 de diciembre de 2022

ASISTENTES:

Julián Esteban Pineda Quintero - Supervisor del Convenio

Octavio de Jesús Londoño Gómez - Represéntate Legal, Asociación de Socios del Acueducto Camargo. – Contratista

El día 14 de diciembre de 2022, siendo las 10:00 am, se reunieron las siguientes personas en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, el señor JULIÁN ESTEBAN PINEDA QUINTERO**,** identificado con cedula de ciudadanía N° **1.035.862.819**, quien actúa como Supervisor del convenio, y el señor **OCTAVIO DE JESÚS LONDOÑO GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.110.205** quien actúa como

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 180 – CONV – 041- 2022	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL
	Código: F-CT-063 **Versión**: 00 **Fecha**: 24-07-2020	

Represéntate Lega de la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO CAMARGO – contratista; con el fin de proceder a realizar la **TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**, de acuerdo a las siguientes,

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: La Asociación de Socios del Acueducto Camargo, presento propuesta con la finalidad de mejorar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación del servicio del acueducto en la vereda Camargo del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, acompañada de estudios y diseños.

SEGUNDA: A partir de la propuesta presentada por la Asociación de Socios del Acueducto Camargo, la Administración Municipal generó Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1730 del 19 de agosto de 2022. Códigos presupuestales: 11.2.3.2.02.02.009.01.02.01.

TERCERA: Se suscribió el convenio de asociación Nº 180-CONV-041-2022 con la Asociación de Socios del Acueducto Camargo, identificada con NIT 811.007.525-9 y representada legalmente por **Octavio de Jesús Londoño Gómez**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.110.205** con objeto: "*Aunar esfuerzos que permitan mejorar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación del servicio del acueducto en la vereda Camargo del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia*", soportado en el certificado de disponibilidad N°1730 del 19 de agosto de 2022 y certificado de registro presupuestal N° 2616 del 11 de noviembre de 2022.

CUARTA: A la fecha se dan por terminadas anticipadamente las actividades del convenio de asociación N° 180 – CONV – 041-2022, dado que se encuentra ejecutado en su totalidad y haberse cumplido con el objeto contractual estipulado.

QUINTA: A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN** Nº 180-CONV-041-2022, donde se discrimina un único pago a realizar:

PAGOS REALIZADOS	**VALOR**	**FECHA**	**NÚMERO DE ORDEN DE PAGO Y COMPROBANTE DE EGRESO**
1	$14.000.000	Valor que corresponde al último pago, que queda pendiente de hacerse efectivo	
TOTAL	**$14.000.000**		

SEXTA: A la fecha de terminación se encuentra pendiente la totalidad del pago convenio del asociación N° 180 – CONV – 041-2022, por valor CATORCE MILLONES DE PESOS M/L ($14.000.000), por parte del municipio de El Carmen de Viboral a favor de la Asociación de Socios del Acueducto Camargo, soportado en el Certificado de Disponibilidad N° N°1730 del 19 de agosto de 2022, y Certificado de Registro Presupuestal N° 2616 del 11 de noviembre de 2022.

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 180 – CONV – 041- 2022	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL
	Código: F-CT-063 **Versión:** 00 **Fecha:** 24-07-2020	

SÉPTIMA: Se realiza la presente acta de terminación anticipada del convenio del asociación N° 180 – CONV – 041-2022, el conveniente se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales de conformidad con la Ley que la regula.

OCTAVA: La terminación de las actividades, no exime al conveniente, de las responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el convenio asociación N° 180 – CONV – 041-2022 y las normas legales vigentes.

Para constancia, se firma la presente **ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA,** en el municipio de El Carmen de Viboral, a los 14 días del diciembre de 2022.

Julián Pineda

JULIÁN ESTEBAN PINEDA QUINTERO
Supervisor del convenio

OCTAVIO DE JESUS LONDOÑO GÓMEZ
Represéntate Legal
Asociación de Socios del Acueducto Camargo

Elaboró: Julián Esteban Pineda Quintero, Profesional Universitario	**Reviso:** Santiago Henao Patiño, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente.
Firma: Julián Pineda	**Firma:**