INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CDCASO-174-2022

Informe Parcial _____ / No. Del Informe 8	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 12.11.2022 hasta el 11.12.2022	
Fecha en la que se rinde en informe :	12.12.2022

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
NIT / C.C.:	8605141875
Supervisor:	Hernán Camilo Torres Acosta
Cargo:	Director Planificacion Integral
Objeto del Contrato o Convenio:	DESARROLLAR EL PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO COMO ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA HOJA DE RUTA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GEI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL AÑO 2030.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	05.05.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	10.05.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100024812
Registro Presupuestal	4600012157
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$1,600,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$1,600,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS (6) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	SEIS (6) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	10.11.2022
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Seguros del Estado
Garantía de Cumplimiento	14-44-101153330
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Formación de multiplicadores para el fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Ambiental Empresarial .

Se recibe un documento con los resultados del curso de formación de 50 extensionistas cundinamarqueses en los ejes temáticos de gestión del recurso hídrico, residuos sólidos y eficiencia energética.
Los módulos del programa de formación fueron estructurados de tal manera que permitieron a la red de extensionistas Cundinamarqueses apropiar conocimientos y fortalecer conceptos que se convertirán en una herramienta útil para dinamizar su relación con las empresas a ser vinculada en el presente convenio. de acuerdo con lo anterior se lograron el

100% de los objetivos de formacion propuestos.

el curso virtual en su totalidad fue realizado por 41 participantes en la plataforma CAEM.

actividad cumplida al 100%

2.Proceso estratégicos de acompañamiento al sector empresarial

Se diseño una metodologia de acompañamiento al sector empresarial entre los cuales se dio prioridad a las empresas con mayor produccion de gases efecto invernadero.
de acuerdo con lo anterior participaron un total de 96 municipios para un total de 834 empresas de las cuales se vincularon 362 empresas perteneciendo al sector agropecuario e industrial en su mayoria.
de acuerdo con lo anterior las 362 empresas realizaron el autodiagnostico siendo la gestion energetica la de mayor enfoque. de acuerdo con lo anterior se diseñaron los planes de accion en buenas practicas operativas y se llevo a cabo la divulgacion del portafolio a las 362 empresas vinculadas.

actividad cumplida al 100%

3.Procesos de divulgación e información

se realizo una retroalimentacion mediante el analisis de resultados teniendo en cuenta la importancia de los extensionistas como enlaces con las empresas razon por la cual se realizo un documento de sugerencias posterior a la divulgacion del progaram en el cual se hace necesario contar con incentivos bien sea e conomicos o en especie que permitan contar con una mayor acogida y divulgacion de los proyectos de mitigacion de los gases de efecto invernadero.

actividad cumplida al 100% se recibe informe final

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300063202	28.07.2022	$320,000,000
3300071611	11.10.2022	$320,000,000
3300076098	21.11.2022	$320,000,000
3300076100	21.11.2022	$480,000,000

cuenta 05

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	$1,600,000,000	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$1,440,000,000
Saldo a favor del Contratista		$160,000,000
Saldo a favor de la Entidad		$0
Sumas iguales	$1,600,000,000	$1,600,000,000

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

Valor inicial del Contrato $1.600.000.000
Valor Adicion$0
Valor Ejecutado$1.440.000.000
Saldo a favor del Contratista
160000000
$160.000.000
Saldo a favor de la Entidad para liberar$0

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

se presenta certifcacion emitida por el revisor fiscal del día 12/12/2022 en la cual certifica que la entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de aporte de parafiscales.



Hernán Camilo Torres Acosta
Director Planificacion Integral