(Noviembre 2018)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 095-GINRED1-2018	FECHA DEL INFORME: 2018-11-26
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 2018-06-13

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar la adquisición de equipos de laboratorios para el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico- Cccp

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificación	17/08/2018	Contratar la adquisición de equipos de laboratorios para el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico-Cccp.
Modificación No. 002	23/10/2018	

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US$ SI APLICA)	VALOR TOTAL

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Por la suma de treinta y nueve millones trescientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos ($39.387.363); con modificación No. 001 en adición por valor de dos millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta pesos ($2.886.830). Para un valor total de cuarenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil ciento noventa y tres pesos M/CTE ($42.274.193)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
Compra	$39.387.363	N/A	$39.387.363
Modificación No 001	$2.886.830	N/A	$2.886.830

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUP	CDP No.	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $

	UESTAL				
CONTRATO PRINCIPAL	2018	10318	17818	2018-06-13	39.387.363
	2018 (*1)	10318	17818	2018-06-13	2.886.830
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS				42.274.193
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201	N/A			N/A
	201 (*1)				
	201 (*1)				
		N/A			

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. N/A

N/A

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 1020112462801-2
Certificado No. 003
Aseguradora: Compañía de Seguros Bolivar S.A
Fecha de Aprobación: 2018-09-04

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	13/06/2018	26/03/2019	$8.454.839
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	13/06/2018	26/03/2019	$8.454.839
Calidad del Servicio (Si aplica)			
Correcto funcionamiento de los equipos			

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. N/A
Aseguradora: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del Contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	N/A	N/A	N/A

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 26 de noviembre de 2018.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2018							
1	Medidor Multiparámetro HACH	$28.224.509				C14637	$28.224.509
1	Nevera Igoo marina	$1.414.144				C14638	$1.414.144
5	Termohigrómetros	$9.748.710				C14489	$9.748.710
1	Nevera Igoo marina	$1.785.000				C14633	$1.785.000
1	Pipeta Hansen-Stempel x 1- 2 mL	$733.540				C14633	$733.540
1	Pipeta Hansen-Stempel x 5- 10 mL	$916.788				C14633	$916.788
AÑO 20XX							

5. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:** (Para contratos de obra en éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)

	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
			PROMEDIO PONDERADO	XX%

Para contratos de tracto sucesivo.

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje total de ejecución				

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El pasado viernes 23 de noviembre de 2018 la firma **Control e Instrumentación Industrial de Colombia – CEIINC S.A.S**, realizó la entrega e instalación de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas en la AO No - 095-GINRED1-2018; por lo cual se aprueba del pago respectivo.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Durante la entrega de los equipos se presentó la novedad relacionado con las sondas de conductividad del multiparámetro, las cuales una vez calibradas con el patrón de 1000 µS/cm ± 10 µS/cm, no reproducen el valor para un patrón de 1412 µS/cm ± 14 µS/cm ±; dando un valor

de 1452 µS/cm ±, totalmente desviado del valor esperado. Por lo cual estas dos sondas se solicitará la revisión o el cambio a la firma **CEIINC S.A.S** haciendo uso de la respectiva garantía.

8. ANEXOS AL INFORME:

Anexos:

1. Archivo Fotográfico de las Actividades de Capacitación, Entrega e Instalación de Equipos; en el marco del Contrato 095-GINRED1-2018.

Atentamente,



ASD12 Robinson Fidel Casanova Rosero
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico
C.C. 87.550450 de Ricaurte (Nariño)
Rcasanova@dimar.mil.co

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Capacitación Operación Multiparámetro



Foto 2. Entrega e Instalación Multiparámetro



Foto 3. Capacitación Inducción Operación Multiparámetro




Foto 4. Nevera Igoo – Rubbermaid



Foto 5. Pipetas Hansen-Stempel



Foto 6. Entrega Termohigrómetros



Foto7. Equipo Multiparámetro