San Andrés de Tumaco, agosto 05 de 2018

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 01
(Se debe establecer el número consecutivo del informe de supervisión)

Señora Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ R.
Coordinadora Intendencia Regional Dimar No1
Buenaventura (Valle del Cauca)

Con toda atención me permito enviar a la Señora, Coordinadora Intendencia Regional Dimar No1, el informe de supervisión No. 01 del Contrato No. 095-GINRED-2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No. 084-GINRED-2017

OBJETO: Contratar la adquisición de equipos de laboratorios para el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico- Cccp.

NOMBRE SUPERVISOR: Robinson Fidel Casanova Rosero

VALOR DEL CONTRATO: Treinta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos M/CTE ($39.387.363,oo).

PLAZO DE EJECUCION:
Fecha de inicio: 13 de junio de 2018 **Fecha término:** 30 de agosto de 2018.

FORMA DE PAGO:

POLIZAS:

Amparo	Valor asegurado	Fecha Inicio	Fecha Final
Calidad del Bien	$7´877.473	13/06/2018	30/12/2018
Cumplimiento	$7´877.473	13/06/2018	30/12/2018

PRORROGA, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:**

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN (Marca/Modelo)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MULTIPARÁMETRO** portátil impermeable con conectividad plug-and-play entre dos sondas diferentes. Diseñado para aplicaciones de agua. Debe poderse conectar con sondas inteligentes que reconozcan automáticamente el parámetro de prueba y el historial de calibración. Medir los parámetros de calidad del agua importantes sin la necesidad de tener que usar muchos instrumentos. Dos canales de entrada destinados a mediciones simultáneas de pH, conductividad, oxígeno disuelto (DO), DBO, ORP, amoníaco, amonio, fluoruro, cloruro, sodio y temperatura. Y demás características de Acuerdo con el numeral 12 de la A0 N°. 095-GINRED1-2018.	Unidad	1	0		
2	**TERMOHIGRÓMETROS.** Indican y guardan lectura de temperatura y humedad relativa del sensor y lecturas de temperatura del sensor termopar tipo K, también indica cálculos de temperatura de bulbo húmedo y de punto de rocío. Registrador de datos de temperatura máxima y mínima. Y demás características de Acuerdo con el numeral 12 de la A0 N°. 095-GINRED1-2018.	unidad	5	0		

	NEVERA IGLOO. Nevera Cooler Marina, dimensiones 116,84 cm (La) x 42,72 cm (An) x 52,07 cm (Al), capacidad 142 L. Y demás características de Acuerdo con el numeral 12 de la A0 N°. 095-GINRED1-2018.	Unidad	1	0		
Valor Total						**$39.387.363**

(El supervisor deberá describir las actividades que se realizaron durante el mes para lograr la correcta ejecución del contrato tales como recepción parcial de bienes o servicios, reuniones de seguimiento, visitas, registro fotográfico, inspección, etc.)

- Las condiciones particulares de los bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas.

En el marco del contrato No.095-GINRED1-2018, la Firma Control e Instrumentación Industrial de Colombia S.A.S; ante la solicitud de información la oportunidad en las respuestas ha sido muy regular.

-

- La calidad del servicio prestado por el contratista hasta la fecha es:

  Excelente___ Bueno X Regular___ Malo____

- El valor a ejecutarse del contrato es del Cero por ciento, como se confirma a continuación:

FACTURA	FECHA	VALOR	%
		0,00	0
TOTAL			
VALOR EJECUTADO			0
SALDO POR EJECUTAR			**$39,387,363**


3. RECOMENDACIONES:

Solicitar de parte de la Coordinación de GINRED1, a la firma Control e Instrumentación Industrial de Colombia S.A.S el estricto cumplimiento del objeto del Contrato.

4. CONCLUSIONES:

En calidad de supervisor del Contrato Durante el tiempo transcurrido de ejecución del contrato No. 095-GINRED-2018, se ha solicitado, a la Firma Control e Instrumentación Industrial de Colombia S.A.S, información sobre el avance o estado en cumplimiento del contrato en mención (Ver Anexos); obteniéndose respuesta a través de correo electrónico del 26 de julio del presente año, en donde manifestó que despacharía el ítem 3, referente a la Nevera Igloo 142 L; elemento que hasta la fecha no se ha recibido, para proceder a solicitar la ejecución del pago parcial de acuerdo con lo pactado en el contrato.

Cordialmente,



AD Robinson F. Casanova Rosero
Grado y Nombre
Supervisor del Contrato Nº084 -GINRED-2017

Anexo: Oficios Formales Enviados a la firma Control e Instrumentación Industrial de Colombia S.A.S