MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO CONTRATACIÓN		CÓDIGO F18-P3I-CI-223 VERSIÓN 8
	FORMATO ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 11 de Julio de 2018

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUIR EJE VIAL LAVE – SUIN – CHIMAS – GUAQUIYO 37CC11-2-2, OBRAS DE EXPLANACION, DEL K12+000 AL K14+980, SECTOR LAVE – QUEBRADA EL HIERRO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
	CONTRATANTE:	CORPORACION NASA KIWE		FECHA EJECUCIÓN:	05/abr/2022
AREA DE VIAS	CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN CHAVIU		PLAZO INICIAL:	660 (65) MESES
	SUPERVISOR:	Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.		PLAZO ADICIONAL 01:	Dos (2) meses
CONTRATO No. 036-2022	VALOR INICIAL:	$ 300,000,000.00	2	FECHA SUSPENSIÓN 1:	
Uso presupuestal A01-01-01	ADICIONAL:			FECHA REINICIACIÓN 1:	
Compromiso SIIF: 16122-2022	VALOR TOTAL:	$ 300,000,000.00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	
Fecha perfeccionamiento: 22/03/2022	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 02			FECHA REINICIACIÓN 2	
				FECHA DE TERMINACIÓN:	05/feb/2023

CONDICIONES GENERALES						MAYORES MENORES EJECUTADAS (+/-)		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.0	OBRAS DE EXPLANACION										
1.1	Localización, replanteo de trazado y registros de banca, incluye georeferenciación	KM	2.00	2,155,422.00	4,310,844.00	-2.00	-4,310,844.00		0.00	0.00	0.00
1.2	Cortes en Material Comun	M3	23750.00	6,518.00	128,635,000.00	-3,561.00	-23,206,498.00	12,970.00	83,571,300.00	25,208.00	165,074,618.00
1.3	Cortes en Roca	M3	200.00	55,543.00	11,108,600.00	66.00	3,110,240.00	256.00	14,218,243.00	256.00	14,218,240.00
1.4	Retención de Derrumbes a Mano/Ala	M3	1000.00	8,000.00	7,920,000.00	-1,000.00	-7,920,000.00		0.00	0.00	0.00
1.5	Transporte de Material proveniente de la explanación. Acarreo (Ilim)	M3-KM	2,434.00	1,350.00	3,047,500.00	-2,434.00	-3,047,500.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				223,129,451.00		-33,832,652.00		97,789,543.00		165,826,851.00
	ADMINISTRACION	24%		52,631,071.00		-9,511,833.00		23,469,451.00		43,319,238.00	
	IMPREVISTOS	3%		6,693,884.00		-1,189,995.00		2,933,687.00		5,414,000.00	
	UTILIDAD	5%		11,606,473.00		-1,631,833.00		4,693,478.00		9,674,640.00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				70,431,428.00		-12,562,451.00		31,292,650.00		57,353,977.00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				293,560,879.00		-52,315,103.00		129,082,213.00		239,155,761.00
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)	19%			2,031,220.00		-276,510.00		923,051.00		1,715,760.00
	TOTAL VALOR OBRAS				295,592,119.00		-52,591,613.00		130,015,263.00		239,871,521.00
2.0	ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										
2.01	Operador de limpieza y desinfección	UND	8.00	1,000,000.00	8,000,000.00	-8.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04	Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante o jabones a base de cloro (En especial, formulados con hipoclorito de sodio). (PA-02)	GL	3.00	8,227.00	18,681.00	-3.00	-18,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05	Detergente desinfectante líquido a base de amonios cuaternarios de V generación Uso (PA-14)	UND	6.00	4,500.00	27,000.00	-6.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06	Alcohol antiséptico galón x 3,780 ML (PA-3)	UND	3.00	29,500.00	88,500.00	-3.00	-88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07	Jabón especializado para manos líquido 500 Ml (PA-20)	UND	6.00	5,900.00	35,400.00	-6.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.08	Alcohol isopropílico 70% en gel para desinfección de manos (PA-4)	LITRO	6.00	7,815.00	46,890.00	-6.00	-46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09	Alcohol isopropílico 70% en gel para antiséptico de manos (PA-5)	GALON	6.00	21,150.00	126,900.00	-6.00	-126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10	Toallas para manos interdobladas 24 paquetes x 150 hojas	Caja x 24 paquetes	2.00	135,500.00	271,000.00	-2.00	-271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11	Bolsas para recolección riesgo biológico caja x 50 unidades (PA-10)	CAJA	2.00	7,000.00	14,000.00	-2.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12	Recipiente de residuos rojos de 12 lts	UND	1.00	29,000.00	29,000.00	-1.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13	Fumigadora manual superior 16 Lts	UND	1.00	70,000.00	70,000.00	-1.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14	Gafas protectoras (EPP-10) - Caja x 12 Unidades	CAJA	2.00	63,350.00	126,700.00	-2.00	-126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15	Tapabocas desechable con resorte orejas, Caja x 50 und	CAJA	12.00	14,900.00	178,800.00	-12.00	-178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.16	Kit de Señalización protocolo bioseguridad básico (10 señalizaciones de 30 cm x 20 cm con impresión digital laminado mate, bastidor sobre pedestal en dos tramos de alto impacto calibre 60 cc en 3 vivos)	UND	1.00	65,900.00	65,900.00	-1.00	-65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20	Lavamanos portátil (Móvil)	UND	1.00	240,000.00	240,000.00	-1.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				7,397,831.00		-7,397,831.00		0.00		0.00
	COSTO TOTAL CON IVA				303,130,600.00		-59,989,444.00		130,015,263.00		239,871,521.00
	AMORTIZACION ANTICIPO								65,005,610.00	Avance a la fecha:	80.0%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 65,005,610.00		
SON:	SESENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE										

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 300,000,000.00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 103,959,231.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 130,015,263.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 65,984,769.00
SUMAS IGUALES	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 150,000,000.00	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 64,994,390.00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 65,005,610.00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 19,610,760.00
SUMAS IGUALES	$ 150,000,000.00	$ 150,000,000.00

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintidos (22) días del mes de diciembre de 2022.

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Asesor Área de Vías

SAMUEL JULIAO
Representante Legal Contratista

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Profesional Apoyo a la Supervisión Área de Vías

ASOCIACIÓN CHAVIU
NIT. 817.006.938 - 4