Alcaldía Municipal de Piedecuesta
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
23 DIC 2022
Firma: 8:30 AM
Hora:

Piedecuesta, diciembre 23 de 2022

SEÑORES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Atn. ING. LEONARDO DUEÑES GÓMEZ
Centro Comercial de la Cuesta
Correo: infraestructura@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Tel: 6 65 04 44 ext. 1400

Asunto: Solicitud de suspensión del CONVENIO SOLIDARIO No. 1878-22(CO1.PCCNTR. 4182411) del 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 que tiene por objeto "CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.

Cordial saludo,

Yo **LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **51.642.593 expedida en Bogotá D.C,** en representación de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO,** identificada con **N.I.T 804.011.972-8**, solicito la suspensión del convenio solidario, de acuerdo con las siguientes justificaciones:

1. Por ende y teniendo en cuenta que las actividades concernientes al Convenio Solidario requieren de la mano de obra física de la comunidad y demás colaboradores, estos no podrían ejecutar dichas actividades ya que no contarían con el tiempo y disponibilidad para la ejecución del convenio, debido a las fechas festivas y de fin de año.

2. Que debido al cierre de año se dificulta la adquisición de materiales necesarios para ejecutar las actividades previstas en el objeto del convenio, ya que los diferentes proveedores no cuentan con el stop de materiales necesarios para abastecer las diferentes obras que se están ejecutando en el municipio.

3. Por lo anterior se hace necesario suspender las actividades hasta una vez se hayan superado las causales que dan origen a esta suspensión.

Sin otro particular, nos suscribimos a ustedes en espera de su amable respuesta.

Cordialmente,

LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ
CC: 51.642.593 expedida en Bogotá D.C

ACTA DE SUSPENSIÓN N.01

CONTRATO No.:	**1878-22(CO1.PCCNTR. 4182411) del 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**							
OBJETO:	**CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.**							
VALOR INICIAL:	**DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000,00)**							
VALOR ADICIONAL:	**N/A.**							
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**							
PLAZO ADICIONAL:	**N/A.**							
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO** N.I.T 804.011.972-8 **R.L. LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ** CC. 51.642.593 expedida en Bogotá D.C							
SUPERVISOR:	**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**							
APOYO A LA SUPERVISION	**WILSON ALVAREZ GOMEZ**							
INTERVENTOR CONTRATO:	**N.A.**							
ANTICIPO (40%)	**$ 4,800,000**							
FECHA DE INICIACION:	**04 DE NOVIEMBRE DE 2022**							
ACTA DE SUSPENSION	N°		N°		N°		N°	
ACTA DE REINICIACION	N°		N°		N°		N°	
FECHA DE TERMINACION:	**31 DE DICIEMBRE DE 2022**							
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**							
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**							

En Piedecuesta, a los **Veintitrés (23) días del mes de diciembre** de 2022, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura se reunieron el ING. **LEONARDO DUEÑES GÓMEZ,** en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, como Apoyo a la Supervisión el Ingeniero **WILSON ÁLVAREZ GÓMEZ**, por parte del contratista **LUZBY JEANNETTE SANCHEZ LOPEZ,** representante legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO,** con el fin de elaborar la presente acta de SUSPENSIÓN N°1 al Convenio solidario No.1 **1878-22(CO1.PCCNTR. 4182411).**

CONSIDERANDO

1. Por ende y teniendo en cuenta que las actividades concernientes al Convenio Solidario requieren de la mano de obra física de la comunidad y demás colaboradores, estos no podrían ejecutar dichas actividades ya que no contarían con el tiempo y disponibilidad para la ejecución del convenio, debido a las fechas festivas y de fin de año.

2. Que debido al cierre de año se dificulta la adquisición de materiales necesarios para ejecutar las actividades previstas en el objeto del convenio, ya que los diferentes proveedores no cuentan con el stop de materiales necesarios para abastecer las diferentes obras que se están ejecutando en el municipio.

3. Por lo anterior se hace necesario suspender las actividades hasta una vez se hayan superado las causales que dan origen a esta suspensión.

ACUERDAN:

1. suspender el Convenio solidario No. 1878-22(CO1.PCCNTR. 4182411) del 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 que tiene por objeto **"CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SAN FRANCISCO PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER."** a partir del día veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2022, hasta una vez se hayan superado las causales que dan origen a esta suspensión.
2. Reanudar los trabajos, una vez que los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.
3. Dar orden de reanudación mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

La presente Acta de Suspensión de perfecciona con la aceptación y aprobación de las partes intervinientes en la plataforma transaccional SECOP II.

Dado en el municipio de Piedecuesta a los, 23 días del mes de diciembre de 2022.

Revisó: Sergio Pitta Rueda – CPS 1075-22 - (CO1.PCCNTR.3901898) – Aspectos Jurídicos
Proyectó: Ludwin Oswaldo Osorio Gómez – CPS 1012-22 - (CO1.PCCNTR.3893352) – Aspectos Jurídicos
Proyectó: Wilson Álvarez Gómez – CPS 1067-22 (CO1.PCCNTR.3899082) – Aspectos Técnicos