ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___3_____				
_X_ CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	N°:	1207	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
	NIT O CC:	7.703.837		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 7 # 16ª-29 PISO 2	TEL:	3168747742
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:" MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 4,061 **FECHA: 19/07/2022** **No.** 8,077 **FECHA: 01/12/2022**			
CUENTA BANCARIA	**No.** 24098709836 **Banco.** CAJA SOCIAL **Tipo de Cuenta**: Ahorro			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$157.872.540,00			
	Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIETOS CUARENTA PESOS MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 52.624.180		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 210.496.720			

Powered by CamScanner

PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODOS CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**		
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	01 DE SEPTIEMBRE 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	15 DE DICIEMBRE DE 2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ALVARO LIS ROJAS	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTÍERREZ	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
CONTRATO 1207	15-07-22		$157.872.540,0	$157.872.540,0
1. ACTA PARCIAL No. 1	21-11-22	$ 38.024.903,00		$ 119.847.637,00
2. ADICIONAL No. 1	30-11-22		$ 52.624.180,0	$ 172.471.817,00
3. ACTA PARCIAL No. 2	15-12-22	$ 22.312.652,32		$ 150.159.164,68
4. ACTA PARCIAL No. 3	15-12-22	$ 63.822.605,50		$ 86.336.559,18
TOTAL		**$ 124.160.160,81**	**$210.496.720,0**	**$ 86.336.559,18**

Powered by CamScanner

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla de:

PLANILLA Nº.	9444300814		NOVIEMBRE
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO $ 1.231.100	Salud	12,5%	$ 477.100
	Pensión	16 %	$ 661.100
	ARL	0,522%	$ 92.900
	CCF		$

PLANILLA Nº.	9443517195		NOVIEMBRE
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO $ 371.900	Salud	12,5%	$ 150.200
	Pensión	16 %	$ 192.300
	ARL	0,522%	$ 29.400
	CCF		$

PLANILLA Nº.	9444301187		NOVIEMBRE
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN $ 1.710.700	Salud	12,5%	$ 221.000
	Pensión	16 %	$ 883.900
	ARL	0,522%	$ 384.600
	CCF		$ 221.000

PLANILLA Nº.	9443546890		NOVIEMBRE
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
PERSONAL TECNICO Y ADMIN $ 1.710.700	Salud	12,5%	$ 332.400
	Pensión	16 %	$ 1.329.500
	ARL	0,522%	$ 578.500
	CCF		$ 332.400

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)**:
	Quien suscribe: _____

Powered by CamScanner

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguientes pago correspondiente al **ACTA PARCIAL No. 03 DE INTERVENTORIA por valor $ 63.822.605,50** menos la amortización del 30% que equivale a $ 19.146.781,65 para un total a pagar del acta parcial No. 3 de **$ 44.675.823,85**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial de Interventoría N.°. 3

ELIANA PAOLA CONDE GUTÍERREZ
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

ALVARO LIS ROJAS
SUPERVISOR
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTERVENTORIA

P/ Fabiola Lizbeth Rojas
Reviso Katherine Valenzuela Alipio
Auxiliar administrativo S.V.I

Powered by CamScanner