MEGABÚS Nit: 816007837-1	Acta de Liquidación Contrato			
	Código 1-60-00-45-01-02-08	Versión 04	Fecha 19-05-2015	Página 1 de 2

Contrato No.	44 DE 2022
Clase de Contrato	De suministro
Objeto	*SUMINISTRO DE DOTACIÒN INSTITUCIONAL (VESTIDO, CALZADO), EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÒN INDUSTRIAL, PARA LA PLANTA OPERATIVA DE MEGABÙS S.A., INCLUYENDO EL PERSONAL QUE REALIZA LA OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA CABLE AEREO (MEGACABLE)*
Contratista	**INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS**
Nit y/o Cédula	900984634-6
Registro Presupuestal (RP). No.	285 del **20** de **Mayo** de **2022**
○ Interventor ◉ Supervisor	**NANCY YANETH GUTIERREZ**
Valor Inicial del contrato	**$ 68.033.747,08**
Plazo inicial de ejecución	45 DÌAS CALENDARIO
Fecha de inicio	**31** de **Mayo** de **2022**
Fecha de terminación	**14** de **Julio** de **2022**
Prorroga No.1.Otro si.1 de	**14** de **Julio** de **2022** Adicionado: **22** dias
Prorroga No.2.Otro si.2	**5** de **Agosto** de **2022** Adicionado: **24** dias
Valor de Adicion No. 1	Otro si.1 de ___ de _____ de _____
Fecha de suspension	___ de _____ de _____
Fecha de reinicio	___ de _____ de _____
Valor final del contrato	**$ 68.033.747,08**
Nueva fecha de terminacion:	**29** de **Agosto** de **2022**

RECIBO A SATISFACCION

El señor **NANCY YANETH GUTIERREZ** Supervisor de Megabus S.A
44 DE 2022 ha RECIBIDO los suministros y/o mantenimiento objetos del contrato
segun consta en el acta de recibo fechada el dia : **29** **Agosto** **2022**

LIQUIDACION

En la ciudad de Pereira, el dia : **21** de **Diciembre** de **2022** se reunieron en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a).	**INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS**	Contratista
Dr.	**DARÌO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO**	Gerente General
Señor(a).	**NANCY YANETH GUTIERREZ**	Supervisor

Para proceder a la **LIQUIDACION** del contrato mencionado Numero: *44 DE 2022* suscrito entre ambas partes.
Las partes ademas se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, liberando el saldo del contrato a favor de MEGABUS de : **$ 0.00**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 68.033.747,08	
VALOR DEL ANTICIPO	$ -	
VALOR ADICION(Otro si 1)	$ -	
VALOR ADICION(Otro si 2)	$ -	
VALOR DE PRESENTE ACTA		$ 68.033.747,08
VALOR ACUMULADO.(Actas anteriores)		
SALDO DEL CONTRATO.		$ -
SUMAS IGUALES	$ 68.033.747,08	$ 68.033.747,08

VALOR FACTURADO POR ACTAS

Acta No	Factura No.	Fecha acta	Valor
1	FE95	31/10/2022	$ 68.033.747,08

VALOR PAGADO EN ACTAS	$ 68.033.747,08
Menos Valor del contrato	$ 68.033.747,08
SALDO DEL CONTRATO	$ -

CERTIFICACION DE APORTES

El contratista CERTIFICA que ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales de acuerdo con le Art 50 de la Ley 789 de 2002

(Certificado anexo a la presente acta)

Para constancia se firma en Pereira el dia : **21** de **Diciembre** de **2022**
por las personas que en ella intervienen:

INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS
Contratista

NANCY YANETH GUTIERREZ
Supervisor

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Gerente General