ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA**
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES CON VISION JOMAR S.A.S**
NIT	**900823732-1**
SUPERVISOR:	**MÓNICA ALEXANDRA ESCOBAR MANCO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**SA-028-2022**
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LOS RIESGOS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA-ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2022"**
VALOR INICIAL:	**($32.583.870) TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS.**
VALOR ADICION:	**($15.972.818) QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS.**
VALOR TOTAL	**($48.556.688) CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.**
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (4) MESES.**

El día veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintidós 2022 las partes convinieron terminar de mutuo acuerdo el contrato de suministro de la referencia a partir de esta fecha, en dicho acuerdo se pactó la liquidación en acta separada.

DESARROLLO

A los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), nos reunimos: **JONNAN ALEXIS CERQUERA,** domiciliado en Carepa (Antioquia) identificado con cédula **número 98.648.954,** obrando en nombre y representación legal del Municipio de Carepa, Antioquia con **NIT. 890.985.316-8,** en su calidad de Alcalde, **MÓNICA ALEXANDRA ESCOBAR** mayor de edad e identificada con **cédula 43.141.067** en calidad de supervisora y **JORGE MARIO LOPEZ LONDOÑO** identificado con **C.C 18.464.957** en calidad de Representante legal de **SOLUCIONES CON VISION JOMAR S.A.S** con el objeto de liquidar de común acuerdo el contrato de suministro No. **SA-028-2022** de la referencia de conformidad con lo pactado en el contrato de suministro y el acuerdo de terminación de mutuo acuerdo suscrito el veintitrés (23) de Diciembre de 2022, en los siguientes términos:

FECHA INICIACIÓN: 05 de Agosto de 2022
FECHA TERMINACIÓN: 05 de diciembre de 2022

BALANCE FINANCIERO	
Valor Contrato Inicial	$32.583.870
Valor Adición	$15.972.818
Valor Total	$48.556.688
Valor Ejecutado	$48.519.768
Valor pagado	$44.596.529
Valor por pagar	$3.923.239
Saldo	$36.919

El primer pago fue de **VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($22.669.128),** realizado el veintitrés (23) de Agosto de 2022, Egreso 1336.

El segundo pago fue de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($5.954.583),** realizado el veintitrés (23) de septiembre de 2022, Egreso 1559.

El tercer pago fue de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($15.972.817),** realizado el veinticuatro (24) de Noviembre de 2022, Egreso # 1976.

FACTURAS RECIBIDAS

A la fecha, el Municipio de Carepa ha pagado el valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PÉSOS ($44.596.529),** del contrato de suministro.

Powered by CamScanner

VALORES ADEUDADOS

El Municipio de Carepa, Antioquia a la fecha de la liquidación adeuda el valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($3.923.239),** del contrato de suministro al contratista.

ACLARACIÓN

El contratista con **NIT 900823732-1 SOLUCIONES CON VISION JOMAR S.A.S,** no realizara el cobro del valor de **TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 36.919)** del contrato. Argumentando la siguiente razón "el valor estipulado inicialmente para la adquisición de la motobomba fue de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($3.960.158).** Al aprobar la modificación para la compra de materiales y teniendo en cuenta el valor unitario, el valor no da exacto, razón por la cual se definen 76 tejas y el saldo se reserva a favor del municipio".

CONSIDERACIONES.

1. El contrato de suministro se cumplió a cabalidad, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato.
2. El contratista acató las instrucciones que le impartió el Alcalde municipal.
3. El contratista cumplió con los deberes establecidos.
4. El contratista acreditó la afiliación a la seguridad social integral (salud y pensiones).

En consideración a lo expuesto, las partes plenamente capaces:

ACUERDAN Y RESUELVEN

PRIMERO: Dar por cumplido el objeto y liquidar el contrato vinculado a la presente liquidación.

SEGUNDO: Aprobar la liquidación bilateral y de común acuerdo del contrato de suministro de la referencia.

Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), por quienes intervinieron en ella, en dos ejemplares del mismo tenor.

Por el Municipio,

JONNAN ALEXIS CERQUERA
Alcalde

Por el contratista,

JORGE MARIO LOPEZ LONDOÑO
C.C. 18.462.957
Soluciones con Visión Jomar s.a.s

MÓNICA ALEXANDRA ESCOBAR MANCO
Supervisora

	Nombre	Firma
Elaboró	Alejandra Correa Díaz	Alejandra Correa
Revisó	Hender Manco Avendaño	
Revisó	Oficina Contratación	Rdo.
Revisó	Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma		

Powered by CamScanner

ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA-028-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA Y SOLUCIONES CON VISION JOMAR S.A.S

A los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), previa citación se reunieron los señores: **MÓNICA ALEXANDRA ESCOBAR MANCO** domiciliada en Carepa (Antioquia) identificada con cédula **número 43.141.067**, en calidad de **SUPERVISORA,** quien para los efectos del presente Contrato se denomina EL MUNICIPIO; y de otro **JORGE MARIO LOPEZ LONDOÑO,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía **Número 18.464.957,** en calidad de representante legal **SOLUCIONES CON VISION JOMAR S.A.S** que para efectos del presente contrato se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente acuerdo de terminación, previas las siguientes consideraciones: 1) Que entre las partes se encuentra suscrito el contrato de suministro No. **SA 028-2022** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LOS RIESGOS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2022"** y una vigencia de cuatro (04) meses. 2) Que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad han decidido de mutuo acuerdo terminar el contrato de suministro. 3) Que una de las formas previstas para la terminación de los contratos, es el mutuo acuerdo. Por lo expuesto, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de manera libre y voluntaria, debidamente facultadas acordamos: **PRIMERO**: Dar por terminado de común acuerdo el contrato de suministro No. **SA-028-2022** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LOS RIESGOS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2022"** a partir de la suscripción del presente documento. **SEGUNDO**: El contrato de suministro se liquidará en acta separada la cual hará parte integral del presente acuerdo. **TERCERO**. El presente acuerdo se firma hoy a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), en dos ejemplares del mismo tenor en señal de aceptación, una vez leída y aprobada.

Por el Municipio,

MÓNICA ALEXANDRA ESCOBAR MANCO
Supervisora

Por el contratista,

Jorge Mario López Londoño
CC. 18.464.957
Soluciones con visión jomar s.a.s

	Nombre	Firma
Elaboró	Alejandra Correa Díaz	Alejandra Correa
Revisó	Hender Manco Avendaño	
Revisó	Paola Ríos Granada	
Revisó	Manuel Patiño Perdomo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma		

Powered by CamScanner

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PCYC-154
	PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION	Versión: 0
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 4 Y ULTIMA

Fecha:	22	DICIEMBRE	2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SA-028-2022		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LOS RIESGOS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2022.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	MONICA ALEXANDRA ESCOBAR MANCO		
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CON VISIÓN JOMAR SAS		
NIT: CONTRATISTA	900823732-1		
VALOR TOTAL:	$ 48.556.688,00		
CDP :	440-942	RP:	786-01053
Duración del contrato:	CUATRO (4) MESES O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.		

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	MONICA ALEXANDRA ESCOBAR MANCO		
Por parte del Contratista	JORGE MARIO LOPEZ LONDOÑO		
Lugar de la Reunión:	Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	16:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	17:00

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFIACION / OBSERVACION
Suministro de materiales de construcción.	100%	Se da cumplimiento y se presento informe con evidencias.
Suministro de kits de alimentacion y aseo.	100%	Se da cumplimiento y se presento informe con evidencias.
Kit de habitat (colchonetas).	100%	Se da cumplimiento y se presento informe con evidencias.

SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del servicio	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%
SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LOS RIESGOS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2022.	100%	100%
ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA
Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del convenio	32.583.870,00	EGRESO #1336	23/08/2022	22.669.128,90
Valor Adicional	15.972.818,00	EGRESO #1559	23/09/2022	5.954.583
Valor Total del Convenio	48.556.688,00	EGRESO # 1976	24/11/2022	15.972.817
Valor pagado	44.596.529			
Valor causado que no se ha pagado	3.923.239,32			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	48.519.768,33			
	99,92%			
pendiente por ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	3.960.159			
	0,08%			
Valor saldo por ejecutar	36.919,67			
				44.596.529

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

Fecha Proxima Reunion			
Para constancia se firma:	22	DICIEMBRE	2022
MONICA ALEXANDRA ESCOBAR MANCO		JORGE MARIO LOPEZ LONDOÑO	
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente		18.464.957	
Supervisora		Contratista	

Powered by CamScanner