Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA**	A-PI-GCT-035
	CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

SIMONSEIN

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900309623-1 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.3-023-2022** de fecha 22/09/2022

Por valor de **$** 377.070.280.00 Cuyo objeto es:

Contratar los servicios de desarrollo e implementación de herramientas digitales de comunicación e interacción.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de Inicio: 06/10/2022 Fecha de Terminación: 15/12/2022

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 377.070.280.00 Valor total del contrato **$** 377.070.280.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista se compromete a entregar 12 videos y la Versión 1 del juego Superfinanzas	El contratista entrega a satisfacción del supervisor y del grupo de comunicaciones 12 videos solicitados y la V1 para el juego Superfinanzas.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo** (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Gabriel Jose Angulo Anaya: Se recibieron los productos esperados con aprobación de comunicaciones.

Tatiana Santos Luna: El contratista cumple con todos los entregables a conformidad del supervisor y el grupo de comunicaciones.

Maria Fernanda Tenjo Fandiño: El contratista entrego los productos contratados, 12 videos y la Versión 1 del juego Superfinanzas, a satisfacción del supervisor y del grupo de comunicaciones.

Id del informe : 22028

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	100%	Real	100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

El contratista entrega a conformidad los productos que comprenden 12 videos y la versión1 del material lúdico Superfinanzas.

3. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha e Recibo	**Fecha Ingreso** almacén	Descripción del Bien

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el _____ y el _____ por valor de:

($301.656.224.00) trescientos un millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos veinticuatro pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 20 días del mes

DICIEMBRE de 2022

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	100%	Real	100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**377.070.280.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**377.070.280.00**
Saldo por pagar	**0.00**

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).


Solicitud Liberación de Saldos no	


Ejecutados	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

Fecha Aclaracion: 24/12/2022
La aclaración corresponde a la identificación del periodo a facturar, esta es del 1 de diciembre al 15 de diciembre, luego de recibir 12 videos y la primera versión del juego Superfinanzas a satisfacción de las áreas involucradas.

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		**Registro Supervisor(es) Designado(s)**	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Gabriel Jose Angulo Anaya	Nombre(s) y Apellidos:	Tatiana Santos Luna
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	ASESOR
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO
Fecha de Firma:	24/12/2022	Fecha de Firma:	24/12/2022

Registro Supervisor(es) Designado(s)		**Registro Supervisor(es) Designado(s)**	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Maria Fernanda Tenjo Fandiño	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	SUPERINTENDENTE DELEGADO	Cargo:	
Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO	Dependencia:	
Fecha de Firma:	24/12/2022	Fecha de Firma:	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
1306	Contratos - Factura	Factura
1307	Contratos - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales
1328	Contratos - Conciliación de pagos ante área financiera	conciliacion