INFORME DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.16 del 15 de febrero de 2022

CONTRATISTA: FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA, representante legal EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA

VALOR : NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (**$91.136.959,oo**), incluidos impuestos de Ley

PLAZO : El plazo de ejecución del futuro contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, previa aprobación de las Pólizas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Magdalena.

VALOR ADICIONAL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C **($44.467.660)**

VALOR TOTAL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/C **($135.604.619)**

VALOR REDUCIDO $1

VALOR TOTAL EJECUTADO CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SIECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE M/C **($135.604.659)**

EJECUTADO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO : 18 de FERBRERO de 2022

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 21 de DICIEMBRE de 2022

NOTA: Se solicitó al área financiera reducción del Registro Presupuestal No. 4422 de la unidad 09 en $1 por no haberse consumido finalmente este valor

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de elementos eléctricos, electrónicos y de Ferreteria, con destino a los despachos judiciales del Distrito Judicial de Santa Marta

.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Durante el desarrollo del objeto contractual, se pudo constatar que la contratista cumplió con el suministro oportuno de elementos de primera calidad, con las especificaciones técnicas de los elementos solicitados y en las cantidades pedidas, todo de manera responsable, eficiente y eficaz**.**

El tiempo de entrega de los elementos solicitados fue rápido en promedio en menos de 2 horas luego de ser solicitados.

También se constató que, durante toda la ejecución del contrato, mantuvo los precios inicialmente ofertados.

También se pudo constar el Cumplimiento con el pago oportuno y de acuerdo con las normas que lo regulan de las prestaciones sociales a sus empleados y aportes parafiscales correspondientes.

Presentó oportunamente las facturas para pago con todos los soportes necesarios.

Se llevó a cabo el ingreso a almacén de todos los elementos recibidos

Se constató el cumplimiento de las normas ambientales por parte del contratista mediante visitas practicadas a la Ferreteria y bodegas de materiales

ANÀLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

El valor total del contrato se comprometió con los siguientes registros presupuestales:

Información presupuestal del principal

No. CDP	Unidad Ejecutora	Valor del CDP
1922	02	$17.503.482,oo
5122	08	$72.589.827,oo
522	09	$1.043.650,oo
TOTAL		$91.136.959,oo

Registro presupuestal del principal

No. RP	Unidad Ejecutora	Valor del CDP
4022	02	$17.503.482,oo
8222	08	$72.589.827,oo
622	09	$1.043.650,oo
	TOTAL	$91.136.959,oo

Información presupuestal de la adición

No. CDP	Unidad Ejecutora	Valor del CDP
12722	02	$ 9.046.359,oo
24322	08	$32.000.000,oo
5022	09	$ 3.421.301,oo
TOTAL		$44.467.660,oo

Registro presupuestal de la adición

No. RP	Unidad Ejecutora	Valor del RP
17222	02	$ 9.046.359,oo
44222	08	$32.000.000,oo
4422	09	$ 3.421.301,oo
TOTAL		$44.467.660,oo

Se recibieron del contratista varias facturas para pago total de la obligación las cuales fueron tramitadas a financiera (previo ingreso a almacén de todas) para el pago total de la obligación que alcanzó los $**135.604.659,oo**

Santa Marta, D.T.C.H. 24 de diciembre de 2022



JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Supervisor