ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** **ACTA No.** 9
(escriba No. de acta)

DEPENDENCIA EJECUTORA **SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** **BPIN** **2020540010057**
(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) (BPIN del proyecto)

CONTRATO N° 2128 **DE** 2022 **SECOP II** SIM-MC-001-2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (No. de proceso)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO SIM-SAM-011- 2021 CON OBJETO: "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DEL ACCESO Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ZONA DEL ESTRIBO MARGEN DERECHO DEL PUENTE MARIANO OSPINA DEL CORREGIMIENTO AGUACLARA, BAJO GUARAMITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

MODALIDAD DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CINCO MESES Y 10 DIAS
(Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR DEL CONTRATO **$ 52.050.600,00**
(Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS (Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

$** **$ 52.050.600 (Digite en este espacio el valor del contrato en números)

INTERVENTORÍA **INGECO SAS**
(Seleccione el tipo de contratista) (Digite el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GÓMEZ
(Seleccione el tipo de supervisión) (Digite el nombre o razón social de la Interventoría o supervisor asignado)

APOYO A LA SUPERVISIÓN ING. LINA MARIA RODRIGUEZ RAGUA
(Seleccione una opción) (Digite el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)

ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

No.	1	**DE FECHA**	11/07/2022	**PLAZO**	30 DIAS
No.	2	**DE FECHA**	9/08/2022	**PLAZO**	UN (1) MES
No.	3	**DE FECHA**	7/10/2022	**PLAZO**	UN (1) MES
No.	4	**DE FECHA**	6/12/2022	**PLAZO**	DIEZ (10) DIAS
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	2 MESES Y 40 DIAS

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CINCO MESES Y DIEZ DIAS

(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	5/09/2022	**N°. DÍAS**	UN (01) MES
No.		**DE FECHA**		**N°. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	1	**DE FECHA**	5/10/2022	**N°. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	2	**DE FECHA**	1/11/2022	**N°. DÍAS**	QUINCE (15) DIAS
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	16/11/2022	**N°. DÍAS**	DOCE (12) DIAS
ACTA DE REINICIO No.	2	**DE FECHA**	28/11/2022	**N°. DÍAS**	

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN **N°. DÍAS** 1 MES Y 27 DIAS

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2022 (Año)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

No.		**DE FECHA**		**CONCEPTO**	
No.		**DE FECHA**		**CONCEPTO**	
No.		**DE FECHA**		**CONCEPTO**	
No.		**DE FECHA**		**CONCEPTO**	

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	**DE FECHA**	7/10/2022	**VALOR**	$ 17.350.200,00
ADICIÓN No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES (N.I.M) *si aplica:

MAYOR PERMANENCIA No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS QUE N.I.M				**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 52.050.600,00

VALOR FACTURADO A LA FECHA $ 27.913.001,00

3. TRABAJO EJECUTADO

Las partes representadas por: CARLOS MARIO ROLON AMAYA representante legal de la interventoría

(Escriba el nombre completo del representante legal o delegado de la Interventoría)

y el supervisor(a) del Municipio de San José de Cúcuta GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ acordaron

(Escriba el nombre completo del supervisor(a) delegado por la Alcaldía)

terminar el presente contrato de interventoría, de acuerdo a las cláusulas contractuales y los manuales vigentes de la entidad que rigen dicha materia.

Se deja constancia por parte de la interventoríaque el contratista al que se realizó la supervisión cumplió con el 100 % del objeto contratado en el plazo establecido.

4. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

No se encuentran observaciones a los trabajos realizados.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Asi mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, a los:

Dieciseis	(16)	días del mes de	diciembre	de	2022
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) (Nombre) INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L CARLOS MARIO ROLON AMAYA

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GÓMEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Ordenador del gasto

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Lina María Rodríguez Raguá

Apoyo a la supervision

Elaboró	Ing. LINA MARÍA RODRÍGUEZ RAGUÁ - PROFESIONAL CONTRATISTA	Vo.Bo
Revisó	ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	Vo.Bo
Aprobó	Dra. MARTHA ELENA CADENA DURAN - ABOGADA EXTERNA	Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.