ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. SA- 2022-001

Acta de suspensión de:	OBRA
Acta No.	001
Contrato de obra No.	SA-2022-001
Ciudad y fecha del Contrato	San Juan de Pasto, 12 de Diciembre De 2022
Contratante	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUALMATAN
NIT	814.006.513-7
Representante legal	SANDRA YANETH MORA MOREANO
Cargo	RECTORA
Contratista	**TRANSFORMAR INGENIEROS SAS- RTE LEGAL:** FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ , **Identificado con cc:** 13.071.003
Identificación	901.268.691-9
Objeto	"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PLACA POLIDEPORTIVO SEDE JONGOVITO IEM GUALMATAN".
Valor	CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA PESOS MDA CTE ($127.311.080.00)
Plazo	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2022
Acta de Inicio:	Doce (12) de Diciembre de 2022
Fecha de finalización inicial	Treinta (30) de diciembre de 2022.
Apropiación presupuestal	2022-0025 del 11 de noviembre de 2022
Supervisor	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Ing. Edgar Ignacio Igua Paz C.C. 12.996.346
Fecha Presente Acta	Veintitrés (23) de Diciembre de2022

En la presente fecha (23/12/2022), en la INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUALMATAN del Municipio de Pasto, se reunieron, por una parte, el Señor SANDRA YANETH MORA MOREANO, Rectora de La IEM GUALMATAN, en calidad de Contratante del Contrato de la referencia, el Ingeniero EDGAR IGNACIO IGUA PAZ, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra, y por otra FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ actuando en representación legal del TRANSFORMAR INGENIEROS SAS,

Powered by CamScanner

con el fin de protocolizar la presente Acta de Suspensión de Obra No. 01 al contrato referido, y se expresa las siguientes consideraciones:

Primera: Que de acuerdo con el oficio enviado por el contratista TRFI-ADMIN-017 del 22 de diciembre de 2022

Segunda: Se suspende el Contrato de Obra No. **SA- 2022-001**, por la siguiente razón, manifiesta el contratista:

"El presente tiene como finalidad Solicitar a usted, se realice Suspensión de Actividades del Contrato en Referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- *Por tratarse el tiempo de ejecución de las actividades del contrato en temporada de fin año, "época de navidad y año nuevo" nos hemos visto afectados para la adquisición de algunos materiales indispensables para la continuidad de los trabajos, por lo tanto, se hace imposible continuar con la ejecución del contrato.*

Por consiguiente, solicitamos a ustedes la suspensión de actividades contractuales, hasta que se normalice la situación comercial."

Tercera: Las partes convienen fijar la fecha de suspensión del contrato el día veintitrés (23) de diciembre de 2022.

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma a los veintitrés (23) días del mes de diciembre (12) de dos mil veintidós (2022), por los intervinientes.

SANDRA YANETH MORA MOREANO
RECTORA I.E.M GUALMATAN
Contratante

FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ
Rte. Legal TRANSFORMAR INGENIEROS SAS
Contratista

Ing. EDGAR IGNACIO IGUA PAZ
SECRETARIA DE EDUCACION
Supervisor de obra

Powered by CamScanner