Seguimiento contrato mantenimiento proveedor Soluciones en Ingeniería - Lotes 1 y 3.

Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>

Jue 25/08/2022 2:48 PM

Para: Roberto Ariza <solielsasbarranquilla@gmail.com>;mikefabricea@gmail.com <mikefabricea@gmail.com>

CC: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>;Carolina Valencia Muñoz <cavalenciam@sena.edu.co>;Luis Felipe Garcia Tabares <lfgarciat@sena.edu.co>

Cordial saludo Roberto,

De acuerdo con la información entregada por el técnico enviado por su empresa y el reporte de los Facilitadores de apoyo a la Supervisión, a pesar de los diferentes requerimientos o solicitudes enviadas desde el SENA, a la fecha se tiene el siguiente avance en el contrato de mantenimiento:

1 equipo terminado en su totalidad
8 equipos sin inicio de mantenimiento
10 equipos con inicio de mantenimiento, sin terminar debido a la falta de repuestos y suministros especificados en la ficha técnica, los cuales relaciono a continuación:

- 4 pH metros, con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta suministro de sonda y soluciones patrón.
- 4 balanzas con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta calibración con masas patrón F1 certificadas por ONAC.
- 1 medidor multiparámetro con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta suministro de repuestos y soluciones patrón y soluciones de limpieza.
- 1 baño termostático con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta terminar proceso de limpieza y recirculación de agua.

Nos preocupa el avance del mantenimiento realizado, teniendo en cuenta que la fecha de terminación de éste es el 28 de agosto de 2022, pues, hasta la fecha, faltan todos los repuestos y suministros requeridos en la ficha.

Este contrato requiere el suministro de repuestos autorizados para los equipos, la calibración de los equipos con soluciones o masas patrón F1 certificadas por ONAC, las cuales no le han llegado al Técnico que está prestando el servicio.

Le solicito que nos confirme si cumplirán con la oferta aceptada por ustedes con los criterios de calidad y oportunidad establecidos en el contrato.

Si existe alguna novedad que afecte la ejecución del contrato, les solicito enviar el reporte con la respectiva justificación válida para revisar alternativas.

Se advierte que el SENA no autorizará pagos de contratos que no se hayan entregado completa y oportunamente.

El contrato tiene fecha de terminación el 28 de agosto, por lo que se debe actúa de inmediato so pena de incurrir en el riesgo de incumplimiento

Quedamos atentos,

Dayro Alexis Giraldo Bustamante
Dinamizador TecnoAcademia de Manizales
dagiraldob@sena.edu.co
Tel.: +57 (6) 8931720 - Ext.63758
Carrera 25 Nro. 55B-150 Bloque C - Manizales Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Carolina Valencia Muñoz <cavalenciam@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 25 de agosto de 2022 11:18 a. m.
Para: Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>; Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>
Cc: Santiago Emilio Calvo Betancur <sacalvob@sena.edu.co>; Luis Felipe Garcia Tabares <lfgarciat@sena.edu.co>; Luisa Fernanda Giraldo Montoya <lfgiraldo@sena.edu.co>
Asunto: Avance mantenimiento proveedor Soluciones en Ingeniería - Lotes 1 y 3.

Cordial Saludo Dayro

envío relación del avance del mantenimiento realizado a los equipos de los lotes 1 - Nanotecnología y lote 3 - Ciencias Básicas, con un total de 19 equipos por ambos lotes:

1 equipo terminado en su totalidad
8 equipos sin inicio de mantenimiento
10 equipos con inicio de mantenimiento, sin terminar debido a la falta de repuestos y suministros especificados en la ficha técnica, los cuales relaciono a continuación:

- 4 pH metros, con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta suministro de sonda y soluciones patrón.
- 4 Balanzas con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta calibración con masas patrón F1 certificadas por ONAC.
- 1 medidos multiparámetro con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta suministro de repuestos y soluciones patrón y soluciones de limpieza.
- 1 baño termostático con limpieza y revisión de componentes electrónicos, falta terminar proceso de limpieza y recirculación de agua.

Nos preocupa el avance del mantenimiento realizado, teniendo en cuenta que la fecha de terminación de éste es el 28 de agosto de 2022, pues, hasta la fecha, faltan todos los repuestos y suministros requeridos en la ficha.

Quedo atenta a cualquier observación o requerimiento.

Gracias

--

Carolina Valencia Muñoz
Facilitadora Nanotecnología
Tecnoacademia Manizales
cavalenciam@sena.edu.co
Kilometro 10 vía al Magdalena - Manizales

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Carolina Valencia Muñoz
Centro De Automatización Industrial
Contratista
cavalenciam@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:63760
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena

@SENAcomunica www.sena.edu.co