**Bogotá, agosto 26 – 2022**


**SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO**
**No. CO1.PCCNTR.3766214 DE 2022**

Sr. Dayro Giraldo
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.3766214 DE 2022
SENA regional Caldas

Por medio de la presente es para solicitar de manera respetuosa su colaboración con una adición en tiempo hasta el día 8 de septiembre de la anualidad en el contrato No.CO1.PCCNTR.3766214 DE 2022, con objeto *" Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los equipos de los laboratorios de nanotecnología, robótica, ciencias básicas y Biotecnología, de la Tecno academia Manizales del Centro de Automatización Industrial, de acuerdo con la relación detallada en la ficha técnica. Lote N° 1 NANOTECNOLOGIA. - LOTE N°3 CIENCIAS BASICAS",* por la siguiente razón:

Hemos recibido notificaciones por parte de nuestros proveedores donde nos han manifestado retraso en el tránsito del transporte en carga internacional (se adjunta carta del proveedor), lo anterior debido a que los elementos solicitados en el contrato son de importación por ser parte de equipos de marcas especializadas para laboratorios, lo que dificulta de gran manera la culminación de as actividades y labores descritas en cada uno de los términos e ítems del objeto del contrato.

Agradecemos su comprensión



Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: Roberto Ariza Torres
Cargo: representante legal - gerente
Documento de Identidad: 1.140.825.763
Correo Electrónico: solielsasbarranquilla@gmail.com

Alianza Scientifica S.A.S
NIT. 901146249

Importadores y Fabricantes Mayoristas de
Equipos y material para Laboratorio,
Reactivos para Educación y Salud.

**Bogotá, agosto 26 – 2022**

**COMUNICADO GENERAL**

Por medio del presente, ALIANZA SCIENTIFICA S.A.S. les da a conocer a nuestros diferentes clientes la situación actual de los pedidos de nuestros fabricantes y/o representados.

En los últimos días hemos recibido varios comunicados de las diferentes marcas de acuerdo a nuestras relaciones comerciales, donde nos comunican que se han generado retrasos en los pedidos, debido a la reducción en la disponibilidad de mano de obra; también se han visto disminuidos los vuelos internacionales, con alta disminución en capacidad de transporte de carga, lento arranque de fábricas que proveen componentes en la fabricación de equipos.

A esto se le suma la disminución mundial de contenedores y la crisis actual que afecta negativamente al transporte marítimo.

Estos tiempos también se ven afectados en las operaciones de aduana en territorio colombiano, donde la DIAN, tiene escasez de personal, retardo en los tiempos de atención, con la consecuente demora en el proceso local de nacionalización de los bienes.

Nuestros representados estratégicos nos indican que están haciendo todo lo posible para conseguir el material requerido, y despachar a tiempo las órdenes; pero la presente situación representa atrasos en los tiempos normales ofrecidos de nuestros productos.

Por tal razón en ALIANZA SCIENTIFICA S.A.S. les informamos que sus productos, consumibles y partes, podrían llegar a presentar demoras en las entregas. Por lo cual solicitamos su comprensión al respecto.

En caso de alguna inquietud se podrá comunicar con su asesor de confianza el cual le indicará para cada caso cual será el tiempo de entrega.

DIEGO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 69 F N. 5 A -82 Bogotá - Colombia
alianzascientifica@gmail.com
Tel. 8144278
Cel. 315224 5128 - 30179571 25