IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
CODIGO BPIN 2021000100537

N° ACTA	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN
01	Oficina SAHED Regalías Montería	22 de octubre de 2022	10:00am	12:00m

1. ASISTENTES

INVITADOS		CONTROL DE ASISTENCIA		
NOMBRE	CARGO	Asistió	No asistió	Excusa
Angélica Coronado Arango	Coordinador técnico	X		
Ana Karina Pérez Peñate	Co-investigador	X		
Damar Arrieta Velásquez	Co-investigador	X		
Loraine Rivera	Personal de apoyo	X		
Karen Galván Primera	Personal de apoyo	X		
Juan Ríos Kerguelen	Co-investigador	X		
Jaime Mesa	Co-investigador	X		
Yanie Díaz	Personal de apoyo	X		
Jorge Edwin Cárdenas de La Ossa	Contrapartida SAHED	X		
Cesar Serrano	Apoyo administrativo	X		
Samir Rodelo	Apoyo administrativo	X		
Rosalia Mendoza Fandiño	Apoyo administrativo	X		
Lenae Echeverry	Apoyo administrativo	X		

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

TAREA O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El día sábado 22 de octubre se realizó la primera reunión para dar inicio a la ejecución técnica del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO CODIGO BPIN 2021000100537 En este espacio la coordinadora técnica Angélica Coronado, realizó la socialización del proyecto con los contratistas, presentando el plan de trabajo para cada uno de los objetivos establecidos en el mismo e indicando los productos que deben generarse en cada actividad. La Ingeniera comentó sobre la necesidad de iniciar con la revisión de información secundaria sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el municipio de Mocoa y la identificación de las asociaciones de recicladores de oficio formales o informales que operan en este municipio. Así mismo, la ingeniera requirió a los diferentes contratistas que se presentaran indicando su papel resumido en el proyecto con el fin de entender la estructura organizacional del mismo. El personal administrativo del proyecto presentó los formatos, procedimientos y directrices estipuladas para el desarrollo del mismo, indicando fechas y necesidades de documentos que deben ser cumplidas por todos los contratistas en aras de garantizar la efectiva ejecución del proyecto. Finalmente, el director Jorge Cárdenas de la Ossa agradeció al personal su presencia en el espacio y se ratificó el compromiso que todos deben tener con el desarrollo satisfactoria del proyecto.

4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN				
Tarea o Compromiso	**Responsable**	**Fecha de Ejecución**		**Firma del Funcionario responsable**
		Inicio	**Fin**	
Revisar información secundaria sobre la Gestión de residuos sólidos en Putumayo	Contratistas: personal de apoyo y co-investigadores	22/10/2022	26/10/2022	N.A.

Realizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Ana Karina Pérez Peñate	Angélica Coronado Arango	Jorge Cárdenas de La Ossa