IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
CODIGO BPIN 2021000100537

N° ACTA	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN
04	Plataforma: meets	17 de noviembre de 2022	8:00am	10:00am

1. ASISTENTES

INVITADOS		CONTROL DE ASISTENCIA		
NOMBRE	**CARGO**	**Asistió**	**No asistió**	**Excusa**
Angélica Coronado Arango	Coordinador técnico	X		
Ana Karina Pérez Peñate	Co-investigador	X		
Damar Arrieta Velásquez	Co-investigador	X		
Loraine Rivera	Personal de apoyo	X		
Karen Galván Primera	Personal de apoyo	X		
Juan Ríos Kerguelen	Co-investigador	X		
Jaime Mesa	Co-investigador	X		
Yanie Díaz	Personal de apoyo	X		
Jorge Edwin Cárdenas de La Ossa	Contrapartida SAHED	X		
Cesar Serrano	Apoyo administrativo	X		
Samir Rodelo	Apoyo administrativo	X		
Rosalia Mendoza Fandiño	Apoyo administrativo	X		
Lenae Echeverry	Apoyo administrativo	X		

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

TAREA O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7890276
Calle 58 #12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


El día jueves 17 de noviembre se realizó la cuarta reunión para la ejecución técnica del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO CODIGO BPIN 2021000100537

En este espacio la coordinadora técnica Angélica Coronado, presentó de manera general a la fundación SAHED para que los futuros contratistas que fueron seleccionados en los procesos de evaluación de hojas de vida, tuvieran un conocimiento claro de la fundación, su experiencia y la ejecución de proyecto en el área ambiental. Así mismo, el Ing Damar Arrieta presentó una socialización general de todo el proyecto incluyendo las actividades a realizar en campo en donde estos profesionales serán esenciales. La Ing Angélica validó que todos los asistentes a la reunión hubieran hecho llegar toda la documentación requerida para su proceso contractual y pidió al área administrativa apoyar oportunamente ese proceso para que los profesionales quedaran oficialmente vinculados para iniciar el próximo mes.


La Ing Angélica Coronado, también informó que Ing Damar Arrieta viajaba a Mocoa la próxima semana para comenzar a organizar el proceso de caracterización de actores.

Los profesionales aclararon algunas dudas de las actividades del proyecto y manifestaron su completo interés y entusiasmo en arrancar con las labores.

Se adjuntan algunas evidencias fotográficas:



gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7890276
Calle 58 #12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba



4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN				
Tarea o Compromiso	**Responsable**	**Fecha de Ejecución**		**Firma del Funcionario responsable**
		Inicio	**Fin**	
Apoyar el proceso contractual de los nuevos profesionales	Personal administrativo	21/11/2022	30/11/2022	N.A.

Realizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Ana Karina Pérez Peñate	Angélica Coronado Arango	Jorge Cárdenas de La Ossa

gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7890276
Calle 58 #12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba