Popayán, 23 de diciembre de 2022

OERV-003-APM-2022

Ing. PABLO EDMIDIO AGUILAR BERMEO
Supervisor

Ref. CONTRATO N° 20221800012307 DE 2022

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DERIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD

Cordial Saludo

Por medio del presente, en mi calidad de CONTRATISTA, respetuosamente solicito una suspensión del contrato de la referencia, por las siguientes consideraciones.

1. Los proveedores de materiales han mostrado escases de materiales debido a las festividades de fin deaño y al ajuste salarial del año 2023; por ello la mayoría de proveedores están realizando inventario finalizando el año.
2. La alta tasa de lluviosidad propia de la región en estas fechas, propicia espacios donde no se puede avanzar la construcción con plena normalidad y esto ha generado atrasos en el cronograma general

   Por lo anterior, se solicita respetuosamente que se suspenda el contrato hasta mediados de enerode 2023, debido a que en la obra se está ejecutando la construcción de muros de contención y senecesita el suministro de insumos y materiales pétreos para su ejecución.

Agradezco su amable atención y colaboración

Atentamente

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CONTRATISTA

Dirección: Cra 6C N° 35N 67 C 25 Popayan Cauca -Ing. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL- Cel: 3148486688- correo electrónico: oscar2211@hotmail.com- ingoerv@gmail.com