	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 05/07/2022
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 07
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CON-F-053

FECHA PRESENTE ACTA	23 DIC 2022
CONTRATO	No 1035 DE 2022 FECHA 23 DE JUNIO DE 2022
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMISIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO, LOGÍSTICA DE REUNIONES PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, CTP Y COMITÉ DE INTEGRIDAD EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "TUNJA LA CAPITAL QUE NOS UNE 2020-2022
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL:VENTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/C (29.975.100,00)**
PLAZO DE EJECUCION:	Hasta el quince (15) de diciembre de 2022 a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondientes
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA	ANGIE DAYHANA SOTO BAYONA
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR __X_	RONALD ZAMIR CADENA ÁVILA
FECHA INICIO	05 de Julio de 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIO	
ADICIONAL N° __1__ VALOR $	
PRORROGA N° _____TIEMPO	
FECHA DE TERMINACION	15 de diciembre 2022
PERIODO A PAGAR	04 de octubre de 2022 al15 de diciembre de 2022
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	5 de Julio de 2022 al 15 de diciembre de 2022

En la Ciudad de Tunja, a los 23 DIC 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Planeacion del Municipio de Tunja, la señor (a) RONALD ZAMIR CADENA ÁVILA , identificada con la cédula de ciudadanía número 7.174.640 de Tunja , quien en su calidad de Secretario de Planeacion del Municipio de Tunja , obra como Supervisor del Contrato No. 1035 DE 2022 y el señor(a) ANGIE DAYHANA SOTO BAYONA identificado con la cédula de ciudadanía número C.C 1.049.636.095 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo total del 5 de Julio de 2022 al 15 de diciembre de 2022 , en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$ 44,875,100	
Anticipo		
Valor actas canceladas		$ 29,975,100
Valor de la presente acta		$ 14,900,000
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		$ -
Sumas iguales	**$ 44,875,100**	**$ 44,875,100**

Sector 2.

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES: _____

EVALUACION AL CONTRATISTA
CUMPLIÓ ☐
NO CUMPLIÓ ☐

FIRMA: _____
NOMBRE: ANGIE DAYHANA SOTO BAYONA
CONTRATISTA

FIRMA: _____
NOMBRE:
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA: _____
NOMBRE:
SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó.			
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			