Bogotá D.C. diciembre 13 de 2022

Señores
Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Seguridad Y Convivencia
Att. Karen hoyos
Medellín

Ref. CONTRATO 4600095565 DE 2022

Asunto: Solicitud de ampliación del tiempo para el contrato de Integración del sistema multibiometrico HERTA ABIS (DIJIN).

Cordial saludo.

Según el cronograma el día 23 y 24 de noviembre debíamos instalar los equipos en Ponal, logramos tener el Nodo Central antes del tiempo programado, sin embargo, el 11 de Noviembre cuando se hizo la entrega en el SIES-M nos dimos cuenta que no cumple con todas las especificaciones técnicas, esto es un error de nuestro proveedor y lo asumimos pidiendo una nueva máquina, el inconveniente es que DELL nos da hasta seis (6) semanas porque es bajo pedido - en este momento no hay disponible una dispositivo en el mercado que cumplas las especificaciones - y de ahí en adelante el proceso de importación.

De otro lado, desde el 08 de Noviembre estamos esperando la autorización para el traslado de los equipos del estadio al SIES-M para poder hacer las mejoras de hardware y hacer pruebas de producción, que es otra de las obligaciones contractuales.

A continuación hacemos una breve reseña de las labores ejecutadas:

14/10/2022

Solicitud de visita para recolectar la información del software y el estado de los equipos que se encuentran instalados en el Estadio.

18/10/2022

Se reporta la persona que va hacer recolección de información de los equipos instalados en el estadio es Juan Diego Gómez y se confirma la autorización para el ingreso el día 19 de octubre al estadio

INTEGRADORES
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

19/10/2022

Se realiza inventario de equipos instalados en el estadio y estado de funcionamiento

31/10/2022

Se aprobó ingreso para el mes de noviembre de 2022 y el ingreso al cuarto de rack, donde se encuentran ubicados los equipos.

Del 3 de noviembre de 2022 al 8 de noviembre de 2022 se realiza pruebas en 6 equipos del estadio con resultados satisfactorios. Pero no se han podido trasladar al SIES-M para poder hacer las mejoras de hardware y hacer pruebas de producción.

El día 9 de Noviembre a las 10:00 am para reunión en la DIJIN Bogotá con los jefes de telemática donde se socializa el proyecto y se informa las necesidades y el estado del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta solicitamos ampliar el plazo del contrato 4600095565 en 45 días aproximadamente para garantizar el buen desarrollo del proyecto.

Presentamos nuestras disculpas, sin querer salvar nuestra responsabilidad el error de despacho es algo que se sale de nuestras manos, estamos adelantando todas las gestiones encaminadas a subsanarlo en el menor tiempo posible.

Este lapso también permitirá que se puedan obtener los permisos para el traslado de los equipos del estadio al SIES-M.

Atentamente,



Emiliano Carrascal