VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (06/12/2022) al (22/12/2022)

Nombre del Contratista: ASOCIACION COLOMBIANA UNIDOS POR EL AMBIENTE ACUA NIT 901.013.393-4

Nombre Supervisor y/o Interventor: Dr. RAFAEL ENRIQUE ROA PINZON – SECRETARIO DE GOBIERNO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato de consultoría No. 895-2022 de fecha: (01/12/2022)

Objeto: CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESARROLLAR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE DESASTRES INCLUYENDO ENFOQUE CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) VEINTICINCO (25) DIAS.

Valor total del contrato: (Inicial mas adiciones si las hay) OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS MCTE ($ 89.131.000)

Fecha de Inicio: (06/12/2022)

Fecha de Terminación: (30/12/2022)

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ 26.739.300 avance / $89.131.000 Total) 30%

Porcentaje de ejecución en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecución) 17 días- 68 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: N/A

Anticipo (Valor total) $ _____

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____

Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2.3 DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO, EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES YE N	INFORME DOCUMENTAL ANEXO. 1 Tomar como base el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del seis de septiembre de 2018 versión 3	INFORME DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTAL 72 FOLIOS (CD)

LA PROPUESTA.	2. Fundamentarse en la Guía Metodológica para la Formulación y Actualización de Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD). De la UNGRD. Ultima versión 3. Fundamentarse la ley 1523 de 2012 4. Basarse en los estudios básicos de gestión del riesgo de desastres actualizados del municipio (CT-663/2020)	
ENTREGAR CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO PARA APROBACION DEL SUPERVISOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO, REUNIONES DE TRABAJO	INFORME DE ACTIVIDADES 3 FOLIOS. GESTION DOCUMENTAL 72 FOLIOS (CD)
ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA GANTIZAR EL ANALISIS Y LA EVALACION DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO IDENTIFICADOS Y SU ARTICULACION CON EL PMGR DEL MUNICIPIO	REUNIONES REALIZADAS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL EQUIPO CONSULTOR DEL PROYECTO	ACTAS DE REUNIÓN 15 FOLIOS (Drive)

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los registros (documentos) que soportan el avance de la actividad: Informe del contratista, actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, planillas, otros informes, recibos, facturas, remisiones, etc. Para CD, DVD, USB u otro medio magnético anexo, relacionar su contenido.

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	**Productos entregados**	**Cantidad de producto acumulado o % ejecución.**
ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO	INFORME DOCUMENTAL ANEXO. 1 Tomar como base el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del seis de septiembre de 2018 versión 3 2. Fundamentarse en la Guía Metodológica para la Formulación y Actualización de Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD). De la UNGRD. Última versión 3. Fundamentarse la ley 1523 de 2012 4. Basarse en los estudios básicos de gestión del riesgo de desastres actualizados del municipio (CT-663/2020)	**TREINTA PORCIENTO DE EJECUCION 30%**

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al periodo.

Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: ACUA-Asociación colombiana unidos por el medio ambiente.

CONTRATO: Consultoría para la actualización plan de gestión del riesgo y emergencia, capacitación sobre el manejo de desastres incluyendo enfoque climático en el municipio de Chía.

Fecha	Actividades desarrolladas	Evidencias
Diciembre 12 de 2022	Reunión con el área de gestión de riesgo – Secretaria de Gobierno. 1. Presentación de las profesionales de enlace. 2. Socialización de lista de requerimientos para para gestión de información suministros para la actualización. Radicación de oficio a la Secretaria de Planeación para la solicitud de información.	Evidencias fotográficas Oficio radicado N° 36935
Diciembre 14 de 2022	Reunión entre el Secretario de Gobierno Doctor: Rafael Enrique Roa, Área de gestión de riesgo y profesionales de la empresa ACUA para la socialización del proceso para la Consultoría para la actualización plan de gestión del riesgo y emergencia, capacitación sobre el manejo de desastres incluyendo enfoque climático en el municipio de Chía.	Archivo: Presentación Inicial. Acta N°1 con evidencias fotográficas y planilla de asistencia.
Diciembre 16 y 17 de 2022	Revisión, consulta y organización de información en la web, página de la Alcaldía Municipal de Chía, para la consolidación de los insumos documentales. 1. Plan de Ordenamiento Territorial 2. CMGRD Chía 3. Estudios Básicos De Riesgo	Drive

	4. Estrategia de Respuesta Municipal 5. Seguimiento a oficio radicado en planeación municipal.	
Diciembre 19 de 2022	Elaboración y radicación de oficios a las secretarias para la pronta gestión de la información. 1. Secretaria de Planeación 2. Secretaria de Desarrollo Social 3. Secretaria de Obras Públicas 4. Secretaria Desarrollo Económico 5. Secretaria de Medio Ambiente 6. Secretaria de Salud 7. Secretaria de movilidad 8. EMSERCHIA Visita a las diferentes secretarias con el fin de solicitar colaboración en la gestión de la información.	Oficios radicados N° 37809 N° 37811 N° 37812 N° 37813 N° 37814 N° 37815 N° 37810 N° 04187 Evidencias fotográficas
Diciembre 20 de 2022	Radicación de oficio al E.S.E Hospital San Antonio de Chía. Reunión con el área de sistemas de información y estadística. Secretaria de planeación para la gestión de los mapas requeridos. Reunión con la Doctora: Olga Lucia Cabezas Área gestión del riesgo- Secretaria de Gobierno, para la gestión de los eventos y festividades del municipio.	Oficio radicado e información Obtenida. Correo: Respuesta al oficio radicado N°36935. Drive: Información Eventos masivos Excel.
Diciembre 21 de 2022	1. Gestión documental 2. Revisión y organización de la lista de insumos, archivos en el correo y drive. 3. Seguimiento a los oficios radicados.	Drive
Diciembre 22	Preparación del material Avance N° 1 (Físico y	Archivo:

de 2022	magnético). Reunión virtual entre la Secretaria de Gobierno-Área de gestión de riesgo y los profesionales de la empresa ACUA para la socialización de avances del contrato N° 895 de 2022.	Presentación Nacional. Acta N°2 con evidencias fotográficas y planilla de asistencia.

Anexos:

Enlaces para el acceso al drive

https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ8RgMRpAg0LThhKoySJzNjveYEguu2?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1zOmlmDpsdY8Y5txfSSkYCQOlry0AdVWK?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1dVIcgaxQS6_9d-bNbwUf9v9knwV8Y9Cr?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1dSLDKpcw4EgkS3QchQ4BDdzpsgfKmmVf?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13fwh6WtfAlW3drnrDYJpg0fOvHNqR2Vk?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/12e3Mc65p6fgmqZhF0MnJLTJTjBxTDs0L?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13osmabpJXKZwY8Nz-R9z-L815vb5Bna3?usp=sharing