	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/06/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CON-F-053

FECHA PRESENTE ACTA	06 DIC 2022
CONTRATO	N° 1004 de 2022 FECHA 21 de Abril de 2022
OBJETO:	CONSTRUCCION DE SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 CON CALLE 1A SUR 114 AVENIDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE TUNJA -BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 21.477.676)
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) MES
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
FECHA INICIO	16 DE MAYO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	14 DE JUNIO DE 2022
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	24 DE JUNIO DE 2022
ACTA DE REINICIO	05 DE JULIO DE 2022
PRORROGA N° 1 TIEMPO	10 DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION	15 DE JULIO 2022
PERIODO A PAGAR	16 DE MAYO DE 2022 A 15 DE JULIO DE 2022
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	16 DE MAYO DE 2022 A 15 DE JULIO DE 2022

En la Ciudad de Tunja, a los 06 (__) días del mes de de DIC de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tunja, el señor (a) PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.187.663 de Tunja, quien en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E), obra como Supervisor del contrato de obra No. 1004 de 2022 y NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.775.611 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, , con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo total del 16 de mayo de 2022 al 15 de Julio de 2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del contrato (incluye adicionales)	$ 21,477,676.00	
Anticipo		$ -
Valor actas canceladas		$ -
Valor de la presente acta		$ 18,129,624.00
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		$ 3,348,052.00
Sumas iguales	$ 21,477,676.00	**$ 21,477,676.00**

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/06/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CON-F-053

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES: Con el presente documento se anexa: informe del Supervisor, Informe del contratista

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	x
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÀVILA
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÀVILA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
SECRETARIO O JEFE DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:			
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			