ACTA DE INICIO

CONTRATO:	C – 056 – 2022
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"**
NIT.:	901.453.183 – 1
CONTRATISTA INTERVENTOR:	E.S.T.A.B.L.E INGENIERIA S.A.S
NIT.:	900.855.258 – 7
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA"
VALOR:	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MLC ($ 158.362.044). INCLUIDO IVA Y DEMÁS GASTOS APLICABLES.
RP:	322 del 26 de diciembre de 2022
PLAZO:	SIETE (**7**) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SAN CARLOS

El día 27 de diciembre del 2022 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA – SUMAR" el Gerente General **GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO**, en calidad de **CONTRATANTE** identificado con cédula de ciudadanía N.º **15.438.937** y el señor **FREDY ALEXANDER ZAPATA GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 15.442.785** obrando en Representación Legal de la empresa **E.S.T.A.B.L.E INGENIERIA S.A.S con NIT.: 900.855.258 – 7** y que para los efectos del contrato se denominará **EL CONTRATISTA INTERVENTOR**, quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al Contrato de Interventoría No. **C – 056 – 2022** suscrito el 22 de diciembre del 2022.

Para constancia se firma,

GERMÁN DARÍO VÉLEZ OCAMPO
Gerente General
Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla
Contratante

FREDY ALEXANDER ZAPATA GARCIA
Representante Legal
E.S.T.A.B.L.E INGENIERIA S.A.S
Contratista de Interventoría

Proyecto-Elaboro: Joana A. Orozco B / Directora de Planeación e Infraestructura.
Reviso - Aprobó: German Darío Vélez O / Gerente