ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO			
	VIGENCIA 18-Ene-22	VERSIÓN 04	CODIGO CO-F-022	PÁGINA 1 de 2

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No.20222830	
Ciudad y fecha	San Juan de Pasto, 26 de OCTUBRE de 2022
Contratante	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3
Representante legal	VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA C.C 12.970.753
Contratista	PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A, Rte. Legal. HAROLD ARMANDO CALDERÓN CC. 12.988.029
Identificación	NIT. 89.120.1840-6
Objeto	"El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO VÍA PRINCIPAL BARRIO FIGUEROA DE LA CIUDAD DE PASTO;" a precios unitarios fijos
Valor	El valor del Contrato es por la suma de MIL SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($ 1.075.184.628), equivalentes a 1,075.184 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022.
Plazo	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre contados a partir de la suscripción de la acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
Fecha de finalización	31 de diciembre de 2022.
C.D.P. No.	2022001409
Registro de compromiso presupuestal	2022004013
Resolución de aprobación de pólizas	304 de 14 de septiembre de 2022
Interventor	CARLOS EDUARDO BOTINA PATIÑO
Identificación	CC: 94.515.239 de Cali

En la presente fecha 26 octubre de 2022, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía del Municipio de Pasto, se reunieron, por una parte, el Secretario encargado de Infraestructura y Valorización JUAN PABLO BARRERA FAJARDO el Ingeniero HAROLD ARMANDO CALDERÓN, en calidad de Representante Legal de PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A como contratista de obra del Contrato Nº 20222830, y por otra CARLOS EDUARDO BOTINA PATIÑO actuando como interventor del contrato de obra, con el fin de dar inicio al contrato referido.

En la presente, se deja constancia escrita y expresa de los siguientes hechos:

Primera: Que a la diligencia se hace presente las personas suscritas en la presente Acta.

Segunda: Que El Municipio de Pasto y el ingeniero HAROLD ARMANDO CALDERÓN Representante Legal de PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A contratista de obra, celebraron el día 9 de agosto de 2022 el contrato de obra Número **20222830**, cuyo objeto es: "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de MEJORAMIENTO CON

ALCALDÍA DE PASTD	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO			
	VIGENCIA 18-Ene-22	VERSIÓN 04	CODIGO CO-F-022	PÁGINA 2 de 2

PAVIMENTO ASFALTICO VÍA PRINCIPAL BARRIO FIGUEROA DE LA CIUDAD DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

Tercera: Que se revisó y aprobó el plan de calidad, análisis de precios unitarios y programación, con las firmas del interventor, Coordinador de Calidad SIVM, Subsecretario, Secretario de Infraestructura.

Cuarta: Que el plan de calidad aprobado es de estricto cumplimiento y seguimiento por parte del interventor.

Una vez perfeccionado el contrato de obra y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.

ING. JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Secretario de Infraestructura y Valorización (E)

CARLOS EDUARDO BOTINA PATIÑO
INTERVENTOR DE OBRA

HAROLD ARMANDO CALDERÓN TORRES
Rte. Legal. PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A
Contratista abra

Proyectó: Anyela Burbano Narvaez
Apoyo Jurídico S.I.V.M

Revisó: Camila Borrera
Abogado S.I.V.M