FECHA DE ELABORACIÓN	20/12/2022

INFORME No:	N° 04	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	15/11/2022	Hasta:	20/12/2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	180-2022-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de noviembre de 2022	
FECHA ACTA DE INICIO:	15 de noviembre 2022	
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	IN RED S.A.S
	NIT	900.306.304-3
VALOR [$]:	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($318.496.243) incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que genere la EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Legalizar el contrato en los tiempos requeridos	El contrato se legaliza en los tiempos estipulados.	
2	Entregar los bienes objeto del presente contrato en cumplimiento de todas las especificaciones técnicas descritas, con todos sus accesorios y en los tiempos previstos.	Todos los bienes entregados dan cumplimiento con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	
3	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato asignado por la ESO Rionegro S.A.S. con el fin de recibir los bienes a entera satisfacción de la Entidad.	A la fecha se han tenido encuenta todas las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor.	
4	Garantizar de fabrica los bienes, materiales y/o equipos suministrados y que sean originales u homologados por el fabricante.	A la fecha se cuentan con las garantías del fabricante en los elementos suministrados.	

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
5	Informar de manera inmediata a la entidad cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	A la fecha no se encuentran irregualaridades en el presente contrato.	
6	Suscribir las actas de inicio, de pago, de recibo y de liquidación y las demás impuestas en los estudios previos.	Se suscribió el acta de inicio, al culminar el contrato se realizarà el de recibo a satisfacción y liquidación.	
7	Entregar las garantías de los fabricantes de los bienes suministrados, especificando su alcance.	Se solicitaran las respectivas garantías una vez suministrados la totalidad de los insumos.	
8	Constituir la garantía de cumplimiento del contrato (pólizas) en los tiempos requeridos.	Se entregan las polizas para dar continuidad con el proceso contractual.	
9	Entregar facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los trámites correspondientes.	Se entrega la factura en los tiempos estipulados por la Empresa de Seguridad del Oriente.	
10	Cumplir con los aportes a la seguridad social y parafiscales a que haya lugar según la normatividad legal vigente.	Se le realiza entrega al supervisor del contrato la planilla de los aportes a la seguridad social y parafiscales.	
11	Hacer entrega de la documentación requerida por el Supervisor del contrato y que sean requisitos de área financiera para los correspondientes pagos.	Se le realiza entrega al supervisor toda la documentación necesaria para la legalización de los pagos.	

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través de la Dirección de Alumbrado Público de la ESO RIONEGRO S.A.S, o quien haga sus veces	Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna, en cuanto al seguimiento al cumpliendo del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo.	
2	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato	Se suministra informe al área financiera en cumplimiento de los tiempos y las condiciones acordadas.	
3	Prestar colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Se realiza la verificación de los servicios prestados y a la fecha el contratista se se ajusta a las condiciones pactadas.	
4	Expedir certificado de recibo de satisfacción	Se expide el respectivo recibo a satisfacción con fecha 20/12/2022	
5	Verificar que los servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones pactadas	Se verifican los entregables suministrados por el contratista	

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
6	Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto	Se hace seguimiento al contrato de acuerdo a las condiciones pactadas y a los ítems de suministros verificando el cumplimiento de la normativa en cada uno de ellos.	
7	Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato	Se definen los medios y las acciones que se deben realizar para una eficiente ejecución al contrato	
8	Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución	A la fecha el contratista no ha tenido solicitudes ni cuestionamientos.	

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
N/A	N/A	N/A

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**	**NC**	**OBSERVACIONES**
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIERO						
ENTIDAD	**062-2021**	**037-2022**	**052-2022**	**TG 037-2022**	**017-2022**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$134,200,237.00	$104,441,281.00	$52,496,877.00	$19,595,690.00	$7,762,158.00	$318,496,243.00
b. Adiciones	$0.00					$0.00
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$134,200,237.00**	**$104,441,281.00**	**$52,496,877.00**	**$19,595,690.00**	**$7,762,158.00**	**$318,496,243.00**
d. Anticipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e. Recursos pagados / desembolsados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
g. Recursos ejecutados	$25,313,130.22	$28,543,137.70	$14,715,806.56	$1,225,665.49	$0.00	$69,797,739.97
h. Recursos no ejecutados (C-F-G)	**$108,887,106.78**	**$75,898,143.30**	**$37,781,070.44**	**$18,370,024.51**	**$7,762,158.00**	**$248,698,503.03**

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		Seguridad social mes de DICIEMBRE
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Se anexan planillas de seguridad social número 9443323590
Pensiones	Cumple	
Riesgos Laborales	Cumple	
Parafiscales	Cumple	

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		N/A
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**VALOR TOTAL**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	15/11/2022	$318,496,243.00			$318,496,243.00
Adiciones					
PAGO 1	20/12/2022	$318,496,243.00		$25,313,130.22	$293,183,112.78
PAGO 2	20/12/2022	$318,496,243.00		$28,543,137.70	$264,639,975.08
PAGO 3	20/12/2022	$318,496,243.00		$14,715,806.56	$249,924,168.52
PAGO 4	20/12/2022	$318,496,243.00		$1,225,665.49	$248,698,503.03
TOTALES		**$318,496,243.00**		**$69,797,739.97**	$248,698,503.03

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- PAGO 4:
  - Factura FE 718
- Aportes Planilla de seguridad social: 9443323590
- Informe de ejecución

Para constancia, se firma el presente informe:

LUIS FERNANDO OSPINA
Supervisor

LUIS MIGUEL MARTINEZ OCAMPO
Apoyo a la Supervisión