**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**INFOME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 26/12/2022** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Complejo tecnológico para la Gestión Agroempresarial |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | No aplica |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.3995936 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | BIENES Y SERVICIOS |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL |
| **VALOR:** | $ 319.600.000 |
| **CONTRATISTA:** | ORGANIAGRO SAS |
| **NIT:** | 901202647 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | CAUCASIA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 13/09/2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 14/09/2022 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | Hasta 31 de diciembre de 2022 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 319.600.000 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 33,354,459,34 |
| **PRÓRROGA No x:** | No aplica |
| **ADICIÓN No. x:** | No aplica |
| **SUSPENSIÓN No. x:** | No Aplica |
| **FORMA DE PAGO:** | Se realizara PAGOS PARCIALES una vez se certifique la entrega a satisfacción de los bienes, así mismo la factura respectiva y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de contrato, notas de entrada al almacén cuando apliqué, acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, acompañado de las planillas de pago del período correspondiente a la ejecución del contrato, certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 días y resolución de facturación |

| | |
|---|---|
| | expedida por la DIAN con vigencia no mayor a dos años respecto a la fecha de entrega de la factura y copia del RUT con fecha de generación no mayor a 160 días e informe de ejecución contractual.<br>El contratista deberá tener en cuenta lo estipulado en la Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 "Factura Electrónica", la cual se anexa. |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL | Recibo a satisfacción parcial de los servicios de suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de formación del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial |

| **FECHA** (Con corte al periodo a informar) | **No. DE FACTURA** | **VALOR A CANCELAR** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO DEL CONTRATO** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA A EJECUTAR** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **No. de días ejecutados** | **%** |
| **2612/2022** | **OR90<br>OR92<br>OR87<br>OR89<br>OR88<br>OR91** | **$ 33.351.609,57** | **$ 286.245.540.66** | **$2.849.77** | **0.89%** | **No aplica** | **No aplica** |

## OBSERVACIONES

Se recibieron a satisfacción la factura de venta OR90; OR92;OR87;OR89;OR88;OR91, la cual suma un valor total de $ **33.351.609,57** correspondiente al contrato CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995936 de 2022.

Proyecto: Abel Antonio Tejada Diaz
Cargo: Superviso del contrato

Revisó: Yuri Andrea Vergara Gonzalez
Cargo: Apoyo Contratación

**INFORME DE SUPERVISIÓN 003**

CO1.PCCNTR.3995936 de 2022

Caucasia, 26 de diciembre de 2022

**OBJETIVO:** Brindar informe de Avance del CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995936 de 2022 para trámite de pago del mes de diciembre de 2022

**INFORMACION CONTRACTUAL:**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO: | CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995936 de 2022 |
| CONTRATISTA | ORGANIAGRO SAS NIT 901202647 |
| UNIDAD EJECUTORA | COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL |
| FECHA DE INICIO: | 14/09/2022 |
| FECHA DE TERMINACION: | 31/12/2022 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 319.600.000 |

**BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:** El balance presupuestal del contrato referido para el presente contrato se detalla a continuación**:**

**Valor presente acta:**

| | |
|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS** | ($33.351.609,57) |
| **SUBTOTAL** | ($30.441.647,99) |
| **IVA** | ($2.909.961,58) |
| **RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES ESPECIALES** | $ 182.649,89 - ICA (6*1000) |
| | $ 121.766,59 - Estampilla (4*1000) |
| | $ 436.494,24 – Rte Iva (15%) |
| | $ 1.217.665,92 (Retención en la Fuente 4%) |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | ($33.351.609,57) incluido el IVA. (Sin el 4xmil). |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | ($33.351.609,57) incluido el IVA. (**Sin el 4xmil**). |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $ 33.351.609,57 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO**

| Posición Catálogo de Gasto: | Dependencia | Fuente | Recursos | Registro Presupuestal | Valor inicial Rubro | Valor a Pagar | Valor ejecutado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3602-1300-7-0-3602031-02<br>C-3602-1300-8-0-3602035-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02 | 950145<br>950134<br>950110<br>950138<br>950111 | Nación<br>Propios | 13-20-10-11 | 102522 | $ 319.600.000 | $33.351.609,57 | 286.245.540.66 | $2.849.77 |

**MODIFICACIONES:**

| TIPO | MOTIVO U OBSERVACIONES |
|---|---|
| PRORROGA | Ninguna modificación. |
| ADICION | Ninguna modificación. |
| SUSPENSION | Ninguna modificación. |

**EVALUACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO.**

Se recibió a satisfacción los bienes o servicios relacionados a continuación:

| No Factura | Recibida por | Área o Dependencia | Tipo Recursos | Transacción | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

El porcentaje de ejecución del contrato en el periodo evaluado es del 38.6%

El contratista durante el periodo referido cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, Se adjunta certificación. Planilla de pago Nº 21847041 del mes de noviembre de 2022 respectivamente, por lo anterior se autoriza el pago de la facturación referida

**Novedades presentadas durante el periodo**

Durante el periodo evaluado de ejecución del Contrato no se presentaron novedades

| CONCLUSIONES |
|---|
| Después de revisar las Acciones realizadas por el contratista se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Pago. |

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Iniciar el trámite de Pago del CONTRATO CO1.PCCNTR.3995936 de 2022 | ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ (Supervisor del contrato) | 26/12/2022 |

Cordialmente,

Recibí a satisfacción:



Abel Antonio Tejada Díaz
C.C. No. 98655851
Supervisor CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995936 de 2022

**EL SUSCRITO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.3995936 DE 2022**

En cumplimiento de la Resolución No. 0202 de 2014, "por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA",

**CERTIFICA**

1. Que el Contratista **" ORGANIAGRO SAS CON NIT 901202647"** cumplió a satisfacción con el contrato cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL"**

2. Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe que se anexa a la presente certificación, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato No. CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.3995936 DE 2022.

3. Que se ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla PILA No. 21847041, la cual se adjunta a la presente certificación y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

4. Que se autoriza el pago correspondiente a la facturación del presente documento, con base en la siguiente información financiera:

| PAGO N° | VALOR INICIAL | VALOR A PAGAR | RP | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 03 | $ 319.600.000 | $ 33.351.609,57 | 102522 | $ 2.849.77 |

Se expide en Caucasia, el 26 de diciembre de 2022

**ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ**
**C.C. No. 98655851**
**Supervisor Contrato**
**CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.3995936**

**ANEXO A LA CERTIFICACIÓN DE PAGO: 03**
**CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995936** DE 2022

Con base a la certificacion del 23 de diciembre de 2022, suscrita por el supervisor del CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995936 DE 2022, en la que manifiesta que hemos recibido a satisfacción los bienes o servicios objeto del referido contrato.

| Item | Beneficiario | NIT/C.C. | Documento | Numero | Registro presupuestal | Vigencia | Dependencia | Rubro | Cuenta de cobro o factura No. | Valor sin IVA | IVA | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORGANIAGRO SAS | 901202647 | CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3995936 | 102522 | 2022 | 950145<br>950134<br>950110<br>950138 | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3602-1300-7-0-3602031-02<br>C-3602-1300-8-0-3602035-02 | OR90 | 266.499,55 | 34.665,41 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL |
| 2 | ORGANIAGRO SAS | 901202647 | CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3995936 | 102522 | 2022 | 950145<br>950134<br>950110<br>950138 | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3602-1300-7-0-3602031-02<br>C-3602-1300-8-0-3602035-02 | OR92 | 627.300,00 | | |
| 3 | ORGANIAGRO SAS | 901202647 | CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3995936 | 102522 | 2022 | 950145<br>950134<br>950110<br>950138 | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3602-1300-7-0-3602031-02<br>C-3602-1300-8-0-3602035-02 | OR87 | 17.186.378,52 | 2.860.916,11 | |
| 4 | ORGANIAGRO SAS | 901202647 | CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3995936 | 102522 | 2022 | 950145<br>950134<br>950110<br>950138 | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3602-1300-7-0-3602031-02<br>C-3602-1300-8-0-3602035-02 | OR89 | 4.497.700,00 | | |
| 5 | ORGANIAGRO SAS | 901202647 | CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3995936 | 102522 | 2022 | 950145<br>950134<br>950110<br>950138 | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3602-1300-7-0-3602031-02<br>C-3602-1300-8-0-3602035-02 | OR88 | 1.979.244,92 | 14.380,06 | |
| 6 | ORGANIAGRO SAS | 901202647 | CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3995936 | 102522 | 2022 | 950145<br>950134<br>950110<br>950138<br>950111 | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>C-3602-1300-7-0-3602031-02<br>C-3602-1300-8-0-3602035-02<br>C-3603-1300-14-0-3603025-02 | OR91 | 5.884.525,00 | | |
| | | | | | | | | | **SUBTOTAL** | **30.441.647,99** | **2.909.961,58** | |
| | | | | | | | | | **TOTAL** | | **33.351.609,57** | |

**ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ**

**Supervisor del contrato**