PITALITO

Carrera 12 No-14-44 of. 203
Neiva – Huila (Colombia)
emc2ingenieriasas@gmail.com
3103595504

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	MARIA LILIANA MUÑOZ VALDERRAMA	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	[illegible]	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	768693.007	686511.087
VEREDA:	EL MESÓN		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra.



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Ángulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CUD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

x María Liliana Muñoz V.

NOMBRE: María Liliana Muñoz Valderrama
CEDULA: 36296202
CELULAR: 3134216123
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	MARÍA LILIANA MUÑOZ VALDERRAMA
NÚMERO DE CEDULA:	36,296,282
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	EL MESÓN

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

María Liliana Muñoz V

Nombre: MARIA LILIANA MUÑOZ VALDERRAMA
C.C. 36296282
Tel: 3134216123
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO		GEOREFERENCIACION	
NOMBRE BENEFICIARIO :	EDWIN FERNANDO BRAVO BUITRON		
NUMERO DE CEDULA:	1.093.070.824	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	Pitalito	768118.897	687870.497
VEREDA:	El Meson		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma González C.
17209238622 CLD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

x Edwin Fernando Bravo Buitron

NOMBRE: EDWIN FERNANDO BRAVO BUITRON
CEDULA: 1.093.070.824
CELULAR: 3229027271
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	EDWIN FERNANDO BRAVO BUITRON
NÚMERO DE CEDULA:	1.093.870.824
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	EL MESÓN

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzales
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Nombre: EDWIN FERNANDO BRAVO BUITRON
C.C. 1093.870.824
Tel: 3229027271
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/19/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	AQUILEO ORTEGA MEDINA	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	4,928,961	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	768461.83	886880.919
VEREDA:	EL MESÓN		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Aquileo Ortega

NOMBRE: AQUILEO ORTEGA MEDINA
CEDULA: 4928961
CELULAR: 3123074355
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	AQUILEO ORTEGA MEDINA
NÚMERO DE CEDULA:	4,928,961
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	EL MESÓN

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoria

Aquileo Ortega

Nombre: AQUILEO ORTEGA MEDINA
C.C. 4928961
Tel: 3123074355
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	JULIANA CAROLINA SALAZAR MUÑOZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	1,083,906,557	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	768135.375	687672.416
VEREDA:	EL MESÓN		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma González C.
1720923862 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

NOMBRE: JULIANA CAROLINA SALAZAR MUÑOZ
CEDULA: 1.083.906.557
CELULAR: 3144502485
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	JULIANA CAROLINA SALAZAR MUÑOZ
NÚMERO DE CEDULA:	1,083,906,557
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	EL MESÓN

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Nombre: Juliana Carolina Salazar M.
C.C. 1.083.906.557
Tel: 3144002485
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO		GEOREFERENCIACION	
NOMBRE BENEFICIARIO :	MARLY JISETH RIVERA AVELA	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
NUMERO DE CEDULA:	1,083,913,314	768774.152	686390.832
MUNICIPIO:	PITALITO		
VEREDA:	EL MESÓN		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199.735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma González C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

NOMBRE: Zoila Aurora Muñoz
CEDULA: 26550294
CELULAR: 3132103682
PARENTESCO: Vecina

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	MARLY JISETH RIVERA AVELA
NÚMERO DE CEDULA:	1,083,913,314
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	EL MESÓN

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoria

Nombre: Zoila Aurora Muñoz
C.C. 26550294
Tel: 3132103682
Parentesco: Vecina

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	ZOILA AURORA MUÑOZ DE MANQUILLO	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	28,550,294	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	768706.294	686444.683
VEREDA:	EL MESÓN		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma González C.
17209238622 CCAD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Zoila Aurora

NOMBRE: ZOILA AURORA MUÑOZ
CEDULA: 26550294
CELULAR: 3132103682
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ZOILA AURORA MUÑOZ DE MANQUILLO
NÚMERO DE CEDULA:	26,550,294
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	EL MESÓN

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Zoila Aurora

Nombre: X Zoila Aurora Muñoz
C.C. 26550294
Tel: 3132103682
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO		GEOREFERENCIACION	
NOMBRE BENEFICIARIO :	AZAEL BRAVO	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
NUMERO DE CEDULA:	12.223.185		
MUNICIPIO:	Pitalito	768028.773	687925.973
VEREDA:	El mesón		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

NOMBRE: EDWIN FERNANDO BRAVO BUSTOS
CEDULA: 1.003.970.024
CELULAR: 3224027271
PARENTESCO: Hijo

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	AZAEL BRAVO
NÚMERO DE CEDULA:	12.223.195
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	EL MESÓN

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Nombre: EDWIN FERNANDO BRAVO B.
C.C. 1.093.870.824
Tel: 3229027271
Parentesco: Hijo

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	MARINO BURBANO ORDOÑEZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	12,370,259	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	766822.411	883464.779
VEREDA:	EL ENCANTO		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Homilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199.735 de Garzon (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Marino Burbano-O

NOMBRE: MARINO BURBANO ORDOÑEZ
CEDULA: 12370259
CELULAR: 3214849281
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**MARINO BURBANO ORDOÑEZ**
NÚMERO DE CEDULA:	**12,370,259**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
VEREDA:	**EL ENCANTO**

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Marino Burbano O.

Nombre: MARINO BURBANO ORDOÑEZ
C.C. 12370259
Tel: 3214849281
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	DEIBI GASCA RUBIANO	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	83,043,750	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	767740.051	690560.806
VEREDA:	LA CABEZERA		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Homilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura M. Gonzalez C.
1720923862 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

X DEIVI GASCA

NOMBRE: Deivi Gasca
CEDULA: 83043750
CELULAR: 3104304459
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	DEIBI GASCA RUBIANO
NÚMERO DE CEDULA:	83,043,750
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	LA CABEZERA

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

DEIVI GASCA

Nombre: DEIVI GASCA RUBIANO
C.C. 83043750
Tel: 3104304459
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 07/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	RAMIRO MUÑOZ HOYOS	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	12,230,907	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	777929.989	708500.144
VEREDA:	LAGUNA		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoria de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación. atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

NOMBRE: Ramiro Muñoz Hoyos
CEDULA: 12230907
CELULAR: 3134627091
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	RAMIRO MUÑOZ HOYOS
NÚMERO DE CEDULA:	12,230,807
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	LAGUNA

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 07 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Nombre: Ramiro Muñoz Hoyos
C.C. 12230807
Tel: 3134627081
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	BEATRIZ AMPARO CLAROS PARRA	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	36.274.639	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	779222.1	709150.293
VEREDA:	LAGUNA		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)	NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)
SUPERVISOR	**BENEFICIARIO**
Laura Ma González C. 17209238622 CCD NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ	Beatriz Amparo Claros NOMBRE: Beatriz Amparo Claros P. CEDULA: 36 274 639 CELULAR: 313 306 86 40 PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	BEATRIZ AMPARO CLAROS PARRA
NÚMERO DE CEDULA:	36,274,639
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	LAGUNA

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Beatriz Amparo Claros

Nombre: Beatriz Amparo Claros P.
C.C. 36 274 639
Tel: 3133068640
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	DIANA MILEIDY RIVERA MUÑOZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	1,083,900,870	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	761641.621	687167.363
VEREDA:	Kenedy		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199.735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Maria Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Diana Rivera

NOMBRE: DIANA MILEIDY RIVERA MUÑOZ
CEDULA: 1.083.900.870
CELULAR: 321 265 4499
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	DIANA MILEIDY RIVERA MUÑOZ
NÚMERO DE CEDULA:	1,083,900,870
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	Kenedy

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Diana Rivera

Nombre: DIANA MILEIDY RIVERA MUÑOZ
C.C. 1.083.900.870
Tel: 3212654499
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	MARTHA ROCÍO AVENDAÑO RAMOS	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	1,077,952,078	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	761568.206	687530.52
VEREDA:	Kenedy		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra.



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Homilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C
17209238622 CLD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Martha Rocio Avendaño

NOMBRE: MARTHA ROCIO AVENDAÑO R.
CEDULA: 1.077.952.078
CELULAR: 320 971 2859
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**MARTHA ROCÍO AVENDAÑO RAMOS**
NÚMERO DE CEDULA:	**1,077,852,078**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
VEREDA:	**Kenedy**

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Martha Rocio Avendaño.

Nombre: Martha Rocio Avendaño R.
C.C. 1.077.852.078
Tel: 320 871 2959
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	ABELINA MUÑOZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	27,453,477	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	769781.842	687403.023
VEREDA:	Kenedy		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Avelina Muñoz

NOMBRE: Avelina Muñoz
CEDULA: 27453477
CELULAR: 3130375465
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**ABELINA MUÑOZ**
NÚMERO DE CEDULA:	**27,453,477**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
VEREDA:	**Kenedy**

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Avelina Muñoz

Nombre: Avelina Muñoz
C.C. 27453477
Tel: 3138375465
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	MARÍA YESICA MEDINA SAN JUAN	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	36,207,931	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	762074.601	689260.547
VEREDA:	Miraflores		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Ángulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
1720923822 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

NOMBRE: María Yesica Medina San Juan
CEDULA: 36207931
CELULAR: 3138755223
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**MARÍA YESICA MEDINA SAN JUAN**
NÚMERO DE CEDULA:	**36,287,931**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
VEREDA:	**Miraflores**

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Nombre: María Yesica Medina San Juan
C.C. 36287931
Tel: 3139755223
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	CELMIRA GALINDEZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	40,007,640	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	761853.803	689925.829
VEREDA:	Miraflores		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma González C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

NOMBRE: MARIA JESSICA MEDINA
CEDULA: 36207431
CELULAR: 3139755223
PARENTESCO: VECINA

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	CELMIRA GALINDEZ
NÚMERO DE CEDULA:	40,087,646
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	Miraflores

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Nombre: Maria Jessica Medina
C.C. 36287931
Tel: 313 8755 223
Parentesco: Vecina

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	LINA PAOLA ROJAS ALVAREZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	26,482,903	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	761618.09	689259.972
VEREDA:	Miraflores		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Lina Paola Rojas Alvarez

NOMBRE: LINA PAOLA ROJAS ALVAREZ
CEDULA: 26482903
CELULAR: 3213026049
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**LINA PAOLA ROJAS ALVAREZ**
NÚMERO DE CEDULA:	**26,482,903**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
VEREDA:	**Miraflores**

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Lina Paola Rojas Alvarez

Nombre: Lina paola rojas alvarez
C.C. 26 492 903
Tel: 321 302 6049
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	SALVADOR CARREÑO	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	78.253.813	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	760714.642	688879.291
VEREDA:	Kenedy		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoria de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Ángulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura M. González C.
1720923862 CCID

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Yuliana Ultengo.

NOMBRE: Yuliana Ultengo Trujillo
CEDULA: 1007568840
CELULAR: 3124316650
PARENTESCO: VECINA

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	SALVADOR CARREÑO
NÚMERO DE CEDULA:	79,253,813
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	Kenedy

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoria

Yuliana Ultengo

Nombre: Yuliana Ultengo Trujillo
C.C. 1007568840
Tel: 3124316650
Parentesco: Vecina

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERES ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	MARIA DEL CARMEN TRUJILLO HERNANDEZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	55,118,055	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	760755.413	688549.499
VEREDA:	Kenedy		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Ángulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura M. Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

* Yuliana Ultengo.

NOMBRE: Yuliana Ultengo Trujillo
CEDULA: 1007569840
CELULAR: 3124316650
PARENTESCO: Hija

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**MARÍA DEL CARMEN TRUJILLO HERNÁNDEZ**
NÚMERO DE CEDULA:	**55,118,055**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
VEREDA:	**Kenedy**

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Yuliana Ultengo

Nombre: Yuliana Ultengo Trujillo
C.C. 1007568840
Tel: 3124316650
Parentesco: Hija

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 08/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERES ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO		GEOREFERENCIACION	
NOMBRE BENEFICIARIO :	Blanca Nidia Lozada Gomez	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
NUMERO DE CEDULA:	1.083.965.345	760741.015	688579.368
MUNICIPIO:	Pitalito		
VEREDA:	Kenedy		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Maria Gonzalez C
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

x Alejandro Jimenez Gomez

NOMBRE: Alejandra Jimenez Gomez
CEDULA: 1.084.252.273
CELULAR: 323 413 2474
PARENTESCO: Hermana

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	BLANCA NIDIA LOZADA GOMEZ
NÚMERO DE CEDULA:	1.083.865.345
MUNICIPIO:	Pitalito
VEREDA:	KENEDY

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parametros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 08 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

& Alejandra Jimenez Gomez

Nombre: ALEJANDRA JIMENEZ GOMEZ
C.C. 1.084.258.273
Tel: 3234132474
Parentesco: HERMANA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 09/11/2022.

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	Bernardo Muñoz Muñoz	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	03215963	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	Pitalito	761518.179	687598.077
VEREDA:	Kenedy		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
1720923862 QCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Bernardo Muñoz

NOMBRE: Bernardo Muñoz Muñoz
CEDULA: 03215963
CELULAR: 3187655642
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	BERNARDO MUÑOZ MUÑOZ
NÚMERO DE CEDULA:	83215963
MUNICIPIO:	Pitalito
VEREDA:	KENEDY

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 09 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Bernardo Muñoz

Nombre: BERNARDO MUÑOZ MUÑOZ
C.C. 83215963
Tel: 3187655642
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 09/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO		GEOREFERENCIACION	
NOMBRE BENEFICIARIO :	Wilfron Chilito Garcia	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
NUMERO DE CEDULA:	1083899340		
MUNICIPIO:	Pitalito	763076.627	687269.858
VEREDA:	Bombonal		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,736 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma. Gonzalez C.
17209238622 CUIP

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

xDayana Muñoz

NOMBRE: DAYANA MUÑOZ
CEDULA: 1083923994
CELULAR: 3229372560
PARENTESCO: CUÑADA

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	WILFREN CHILITO GARCIA
NÚMERO DE CEDULA:	1093899340
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	BOMBONAL

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 09 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

DAYANA MUÑOZ

Nombre: DAYANA MUÑOZ
C.C. 1083923994
Tel: 3229372560
Parentesco: CUÑADA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 09/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	RODOLFO SOTELO LUGO	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	1.083.879.956	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	763203.088	688796.712
VEREDA:	Miraflores		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199.735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

x Rodolfo Sotelo

NOMBRE: Rodolfo Sotelo Lugo
CEDULA: 1.083.879.956
CELULAR: 313 515 1184
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	RODOLFO SOTELO LUGO
NÚMERO DE CEDULA:	1,083,879,956
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	Miraflores

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 09 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Rodolfo Sotelo

Nombre: Rodolfo Sotelo Lugo
C.C. 1.083.879.956
Tel: 313 515 1184
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 09/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	SILVIO QUINAYAS RUIZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	12,235,493	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	763322.243	688812.066
VEREDA:	Miraflores		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Hornilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
17209238622 CCAD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

& Silvio Quinayas Ruiz

NOMBRE: Silvio Quinayas Ruiz
CEDULA: 12235493
CELULAR: 3115185035
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	SILVIO QUINAYAS RUIZ
NÚMERO DE CEDULA:	12,235,493
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	Miraflores

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 09 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Silvio Quinayas Ruiz

Nombre: Silvio Quinayas Ruiz
C.C. 12235493
Tel: 3115185935
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 09/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	OLIVA HOYOS GARCÉS	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	36,112,679	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	761492.504	689459.294
VEREDA:	Miraflores		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes características y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Homilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma. González C.
1720923822 CCD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Oliva Hoyos Garces

NOMBRE: Oliva Hoyos Garces
CEDULA: 36112679
CELULAR: 3175463120
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	OLIVA HOYOS GARCÉS
NÚMERO DE CEDULA:	36,112,679
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	Miraflores

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 09 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoria

Oliva Hoyos Garces

Nombre: Oliva Hoyos Garces
C.C. 36112679
Tel: 3175463120
Parentesco:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 09/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	MARÍA FERNANDA GALINDEZ MUÑOZ	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	1,082,780,314	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	767875.709	692342.103
VEREDA:	Los Cerritos		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoría de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Homilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Ma Gonzalez C.
1720238622 CLD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

x Edil Galindez

NOMBRE: Edil Galindez
CEDULA: 12.120497
CELULAR: 3502067682
PARENTESCO: Padre

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	**MARÍA FERNANDA GALINDEZ MUÑOZ**
NÚMERO DE CEDULA:	**1,082,780,314**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
VEREDA:	**Los Cerritos**

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 09 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Edil Galindez

Nombre: Edil Galindez
C.C. 12180497
Tel: 3508067687
Parentesco: padre

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

HORNILLA ECOEFICIENTE


FECHA: 09/11/2022

DATOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	233 DE 2022
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICASECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIOCLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICOMEDIANTE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LOS BOSQUES PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA EN ZONA RURAL DELDEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA:	CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	RPL:	ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
INTERVENTORIA:	EMC2 INGENIERIA SAS	RPL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CAM:	LAURA MARIA GONZALEZ		


DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO :	LILIA PERDOMO ANDRADE	GEOREFERENCIACION	
NUMERO DE CEDULA:	36,184,097	COORDENADA EN X	COORDENADA EN Y
MUNICIPIO:	PITALITO	767777.623	692219.372
VEREDA:	Los Cerritos		

Los suscritos ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA en representación de CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO contratista de obra y LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA en representación de EMC2 INGENIERIA S.A.S interventoria de la obra, por medio de la presente hacen entrega y reciben a satisfacción la obra descrita a continuación, atendiendo todas las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra No. 233 de 2022.

La obra objeto de la presente acta tiene las siguientes caracteristicas y cantidades de obra:



SUB-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separador	UND	1
2	Planchas en Hierro	UND	2
3	Compuerta para Leña	UND	1
4	Parrilla para Leña	UND	1
5	Tanque Calentador de Agua	UND	1
6	Escuadra en Angulo	UND	1
7	Horno	UND	1
8	Compuerta de Aireación	UND	1
9	Chimenea	UND	1
10	Gorro Chino de Chimenea	UND	1
11	Cenicero	UND	1
12	Cuerpo de la Homilla	UND	1
13	Estructura Interna	UND	1
14	Acabado Superficie Superior	M2	0.5
15	Manual Básico de Operación y Capacitación	UND	1



En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

CONTRATISTA

NOMBRE: ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA
CEDULA: 12.254.234 de Algeciras (H)

INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
CEDULA: 12.199,735 de Garzón (H)

SUPERVISOR

Laura Maria Gonzalez C.
1720923622 COD

NOMBRE: LAURA MARIA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Lilia Perdomo

NOMBRE: LILIA PERDOMO ANDRADE
CEDULA: 36184097
CELULAR: 3223190080
PARENTESCO:

CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES
CONTRATO DE OBRA
No. 233 de 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENCION

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	LILIA PERDOMO ANDRADE
NÚMERO DE CEDULA:	36,184,097
MUNICIPIO:	PITALITO
VEREDA:	Los Cerritos

Como suscrito identificado anteriormente y en mi calidad de propietario y/o poseedor, de inmueble ubicado en el municipio y vereda en mención, doy constancia que mi vivienda recibió el beneficio y la intervención acordada dentro de los parámetros del proyecto, la cual recibo conforme y aseguro que se han satisfecho debidamente las necesidades planteadas previamente.

Seguidamente hago constar con mi firma, que la obra ejecutada en mi vivienda no representó afectación negativa mayor ni menor al estado de la misma. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones estructurales de mi vivienda, ni antes, ni después de la firma de esta acta. Por ultimo certifico que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual forma me comprometo a cuidar y hacer buen uso de la hornilla ecoeficiente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento que el personal de la Corporación Ambiental Cuchiyuyo me brindó

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 09 del mes 11 del año 2022.

QUIEN ENTREGA

Ing. Residente
Geovanni Perdomo Gonzáles
Contratista

QUIEN RECIBE

Ing. Residente
Diego Felipe Rojas Forero
Interventoría

Lilia Perdomo

Nombre: LILIA PERDOMO ANDRADE
C.C. 36184097
Tel: 3223190080
Parentesco: