DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2022		
No. DE CONTRATO Y FECHA	46 DEL 08 DE MARZO DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
CONTRANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO CELQO-INGECON	
	C.C/ NIT	901.571.379-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANGELA MARIA DAVILA MORALES	
	C.C	42.160.437	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	NOMBRE	RICARDO AZUERO BUENAVENTURA	
	C.C/NIT	91.235.296	
VALOR DEL CONTRATO	$485.613.594,00	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	N.A.		
CDP	NÚMERO: 2536		
	FECHA: 01/02/2022		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N.A.		
	FECHA:		
RP	NÚMERO: 3282		
	FECHA: 10/03/2022		
RP ADICIONAL	NÚMERO: N.A.		
	FECHA:		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	01/04/2022	
	Fecha de Finalización:	30/12/2022	
	Nueva fecha de terminación:	N.A.	
	Duración:	NUEVE (9) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones				
Prórrogas				
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones				
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones				

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15-40-101077504-0	08/03/2022	08/12/2022	200.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-44-101260189-0	08/03/2022	08/04/2023	97.122.718,80
SEGUROS DEL ESTADO	PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15-44-101260189-0	08/03/2022	08/12/2025	48.561.359,40
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	15-44-101260189-0	08/12/2022	08/12/2027	97.122.718,80

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: 18/03/2022

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día 01 de abril de 2022 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2022.

2. La interventoría, atendiendo las obligaciones contractuales, ha recibido la solicitud de suspensión por parte del contratista de obra CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG, cuyo contrato es objeto del presente contrato de interventoría.

3. Debido a que los motivos aducidos para la suspensión impiden el normal desarrollo de las actividades de obra y, existen motivos suficientes para adelantar la suspensión temporal del plazo del contrato, la Interventoría ha dado viabilidad a la suspensión solicitada.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de suspender el contrato de obra No. 34 de 2022, el cual es objeto de la presente interventoría, deberá en consecuencia suspenderse también el contrato de interventoría No. 46 de 2022.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, la suspensión así:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato de Interventoría N°46 de 2022, por el término de 25 días calendarios, contados a partir del día 23 de diciembre de 2022 y hasta el día 16 de enero de 2023, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Contratista y el Municipio suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 23 de diciembre de 2022.

RICARDO AZUERO BUENAVENTURA
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Bucaramanga

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-CONSORCIO CELQO-INGECON
Contratista

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura
Municipio de Bucaramanga