GOBERNACIÓN DE SUCRE

SUCRE DIFERENTE

Inder Sucre

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA Nº IDDRS-SAMC-004-2022

OBJETO:	"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE FÚTBOL 24 DE OCTUBRE, UBICADO EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE
CONTRATISTA	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S
NIT:	901396689-1
VALOR TOTAL	DOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($240.768.264)
FECHA DE FIRMA	08 DE NOVIEMBRE DE 2022
INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION.	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

En Sincelejo, Departamento de Sucre, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2022, en las instalaciones del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE, se reunieron, **RONAL RAFAEL GARCIA SALCEDO,** en su calidad de Interventor del contrato, que tiene por objeto "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE FÚTBOL 24 DE OCTUBRE, UBICADO EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE" y **JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.102.872.298 de Sincelejo, para proceder a dar inicio al objeto contractual.

Para constancia de la presente, se firma a los quince (15) días del mes de noviembre de 2022.

RONAL RAFAEL GARCIA SALCEDO
Interventor

JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
Contratista