INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACÁ
Calle 6º No. 1 – 40
NIT. 891.801.979 5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACA

ACTA DE INICIO SUSPENSIÓN No 01 CONTRATO No- 014-2022 OBRA PULBICA

CONTRATO	No. 014- 2022 SAMC-001-2022
FECHA DELCONTRATO	9 de diciembre de 2022
CLASE DE CONTATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA DE BOYACA NIT : 891801979-5
CONTRATISTA	ING.SEVERO DE JESUS VIASUS PIRACOCA C.C. 6.771.829 DE TUNJA
OBJETO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y/O ADECUACIONES PLANTA FISICA DE LAS SEDES: PACHAQUIRA, SIRAQUITA, RUPAGUATA, RIQUE Y VANEGA NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACA DEL MUNICIPIO DE BOYACA
PLAZO DE EJECUCION	1 MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ EFECUTADA LA LEGALIZACION DEL CONTRATO.
VALOR DEL CONTRATO	EL valor del presente contrato será por la suma de: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 29.482.789,00) M/CTE
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN	11 DE ENERO DE 2023
SUPERVISOR	ING.ANDRES FELIPE GONZALEZ RAMIREZ

En el municipio de Boyacá, en las instalaciones de INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACA se reunieron los señores CIRO ANTONIO FONSECA CANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.287.443 de Tuta, en calidad de rector de la Institución Educativa de Boyacá del Municipio de Boyacá como Contratante, ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ RAMIREZ como Supervisor del contrato y SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA, con C.C. 6.771.829 DE TUNJA, en adelante el CONTRATISTA, con el objeto de firmar la presente acta de suspensión de actividades del contrato de referencia teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Que las directivas de la institución y profesorado entran a vacaciones a partir del 10 de diciembre de 2022.
2. Que así mismo el señor rector como representante legal de la entidad y contratante entrará en el periodo de vacaciones.
3. Que se dificulta el acceso a cada una las sedes de la Institución a intervenir dentro del presente contrato mientras el personal esté en vacaciones.
4. Que se culmina el periodo de vacaciones el próximo 15 de enero de 2023.

ACUERDAN:

1. Suspender las actividades del contrato No. No. 014- 2022 SAMC-001-2022, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y/O

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACÁ
Calle 6º No. 1 – 40
NIT. 891.801.979 5

ADECUACIONES PLANTA FISICA DE LAS SEDES: PACHAQUIRA, SIRAQUITA, RUPAGUATA, RIQUE Y VANEGA NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACA DEL MUNICIPIO DE BOYACA, por el termino de 38 días (del 09 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023).

2. Solicitar la actualización las respectivas pólizas del contrato.

Para constancia, se firma en original, a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022) por los que en ella intervinieron

CIRO ANTONIO FONSECA CANO
I.E. DE BOYACA-RECTOR
CONTRATANTE

SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA
C.C. 7.771.289 DE TUNJA
CONTRATISTA

ANDRES FELIPE GONZÁLEZ RAMIREZ
SUPERVISOR