JULIO CESAR ROJAS CERQUERA
Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos - Especialista en Gestión Pública
NIT. 7723538-9

Neiva, 23 de diciembre de 2022

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Atn. Jesús Eduardo Rincón Silva
Director Territorial Huila
Neiva

REFERENCIA: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1588 DE 2022, Objeto: **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL HUILA**.

Asunto: Solicitud de Prórroga.

Cordial saludo.

Debido las razones que motivaron la modificación y adición No. 1 del contrato, toda vez que por el incremento de las lluvias del mes de noviembre e inicio de diciembre de 2022, se vieron afectados en gran manera, mayores áreas en muros internos y de fachadas, y cielos rasos, para lo cual se requiere realizar resanes mediante estuco y pintura de muros y cielo rasos, esgrafiado de muros de fachadas. Así mismo se requiere realizar mayor área de pintura en esmalte en la carpintería metálica de cerramiento de las instalaciones que presentan mayor corrosión.

Para la ejecución de la vigencia 2023, se contará con la reserva presupuestal de los compromisos que a 31 de diciembre de 2022 no se hayan cumplido, Registros presupuestales Nos 1261122 DE FECHA 5 de diciembre de 2022 Y 1308122 de fecha 22 de diciembre de 2022.

Por lo anterior se solicita prórroga por dos(2) meses hasta el 28 de febrero de 2023, garantizándose el cumplimiento en la ejecución de las actividades del alcance del contrato.

Atentamente.



JULIO CESAR ROJAS CERQUERA
Contratista