SENA - REGIONAL PUTUMAYO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 86-1-2022-002198
26/12/2022 2:40:59 p. m.

Puerto Asís, 26 de diciembre de 2022

Señores:

SENA REGIONAL PUTUMAYO

Ciudad

Asunto: Solicitud de suspensión contrato CO1.PCCNTR.4333705

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar la suspensión del contrato CO1.PCCNTR.4333705 que tiene por objeto *"Contratar la adquisición de equipos tecnológicos en el marco de los proyectos de las líneas programáticas I+D+i de la convocatoria SENNOVA 2022 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo LOTE 2 PELETIZADORA"*

Lo anterior teniendo en cuenta que la maquina PELETIZADORA es una herramienta utilizada para granular alimentos y que este equipo es de fabricación sobre medidas de acuerdo con los requerimientos del cliente, razón por la cual la maquina solicitada por el SENA que tiene un tamaño y dimensiones particulares según ficha técnica, lo cual tiene un proceso de producción y fabricación que requiere mayor tiempo, adicional a lo anterior, hemos identificado también demoras en la cadena de suministros globales afectadas por la época navideña actual, estableciendo la fecha de entrega del equipo para el **17 de enero de 2022.**

Por lo anterior, amablemente les solicitamos que el contrato sea suspendido de manera temporal, para así poder entregar el equipo -peletizadora a satisfacción para el cumplimiento de los fines del SENA

Atentamente,



ALVARO ENRIQUE ROJAS CLAROS

Contratista