amoblar
muebles & oficinas

Diciembre 22 de 2022

Señora
Diana Montealegre
Supervisora MC-19-2022.
Pereira

Cordial saludo

Comedidamente me permito solicitarle autorizar una prórroga por treinta (30) días al Contrato MC-19-2022, que tiene por objeto “Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira el Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y restauración de mobiliario de propiedad de la Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira – Risaralda”

Solicitud que se realiza teniendo en cuenta que de conformidad con el interés que tiene la entidad en adicionar el contrato por un valor de $37.141.637 presupuesta con la cual se pretende reparar 147 sillas ergonómicas y 3 bibliotecas más, me permito informar que mi empresa cuenta con la capacidad instalada y el personal necesario para ejecutar dicha labor; sin embargo, es necesario prorrogar el mismo ya que el plazo inicial es el 31 de diciembre y para ejecutar las actividades ya planteadas requiero de un tiempo adicional que me permita ejecutar las actividades de la mejor manera y con la acostumbrada calidad en el servicio que me caracteriza.

Por lo anterior se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato en treinta y un (31) días esto es hasta el 31 de enero de 2023.

Atentamente,

WILLIAM FERNANDO ACOSTA E.
Gerente.