ACTA No 05		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNI0NES GENERALES VERIFICACION EN SITIO DE CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4319428 de 2022 cuyo objeto es 19-922110-1002-EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL SENA A ADELANTAR OBRAS REALIZANDO LAS ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DEL AREA AMBIENTAL DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA		
CIUDAD Y FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022	**HORA INICIO:** 8:00	**HORA FIN:** 10:00
LUGAR Y/O ENLACE: Laboratorio-Centro de Teleinformática y Producción Industrial	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro Teleinformática y Producción Industrial	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación en sitio del alcance del objeto contractual

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Verificar en sitio del alcance del objeto contractual

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ***Verificación en sitio el alcance del objeto***

Reunidos el supervisor de contrato Arq. Eduardo Antonio Benavides, el líder de Infraestructura del SENA Regional Cauca, Ing. Carlos Alejandro Cañar Cruz, y el contratista Ing. Leider Méndez Vargas en el laboratorio del área ambiental del Centro de Teleinformática Y Producción Industrial, Regional Cauca.

- Se verifican los ítems de alcance de obra en sitio del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR. 4319428 de 2022 cuyo objeto es 19-922110-1002-EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL SENA A ADELANTAR OBRAS REALIZANDO LAS ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DEL AREA AMBIENTAL DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA
- Para lo cual el Ing. Carlos Alejandro Cañar Cruz líder de Infraestructura del SENA Regional Cauca, como parte técnica remitirá documentos de conclusión.

CONCLUSIONES

1. Levantar informe técnico por parte del Ing. Carlos Alejandro Cañar Cruz líder de Infraestructura del SENA

La información de este documento se debe clasificar como:

PÚBLICA ■ **PRIVADO** **SEMIPRIVADO** **SENSIBLE**

Nota: Antes de contestar esta informacional por favor remitirse al instructivo


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. REMISION DE INFORME TECNICO	líder de Infraestructura del SENA Regional Cauca	27 de Dieciembre de 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 05 DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	
OBJETIVO (S)	VERIFICACION EN SITIO DE CONTRATO No CO1.PCCNTR.4319428 de 2022 cuyo objeto es 19-922110-1002-EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL SENA A ADELANTAR OBRAS REALIZANDO LAS ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DEL AREA AMBIENTAL DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA

No.	Autorizo el tratamiento de la Información SI / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SI	EDUARDO ANTONIO BENAVIDES	12988769	X			CTPI	ebanavides@sena.edu.co	3213574689	SI	
2	SI	CARLOS ALEJANDRO CAÑAR CRUZ	76332213		X		CTPI - SENA	ccanarc@sena.edu.co	3128604731	SI	
3	SI	ING. LEIDER MENDEZ VARGAS	10306012		X		CONTRATISTA	ing.leidermendezlc@gmail.com	3113169283	SI	