DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN No. 003 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3690306 DEL 17 DE MAYO DEL 2022.

El suscrito secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento Archipiélago, en cumplimiento de los principios y postulados contenido en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y el Decreto 0158 de 2021, procede a explicar la justificación, para que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adelante el proceso de prorroga al contrato No. CO1.PCCNTR.3690306 DEL 17 DE MAYO DEL 2022

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:**

1.1. OBJETO DEL CONTRATO: **"LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV, MANIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS DE LA GOBARNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."**

1.2. **PLAZO**

INICIAL: Seis (6) meses.

AMPLIACIÓN # 1: cuarenta y cinco (45) días

1.3. **VALOR**

INICIAL: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.135.498.950) M/CTA.

ADICIONADO: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($410,665,560) M/CTA.

2. **DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y OBJETO DE LA PRORROGA.**

Que el 17 de mayo de 2022 se suscribió entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y TV ISLA LTDA, contrato No. CO1.PCCNTR.3690306 DEL 17 DE MAYO DEL 2022, mediante la modalidad de Licitación Publica No. LI-STI-0002-2022, que tiene por objeto: **"LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV, MANIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS DE LA GOBARNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."**, por el termino de seis (6) meses, Hasta el 16 de noviembre del 2022.

Que, de acuerdo a informe de la supervisión a 31 de diciembre de 2022, una vez cotejado con el contratista los servicios efectivamente prestados y consumidos, quedaran sin ejecutar la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($380.258.248). Teniendo en cuenta que el servicio público esencial de internet se debe continuar recibiendo en las sedes gubernamentales, incluyendo las 39 zonas wifi externas, así como su adecuado

mantenimiento, la conectividad y mantenimiento del CCTV, mientras se adelanta el nuevo proceso de contratación para dichos servicios, y que el valor sin ejecutar permite recibir dichos servicios por treinta y ocho días más, se considera este motivo para prorrogar el contrato No. CO1.PCCNTR.3690306 de conformidad con la Ley 80 de 1993.

Lo anterior considerando que,

a) El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el desarrollo de sus diferentes actividades requiere en forma permanente contar con un servicio de acceso a internet, con el cual los funcionarios puedan desarrollar sus actividades cotidianas, tales como prestar los servicios de la plataforma tecnológica como intranet, correo electrónico, acceso a información, videoconferencia, internet, gestión de seguridad, transferencia de archivos, entre otros.

b) Que mediante Resolución Administrativa N° 005294 del 10 de mayo de 2022, se adjudicó el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° LI-STI-0002-2022, al proponente denominado, TV ISLA LTDA, con NIT 827.000.325-9 para **LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE FULL DUPLEX, CONEXION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV, MANIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS DE LA GOBARNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA** por un valor de DOS MIL CIENTO TRENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA PESOS MCTE ($ 2.135.498.950), el cual fue adicionado en otrosí modificatorio (adición No. 1) del 14 de noviembre de 2022 en la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($410,665,560) M/CTA.

c) El plazo de ejecución del contrato de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio, y cuyo vencimiento ve fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022, según otrosí modificatorio del 14 de noviembre.

c) Que, dentro del alcance se encuentra contemplado instalar y prestar los bienes y servicios requeridos para proporcionar la solución integral que garantice el acceso a internet e interconexión entre las sedes de la gobernación, conectividad de las Instituciones Educativas oficiales y mantenimiento de equipos involucrados en el objeto del presente proceso.

d) Que, es imperativo mantener el servicio de internet, el cual, es esencial para el funcionamiento de la entidad y todas sus dependencias externas. En estricto sentido, el funcionamiento y mantenimiento del CCTV Circuito cerrado de televisión de la Policía nacional también es fundamental para fortalecer los temas de seguridad ciudadana en el Departamento Archipiélago de San Andrés.

e) A su vez, es imperativo mantener en funcionamiento la extensión de línea de emergencia 123 en el SIES de la Policía ubicado en el Edificio de Archivo departamental, como también, en las sedes externas de la gobernación departamental mediante las interconexiones contratadas.

Tiempo de la ampliación

Teniendo en cuenta el valor sin ejecutar del contrato TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($380.258.248) se ha utilizado el siguiente procedimiento para calcular los días de ampliación:

De acuerdo con la licitación no. LI-STI-0002-2022 se establecieron valor enmarcadas en Meses de Operación, para estipular un valor en días y crear un tiempo de ejecución, dando como resultado treinta y ocho días más de servicio.

		CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA EL CANAL:	UNIDAD	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
1		Canal simétrico dedicado 123 Mbps. (Full Duplex) distribuidos de la siguiente forma: Centro de comunicaciones principal de la Gobernación: 63 Mbps (gob, lud, pvd´s) Zonas WiFi 60 Mbps (Parques inteligentes 10, vive digital 20, zwf para la gente 30) 20 Direcciones IPv4 Públicas y garantizar la posibilidad de implementación y uso futuro de direcciones IPv6 públicas. El Proponente del servicio debe certificar Titulo Habilitante Convergente y/o Licencia de valor agregado registrada ante el ministerio de TIC El Proponente debe incluir los equipos necesarios dependiendo del medio de transmisión, para el uso dedicado al servicio de acceso a Internet el cual será instalado en el gabinete de comunicaciones del Grupo TIC de la Secretaria General de la Gobernación. Este valor deberá estar incluido en el costo de la propuesta. El proponente debe incluir en el costo de la propuesta los equipos y servicios necesarios para el "colocate" en las estaciones de Tolú y San Andrés. Cabe aclarar, que a través del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.1 de 2010 entre FONTIC y la Entidad, se hace entrega de la capacidad objeto del presente proceso mediante 3 puertos El canal debe tener una solución de última milla en Fibra óptica, así como conexión física redundante para contingencias de conexión de la fibra y/o mantenimiento de la misma. El proponente deberá incluir el servicio de instalación en su propuesta	dias	38	$ 2.354.235	$ 89.460.930
2		**INSTALACIÓN** **La Entidad requiere hacer la instalación de los puntos relacionados a continuación:**				
		Sedes Gobernación				
	1	Occre Aeropuerto San Andrés	NO			
	2	Occre Muelle San Andrés	NO			
	3	Casa de Justicia	NO			
	4	Oficina de Pensiones	NO			
	5	Laboratorio de Salud Pública	NO			
	6	Secretaría de Turismo	NO			

7	CRUE (Clarence Lynd Newball Memorial Hospital cuarto piso)	NO			
8	Centro de Salud San Luis	NO			
9	Centrode Saud Loma	NO			
10	Casa de la Cultura Loma	NO			
11	Occre Principal Providencia	NO			
12	Occre Aeropuerto Providencia	NO			
13	Estación de Bombero san andres islas	NO			
14	Ludoteca cove	NO			
15	Punto vive digital loma (inspección de policia)	NO			
16	Punto vive digital sarie bay	NO			
17	Punto vive digital Lab	NO			
18	Archivo General del Departamento (Loma Shingle Hill)	NO			
19	Centro Logístico Humanitario (Four Corner)	NO			
20	Centro dia de atención al Adulto Mayor (ICBF)	NO			
21	Casa del Consumidor	NO			
22	Occre Oficina Principal (Al lado de la Procuraduría)	NO			
23	Muelle	NO			
24	Centro de Reclusión Transitoria	NO			
25	Centro del menor infractor	NO			
	Zonas WiFi				
1	Mickey Mouse	NO			
2	Secretaria de Turismo	NO			
3	Americas con 20 de Julio	NO			
4	Parque Av Newball - Gobernación	NO			
5	Barracuda	NO			
6	Los Almendros Frente al colegio San Antonio	NO			
7	Esquina Hansa Bay (Café Café)	NO			
8	Sound Bay (Parque entrada del Radar)	NO			
9	Spratt Bight con Av Colón (Esquina Casa del Reloj)	NO			
10	Spratt Bight con Av Colón (Esquina Banco de Bogotá)	NO			
11	Spratt Bight (Esquina Hotel isleño con Hotel Blue Toné)	NO			
12	Campo Hermoso	NO			
13	Esquina del hotel Tiuna	NO			
14	Parque Manawar	NO			
15	Hotel Bahia Sardina	NO			
16	Altos de natania	NO			
17	Loma barack	NO			
18	Aeropuerto de San Andrés Islas (1er piso)	NO			
19	Aeropuerto de San Andrés Islas (2do psio)	NO			
20	Parque de School House	NO			

	21	Parque de Rock Hole	NO				
	22	Parque de Ginny Bay	NO				
	23	Parque en la Peatonal de Spratt Bight	NO				
	24	Parque de la Casa de la Cultura la Loma	NO				
	25	Cancha Colegio Antonio Santos El Rancho	NO				
	26	Iglesia del Barrio Morris Landing	NO				
	27	Cancha Colegio Brook Hills	NO				
	28	Sector Little Hill	NO				
	29	Cancha Ludoteca Linval/Cove	NO				
	30	Cerca la Iglesia en Elsy Bar (Emmanuel Baptits Church)	NO				
	31	Plazoleta Cultural Banco de la Republica)	NO				
	32	Polideportivo del Barrio Back Road	NO				
	33	El Bight Sagrada Familia	NO				
	34	Afueras del Estadio Erwin O'neill	NO				
	35	Cocal	NO				
	36	Cove Light House	NO				
	37	Sarie Bay PVD	NO				
	38	Orange Hill	NO				
	39	Natania (Cerca a Iglesia comunidad bautista de San Andrés Isla)	NO				
	40	Tom Hooker	NO				
		El servicio de instalación solo será cancelado cuando el operador incurra en gastos de instalación, en caso de solo activar el servicio no será reconocido este concepto de pago, la activación se asumira como parte del costo de interconexión en ese caso					NO
		El Proponente debe incluir los elementos y materiales necesarios, para el uso del servicio de las zonas wifi que hagan falta como letreros, gabinete y equipos internos. Este valor unitario deberá estar incluido en el costo de la propuesta.					NO
3		INTERCONEXIÓN (en fibra optica) La Entidad requiere interconectar todos los puntos especificados a continuación con el Centro de Datos Principal. * En la conexión entre el Aeropuerto y el Centro de Datos principal, se requiere que sea a través de un hilo oscuro (dedicado). * negociación de la velocidad de las tarjetas dinámica o estática a 10/100/1000 Mbps full dúplex * transferencia de datos mínima 125 Mbps en el canal por cada punto de interconexión (excepto con el aeropuerto). * ancho de banda simétrico y los puntos ubicados en la isla de providencia de 10 Mbps					
		Sedes Gobernación					
	1	Occre Aeropuerto San Andrés	dias	38	$	235.074	$ 8.932.812
	2	Occre Muelle San Andrés	dias	38	$	17.623	$ 669.674
	3	Casa de Justicia	dias	38	$	17.623	$ 669.674
	4	Oficina de Pensiones	dias	38	$	17.623	$ 669.674
	5	Laboratorio de Salud Pública	dias	38	$	17.623	$ 669.674
	6	Secretaría de Turismo	dias	38	$	17.623	$ 669.674
	7	CRUE (Clarence Lynd	dias	38	$	17.623	$ 669.674

	Newball Memorial Hospital cuarto piso)						
8	Centro de Salud San Luis	dias	38	$	17.623	$	669.674
9	Centro de Salud Loma	dias	38	$	17.623	$	669.674
10	Casa de la Cultura Loma	dias	38	$	17.623	$	669.674
11	Occre Principal Providencia	dias	38	$	95.877	$	3.643.326
12	Occre Aeropuerto Providencia	dias	38	$	95.877	$	3.643.326
13	Estación de Bombero san andres islas	dias	38	$	17.623	$	669.674
14	Ludoteca cove	dias	38	$	17.623	$	669.674
15	Punto vive digital loma (inspección de policia)	dias	38	$	17.623	$	669.674
16	Punto vive digital sarie bay	dias	38	$	17.623	$	669.674
17	Punto vive digital Lab	dias	38	$	17.623	$	669.674
18	Archivo General del Departamento (Loma Shingle Hill)	dias	38	$	17.623	$	669.674
19	Centro Logistico Humanitario (Four Corner)	dias	38	$	17.623	$	669.674
20	Centro dia de atención al Adulto Mayor (ICBF)	dias	38	$	17.623	$	669.674
21	Casa del Consumidor	dias	38	$	17.623	$	669.674
22	Occre Oficina Principal (Al lado de la Procuraduría)	dias	38	$	17.623	$	669.674
23	Muelle	dias	38	$	17.623	$	669.674
24	Centro de Reclusión Transitoria	dias	38	$	17.623	$	669.674
25	Centro del menor infractor	dias	38	$	17.623	$	669.674
	Zonas WIFI						
1	Mickey Mouse	dias	38	$	20.470	$	777.860
2	Secretaria de Turismo	dias	38	$	20.470	$	777.860
3	Americas con 20 de Julio	dias	38	$	20.470	$	777.860
4	Parque Av Newball - Gobernación	dias	38	$	20.470	$	777.860
5	Barracuda	dias	38	$	20.470	$	777.860
6	Los Almendros Frente al colegio San Antonio	dias	38	$	20.470	$	777.860
7	Esquina Hansa Bay (Café Café)	dias	38	$	20.470	$	777.860
8	Sound Bay (Parque entrada del Radar)	dias	38	$	20.470	$	777.860
9	Spratt Bight con Av Colón (Esquina Casa del Reloj)	dias	38	$	20.470	$	777.860
10	Spratt Bight con Av Colón (Esquina Banco de Bogotá)	dias	38	$	20.470	$	777.860
11	Spratt Bight (Esquina Hotel Isleño con Hotel Blue Toné)	dias	38	$	20.470	$	777.860
12	Campo Hermoso	dias	38	$	20.470	$	777.860
13	Esquina del hotel Tiuna	dias	38	$	20.470	$	777.860
14	Parque Manawar	dias	38	$	20.470	$	777.860
15	Hotel Bahia Sardina	dias	38	$	20.470	$	777.860
16	Altos de natania	dias	38	$	20.470	$	777.860
17	Loma barack	dias	38	$	20.470	$	777.860
18	Aeropuerto de San Andrés Islas (1er piso)	dias	38	$	20.470	$	777.860
19	Aeropuerto de San Andrés Islas (2do psio)	dias	38	$	20.470	$	777.860
20	Parque de School House	dias	38	$	20.470	$	777.860

	21	Parque de Rock Hole	dias	38	$	20.470	$	777.860
	22	Parque de Ginny Bay	dias	38	$	20.470	$	777.860
	23	Parque en la Peatonal de Spratt Bight	dias	38	$	20.470	$	777.860
	24	Parque de la Casa de la Cultura la Loma	dias	38	$	20.470	$	777.860
	25	Cancha Colegio Antonio Santos El Rancho	dias	38	$	20.470	$	777.860
	26	Iglesia del Barrio Morris Landing	dias	38	$	20.470	$	777.860
	27	Cancha Colegio Brook Hills	dias	38	$	20.470	$	777.860
	28	Sector Little Hill	dias	38	$	20.470	$	777.860
	29	Cancha Ludoteca LinvalCove	dias	38	$	20.470	$	777.860
	30	Cerca la Iglesia en Elsy Bar (Emmanuel Baptits Church)	dias	38	$	20.470	$	777.860
	31	Plazoleta Cultural Banco de la Republica	dias	38	$	20.470	$	777.860
	32	Polideportivo del Barrio Back Road	dias	38	$	20.470	$	777.860
	33	El Bight Sagrada Familia	dias	38	$	20.470	$	777.860
	34	Afueras del Estadio Erwin O´neill	dias	38	$	20.470	$	777.860
	35	Cocal	dias	38	$	20.470	$	777.860
	36	Cove Light House	dias	38	$	20.470	$	777.860
	37	Sarie Bay PVD	dias	38	$	20.470	$	777.860
	38	Orange Hill	dias	38	$	20.470	$	777.860
	39	Natania (Cerca a Iglesia comunidad bautista de San Andrés Isla)	dias	38	$	20.470	$	777.860
	40	Tom Hooker	dias	38	$	20.470	$	777.860
		Una vez autorizada la compra de los elementos mediante la bolsa se reportará los tiempos de instalación de estas todo con el fin de llevar seguimiento y tiempos de desconexión de la zona.						
		CCTV CÁMARAS						
5	1	PLAN DE DATOS LOCAL SAI CAMARAS SIES 5Mbps Servicio de trasmisión de datos de 5 Mbps desde la sala SIES hasta el Comando de policia departamental, ubicación: 12.580040, -81.696694	dias	38	$	320.831	$	12.191.578
	2	CONECTIVIDAD DEL CCTV 2018 Conectividad del CCTV x 100 puntos de acceso cámaras HD (Conectividad de datos ya existente datos IP existentes Fast Ethernet hasta 20 Mbps, por cada cámara). Nota: en caso de que no se pueda poner en funcionamiento la totalidad de las cámaras, este servicio se pagará de manera proporcional.	dias	38	$	2.368.251	$	89.993.538
	3	CONECTIVIDAD DEL CCTV 2018 Conectividad del CCTV x 10 puntos de acceso cámaras 4k (Conectividad de datos ya existente datos IP existentes Fast Ethernet hasta 20 Mbps, por cada cámara). Nota: en caso de que no se pueda poner en	dias	38	$	307.573	$	11.687.774

	funcionamiento la totalidad de las cámaras, este servicio se pagará de manera proporcional.						
4	CONECTIVIDAD DEL CCTV 2018 Conectividad del CCTV x 10 puntos de acceso cámaras Panovu (Conectividad de datos ya existente datos IP existentes Fast Ethernet hasta 50 Mbps, por cada cámara). Nota: en caso de que no se pueda poner en funcionamiento la totalidad de las cámaras, este servicio se pagará de manera proporcional.	dias	38	$	880.163	$	33.446.194
5	SERVICIO PORTADOR FIBRA OSCURA Fibra Oscura de 1 Gbps entre el nodo de agregación del proveedor de servicios de transmisión de datos y el Switch del cliente ubicado en la sala SIES/CCTV	dias	38	$	242.054	$	9.198.052
6	SAI TRANSPORTE E1 Conectividad de dos(2) servicios de portadora E1 para la línea 123	dias	38	$	281.414	$	10.693.732
				TOTAL		$	380.258.248

Calculo de Capacidad de Internet:

1. Canal de 123 MB: 54.560.850 Cargo mensual por contrasto de 6 meses
2. Solicitud de Días: 38 Días Calendario
3. Cargo: 8.8 % Tiene varios recargos: Concepto contratar por días, Variable del Dólar en la actualidad, inflación.
4.

$$\text{Día} = \frac{\text{Cargo mensual}}{\text{30 Días}} + \text{Recargo}$$

$$\text{Recargo} = \frac{\text{Cargo mensual}}{\text{30 Días}} * 8.8\ \%$$

Interconexión Estándar: $ 442.800 cargo mensual por contrato de seis meses.
Solicitud días: 38 días.
Formula:

$$\text{Día} = \frac{\text{Cargo mensual}}{\text{30 Días}}$$

Calculo de Capacidad de CCTV:

CONECTIVIDAD DEL CCTV HD: 57.388.950 Cargo mensual por contrasto de 6 meses

Formula:

$$\text{Día} = \frac{\text{Cargo mensual}}{\text{30 Días}}$$

3. FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTAN LA AMPLIACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3690306 de 2022

Las prórrogas en los contratos estatales se suscriben con el fin de ampliar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones y para la ejecución de las actividades contratadas consiste en la ampliación del plazo de ejecución originalmente acordado en el contrato a solicitud de cualquiera de las partes (entidad o contratista),

La modificación a los contratos estatales es una figura jurídica introducida por el Inciso 2° del numeral 3 del art 5 de la Ley 80 de 1993.

(Inciso 2° del numeral 3 del art 5 de la Ley 80 de 1993)

"Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste."

La presente modificación que amplia el plazo del contrato se realiza obedeciendo a criterios de necesidad de continuar con el servicio público esencial de internet en las sedes gubernamentales, incluyendo las 39 zonas wifi externas y su adecuado mantenimiento, la conectividad y mantenimiento del CCTV por un período de treinta y ocho (38) días hasta el 7 de febrero del 2023.

4. GARANTÍAS

Dado que se ha ampliado el tiempo o plazo para ejecución, es necesario que EL CONTRATISTA se comprometa a modificar las garantías que ampara el contrato principal de manera que cubra el plazo total, tal como lo establece la garantía inicial del contrato No 139457 y 10134 expedida el 17 de mayo del 2022 por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. y aprobada mediante resolución No. 005553 del 17 de mayo del 2022 y resolución N° 010660 del 16 de Noviembre de 2022 que ampara la adición N°2 otorgada en favor del DEPARTAMENTO para la cobertura de los riesgos posibles en el contrato No. CO1.PCCNTR.3690306 del 17 de Mayo del 2022 por el tiempo resultante tras la presente ampliación.

La presente adición para suscribir afecta única y exclusivamente las clausulas indicadas en este documento de justificación, y más específicamente, el plazo del contrato No. CO1.PCCNTR.3690306 del 17 de mayo del 2022, por ende, las demás cláusulas del contrato No. CO1.PCCNTR.3690306 del 17 de mayo del 2022, seguirán vigentes en todo.

5. PLAZO FINAL RESULTANTE

Con la suscripción de la modificación se entiende ampliado el plazo total del contrato, el cual quedará como sigue:

- PLAZO RESULTANTE: ocho (8) meses y veintiún (21) días, contados a partir del lleno de los requisitos para el perfeccionamiento del mismo.

Cordialmente,

ROBERT BRACKMAN SMITH
Secretario de las Tic

Proyectó: Jorge Garces
Revisó y aprobó: Robert Brackman
Archivó: Jessenia Pereira