	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23-dic
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1503 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CISA SERVICIOS S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO ARQUITI UBICADO EN EL PR0+200 SOBRE LA VÍA ACANDÍ – BALBOA CON CÓDIGO INVIAS 44923 EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

CONTRATO DE OBRA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

33815175

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 66.184.825,00 **50% EN SMMLV:** $ 66,18
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
			$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 66.184.825
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Se requiere adicionar en dos (2) meses al periodo actual de ejecución del contraro 1530 de 2022 y adicion de recursos mediante el CDP número 255922, por valor de $33.815.175 , entendiendo que el contrato de obra a la fecha de hoy no se le ha dado inicio y la interventoria debe cumplir a cabalidad con sus actividades de supervisión y control técnico, administrativo y financiero hasta que finalice el contrato de obra, por ende debe realizarle seguimiento hasta la fecha esatblecida en este documento. El contrato de obra, derivado del convenio interadministrativo No. 1607 de 2022 susucrito con el municipio de Acandí, cuenta con un plazo para su ejecución de cinco (5) meses y la interventoría solo tres (3), razón por la cual se debe ajustar el plazo y por ende requiere mayores recursos. Esto según oficio SRV 78627 del 21 de diciembre de 2022

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Adelantar las actividades de mejoramiento en la red vial terciaria a cargo del Municipio de Acandí , según el oficio No. DA-100-45-124-2022 del 16 agosto de 2022, mediante el cual solicita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS realizar las actividades mencionadas de la estructura del puente sobre el Rio Arquiti ubicado en el PR0+200 sobre la vía Acandí-Balboa con Código Invias 44923, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos y Anexo Técnico que forman parte integral del proceso contractual para la ejecución de las obras. El Instituto Nacional de Vías contrató la interventoría quien es laresponsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del contrato, derivado del convenio número 1607 de 2022.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: ____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
COSTO DE PERSONAL				$ -
OTROS COSTOS Dto y Durante ejecucion				$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	
Valor Total	$ -		$ -	$ -

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de ___2022_____ (año) N/A Último mes facturado: N/A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 66.184.825,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se requiere adicionar en dos (2) meses adicionales al periodo de ejecución del contraro 1607 de 2022 y la adicion de recursos mediante en CDP con número 255922, por un valor de $33.815.175 , entendiendo que el contrato de obra a la fecha de hoy no se le ha dado inicio y la interventoria debe cumplir a cabalidad con sus actividades hasta que fnalice el contrato, por ende debe realizarle seguimiento hasta la fecha esatblecida en este documento

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Nombre: CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202-124561 ANT

Firma
Nombre: JANIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202181087 ANT

Vo.Bo.Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma **N/A**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **N/A**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N/A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 520242708 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.