	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	14 DIC 2020

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X__ PARCIAL: _____ No.:_____**					
_X_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**INTERVENTORÍA**		**Nº:**	**187**	**AÑO:**	**2022**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**					
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.				
	NIT y/o CC:	NIT. 900.907.275-7				
	DIRECCIÓN:	Carrera 12 No. 14-44 Oficina 203		TEL:		3103595504
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA				
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA CON LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE COMPOSTERAS PARA LA RECONVERSIÓN A SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES MEDIANTE LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS COMO ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS EN ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM DEPARTAMENTO DEL HUILA"						
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2022000442 del 6/04/2022					
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$53.382.293,00**					
	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.					
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	**$0**					
	Valor en Letras: N/A					
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N/A				
		N/A				
VALOR TOTAL	**$53.382.293,00**					
	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.					
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses					
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	Veinticinco (25) días				
FECHA DE INICIO:	28 de Abril 2022					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	Agosto 09 de 2022			
		REINICIACIÓN	Agosto 24 de 2022			
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	Octubre 24 de 2022			
		REINICIACIÓN	Diciembre 7 de 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 17 de 2022					
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Diciembre 17 de 2022					
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 28 de abril de 2022 Al 17 de diciembre de 2022					

PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	**LAURA MARIA GONZALEZ CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE	**LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA**
	EN CALIDAD DE	R.L EMC2 INGENIERÍA S.A.S. - INTERVENTORÍA
	NOMBRE	**EDISNEY SILVA ARGOTE**
	EN CALIDAD DE	SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL

2. ACTAS Y/O PAGOS

3. RECIBO A SATISFACCIÓN
1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato de consultoría, realizando la interventoría del contrato de obra No.321 de 2021.
2. Una vez el contratista de obra cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y legalización estipulados en este se procederá con el pago final No. 3 correspondiente a un 100% acumulado de ejecución física y financiera del contrato de interventoría No. 187 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA CON LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE COMPOSTERAS PARA LA RECONVERSIÓN A SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES MEDIANTE LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS COMO ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS EN ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM DEPARTAMENTO DEL HUILA".
3. Que el contratista a la firma de la presente acta se compromete a la mayor brevedad posible presentar todos los soportes, para que una vez revisados y verificada su ejecución total por parte de la supervisión, se elabore el acta de liquidación y el respectivo pago final. El tiempo máximo estimado para este trámite es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente acta.
4.Que el contratista debe ajustar las pólizas conforme a lo establecido en el contrato de consultoría No. 187 de 2022 y la presente acta.

Laura M. González C.

LAURA MARIA GONZALEZ CAMACHO
Profesional Especializado SGA-CAM
Supervisor CAM

Luis Germán

LUIS GERMAN SILVA VALDRRAMA
R.L EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
Interventoría